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ПРЕДИСЛОВИЕ

Бюро переводов ВИНИТИ совместно с секциями

научно-технического перевода при центральных правлениях Всесоюзного

химического общества им. Д. И. Менделеева, Научно-технического
общества машиностроительной промышленности, московском

правлении Научно-технического общества радиотехники, электроники и

связи им. А. С. Попова и Московском городском совете научно-
технических обществ приступает к изданию периодических
выпусков «Тетрадей новых терминов».

В этом издании принимают участие на общественных началах

переводчики иностранной научной и технической литературы,

которым нередко приходится сталкиваться с проблемой передачи на

русский язык понятий с помощью таких эквивалентов, которые или

не зарегистрированы в имеющихся словарях, или вообще

отсутствуют в русском языке. Переводчики знают, сколько трудов и

творческих усилий приходится прилагать, чтобы новый эквивалент

правильно выражал научно-техническое понятие и соответствовал

требованиям, предъявляемым к научно-техническому термину, т. е.

был однозначным, точным, по возможности кратким,
произносимым, понятным и системным. «Тетради новых терминов»

преследуют цель помочь переводчикам в этой работе.
Организаторы этого нового издания планируют выпуск

Тетрадей по определенным темам и различным языкам, они

рассчитывают на самое активное участие переводчиков научно-технической
литературы и переводческих организаций в этом издании и будут
признательны всем, приславшим замечания по поводу настоящего

выпуска.

А. Л. ПУМПЯНСКИЙ, И. П. СМИРНОВ,

канд. филол. наук, доцент гл. редактор Бюро переводов
ВИНИТИ
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий выпуск охватывает термины по сетевому
планированию и управлению, встречающиеся преимущественно в

американской научно-технической литературе.
В выпуске содержится около 700 терминов, словосочетаний и

сокращений. Некоторые термины снабжены определениями. Все

термины и сокращения расположены в алфавитном порядке по

первому слову.
Все замечания по данному выпуску просим присылать в адрес

Бюро переводов ВИНИТИ: Москва, М-447, Новочеремушкинская
ул., 9.

Составители



А

account счет (хронологическая регистрация затрат данного
вида с нарастающим итогом)

account code код счета; номер счета (цифровой код,

обозначающий номер счета)

account code structure структура счетов; состав счетов

(номенклатура счетов всех видов затрат, производимых в данной
области)

activity работа (задание, для выполнения которого
потребляются временные, материальные и трудовые ресурсы) см. job

activity actual completion date фактическая дата окончания

работы

activity arrow стрелка в сети (графическое изображение работы
в сетевом графике) см. activity link

activity-based network сетевой график работ (сетевой график,
основанный на работах; принят в качестве рабочего
инструмента в МКП)

activity code код работы (состоит из кодов-определителей
предшествующего и последующего событий)

activity description определение работы (название видов работ
в сетевом графике)

activity duration продолжительность работы (термин МКП,
соответствует в ПЕРТ термину activity time)

activity-expected time; AE ожидаемое время окончания работы

activity-scheduled time см. activity-expected time

activity float резерв времени работы (термин МКП, в ПЕРТ

соответствует термину event slack)
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activity flow time; te ожидаемая продолжительность работы

(te =

6 , где о оптимистическая, m наиболее

вероятная и р пессимистическая продолжительность
работы; в трудах советских авторов часто пользуются другой
формулой, также соответствующей закону (^-распределения:

te =
' °

) см. elapsed time

activity identification кодирование работы (присвоение работе
определенного шифра)

activity identification file накопитель кодов работ

activity identification number код-определитель работы (код,
шифр или номер работы)

activity link стрелка в сети (графическое изображение работы
в сетевом графике) см. activity arrow

activity major slack; Sa резерв времени работы второго порядка

activity minor slack; Sm резерв времени работы первого порядка

activity network сетевой график работ (сетевой график,
основанный на работах, принят в МКП) см. activity-based network

activity-oriented print-out табуляграмма работ

activity reference report; ARR справочный перечень работ
(справочный документ, содержащий описания всех работ сети в

порядке их кодов или технологической последовательности)

activity slack резерв времени работы (разница между SL hSe ,

где SL наиболее поздний и S
Е

наиболее ранний срок

окончания работы) см. activity float

activity slack analysis report; ASAR аналитический отчет о

резерве времени работ (отчет, содержащий перечень работ
сетевого графика в порядке величины резерва времени,

используется при анализе сетевого графика)

activity slack time резерв времени работы (выражается в днях,

неделях, месяцах и определяется по формуле SA = TLs
(ТЕ -J- te), где SA резерв времени работы, TLs

наиболее поздний ожидаемый срок свершения события,
непосредственно следующего за работой, ТЕ наиболее ранний
ожидаемый срок свершения события, предшествующего работе,
и te ожидаемая продолжительность работы)

activity start date дата начала работы
б



activity time продолжительность работы (термин ПЕРТ,
соответствует в МКП термину activity duration)

activity time estimates оценки продолжительности работы (три
оценки продолжительности работы в сети: оптимистическая,

пессимистическая и наиболее вероятная)

activity work schedule календарный план работ

actual completion date of activity фактическая дата окончания

работы

actual completion date of event фактическая дата свершения

события

actual costs фактические затраты

actual man-hours фактические затраты труда

acyclic network ациклический сетевой график

adjustments корректировка (сетевого графика)

administrative costs затраты на управление

agreed level of certainty принятый уровень достоверности
(сетевых графиков)

allowance of time допуск на время

allowed hours см. allowed time

allowed time допустимая продолжительность

alternative flow альтернативный поток (последовательность
прохождения работ или документов)

alternative outcome альтернативный исход (в вероятностном

графике Эйзнера)

analytic-historic network diagram аналитико-исторический
сетевой график

assuming time estimates to activities приписывание работам
временных оценок

arrow diagram стрелочная диаграмма (устаревший термин,
обозначающий сетевой график МКП)

arrow head острие стрелки

artificial activity фиктивная работа см. dummy activity

artificial event фиктивное событие см. dummy event

automated data management system; ADMS автоматизированная
система управления; АСУ

7



automatic rescheduling автоматическая корректировка (сетевого
графика)

average time средняя продолжительность

в

backward node предшествующее сложное событие

(предшествует более чем одной работе, исходящей из этого события)

backward pass обратный расчет (метод вычисления срока
наступления события, начала или окончания работы с заданной
точки сетевого графика в направлении исходного события)

bar см. bar graph

bar chart ленточная диаграмма; гистограмма см. Gantfs diagram

bar chart print-out печать выходных данных в форме ленточного

графика

bar diagram ленточная диаграмма

bar graph ленточный график

basic CPM основной метод критического пути

basic PERT основной метод ПЕРТ

beginning event исходное событие см. start event

beta-distribution (3-распределение (несимметричное
распределение вероятностей, используемое для расчета ожидаемой

продолжительности работ в системе ПЕРТ)

beta-time; te (3-время (ожидаемая продолжительность
работы, получаемая на основании трех оценок по формуле

+
а + 4m + b ^

Те ^ б )
bottle neck критический участок (узкое место программы или

разработки)

box блок (в блок-схеме); квадрат (в алгоритме)

bridging operation поперечная связь (в отображающей схеме)
см. cross-link

broad brush network недетализированный сетевой график;
укрупненный сводный сетевой график

budget бюджет; смета
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с

calendar date календарная дата; календарный срок

central activity центральная работа

charge number код расходов; шифр расходов (цифровой код

для обозначения затрат, относимых на определенный вид

работы)

chart flow схема потоков

«Christmas tree» configuration древовидная структура (проекта
или состава изделия)

«Christmas tree» structure см. «Christmas tree» configuration

cluster группа событий

colour key цветной код (для цветных фишек или цветных

лампочек на мнемосхеме ПЕРТ)

colored light цветная лампочка (лампочка на

электрифицированной мнемосхеме ПЕРТ, соответствующая цветной фишке
на простой наборнй мнемосхеме)

colored pin цветная фишка (служит для набора сетевого

графика на мнемосхеме)

commutation board наборное поле мнемосхемы

communication link коммуникационное звено

complete project network сводный сетевой график проекта см

overall network

completion date дата окончания см. end date

completion event завершающее событие

complex cyclic operation комплексная циклическая операция

complex network комплексный сетевой график (объединяет все

работы по объекту планирования)

complex network management управление комплексными

сетевыми графиками

component элемент (сетевого графика или системы)

computer-made decision решение, выработанное ЭВМ

computer schedule календарный график, рассчитанный на ЭВМ

computer simulation моделирование с помощью ЭВМ
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computerized management system автоматизированная система

управления; АСУ

conceptual phase этап замысла (программы)

concurrence параллелизм (работы, которые могут выполняться

параллельно и независимо друг от друга)

condensed network укрупненный сетевой график (сетевой
график, составленный из более подробного графика путем
объединения без нарушения технологии процесса нескольких

работ и событий, он составляется для лучшего обозрения и для

руководителей более высокого уровня)

connecting' activity смежная работа (принадлежащая
одновременно к разным сетевым графикам)

constraint сдерживание (отношение события к последующей
работе, из-за которого работа не может быть начата; отношение

работы к последующему событию, из-за которого это событие

не может совершиться)

control area участок управления; блок системы управления
(рабочий участок, для которого составляется контрольный
сетевой график)

control-How chart контрольная схема потока

control network сетевой график управления (используется в

качестве средства управления на низшем и среднем уровнях

управления)

controlling job контрольная работа (одна из основных работ,
по которой идет контроль за ходом выполнения задания)

cost accounting калькуляция

cost activity оплачиваемая работа

cost allocation распределение затрат

cost approach подход к решению задачи с помощью

стоимостного сетевого графика

cost/effectiveness analysis анализ по стоимости

cost estimate оценка затрат

cost of error затраты на ошибку (в планировании НИР и ОКР
затраты, обусловленные возможными ошибками)

cost of resources затраты на ресурсы

cost of uncertainty затраты на неопределенность (затраты,
обусловленные неопределенностью)
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cost optimisation оптимизация затрат

cost reduction снижение затрат

cost reimbursable contract контракт с возмещением затрат

cost-schedule alternate вариант затрат по календарному плану;
альтернативные плановые затраты

cost slope наклон характеристики стоимости

cost status фактическое состояние затрат

cost-time curve график зависимости время стоимость

cost time project network сетевой график время стоимость

проекта

СРМ approach метод решения задачи с помощью МКП

СРМ board мнемосхема МКП (наборная мнемосхема с

цветными фишками на перфорационных щитах или с цветными

стрелками на магнитных стендах, или с цветными

лампочками на электрифицированных табло)

crash activity срочная работа

crash approach метод решения задачи с помощью сетевого

графика срочных работ

crash conditions аварийные условия

crash cost затраты на срочную работу

crash decision срочное решение

crash duration продолжительность срочной работы (или
проекта)

crash point точка срочности (отметка на графике зависимости

время стоимость)

crash program срочная программа

crash programming планирование срочных работ

crash time критическое время

critical activity критическая работа (работа критического пути
сетевого графика)

critical area критический участок (программы)

critical component критический элемент (сетевого графика)

critical event критическое событие (событие критического пути
сетевого графика)
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critical operation критическая операция (работа критического
пути сетевого графика)

critical path критический путь (последовательность событий с

наибольшим отрицательным или наименьшим положительным,

или же с нулевым резервом времени, которая начинается

начальным событием и оканчивается конечным событием;
критическая последовательность работ является самой длинной
последовательностью работ в сети)

critical path analysis анализ методом критического пути

critical path indication индикация критического пути (на
мнемосхеме)

critical path method; CPM метод критического пути; МКП

(метод сетевого планирования, использующий сетевые графики
работ, в отличие от ПЕРТ, сетевые графики которого

ориентированы на события)

critical path planning and scheduling; CPPS календарное

планирование методом критического пути; ПКП

critical path scheduling; CPS календарное планирование
методом критического пути

critical path technique; CPT метод критического пути; МКП

critical predecessor критическое предшествующее событие

(событие, принадлежащее критическому пути и предшествующее
данной работе)

critical queue критическая последовательность; критическая

очередь

critical work-package группа работ критического пути

cross link поперечная связь см. bridging operation

cumulative expected time наиболее ранний срок (начала или

окончания работы или свершения события)

cutoff date дата обновления

cyclic activity циклическая работа (работа, принадлежащая
пути, имеющему петлю)

cyclic network циклический сетевой график (у которого имеется

цикл, т. е. существует путь или отрезок пути, начинающийся
и заканчивающийся в одном и том же событии)
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D

dangle см. dangling event

dangling event висячее событие (хвостовое событие, которому
не предшествует никакая работа); тупик (событие, за

которым не следует никакой работы)

data flow diagram схема передачи данных

decision box блок принятия решения (блок сети или алгоритма)

decision CPM; DCPM принятие решения с использованием МКП

decision event определяющее событие (точка сетевого графика,
в которой принимается руководящее решение)

decision making принятие решения

decision model модель принятия решения

decision package определяющий перечень узловых проблем

decision tree дерево решений (древовидная структура принятия
решений)

decomposition расшивание (сетевого графика)

deadline крайний срок (окончания работы или свершения
события)

dependence зависимость (взаимосвязь, существующая между
событием и последующей работой, которая означает, что

событие должно свершиться до того, как начнется эта работа;
точно такая же зависимость существует между работой и

последующим событием)

dependent float зависимый резерв времени (часть полного

резерва времени, величина которого зависит от его использования

на других работах)

detailed network детализированный сетевой график

direct costs прямые затраты

directed date for an event; TD директивная дата свершения

события (дата свершения события, устанавливаемая
вышестоящими организациями)

directed network директивный сетевой график (график,
отражающий директивные сроки свершения событий)

display console стойка мнемосхемы

display key board клавиатура визуального вводного устройства
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display screen экран мнемосхемы

documentation situation информационная ситуация

documentation study network сетевой график документооборота

dotted line логическая связь (логические связи, соединяющие в

сетевом графике события, отображаются пунктирными
линиями)

dummy см. dummy activity

dummy activity фиктивная работа; логическая связь (не
требует затрат времени и других ресурсов) см. artificial activity

dummy constraint логическое ограничение; логическое

сдерживание (ограничение, накладываемое фиктивной работой)

dummy event фиктивное событие (не существующее реально
событие, вводимое в сетевой график в целях упрощения анализа

проекта) см. artificial event

dummy interlinking activity фиктивная переходная работа

duration продолжительность (термин МКП, соответствует
в ПЕРТ термину time)

Е

earliest completion date for an activity; SE наиболее ранний

срок окончания работы

earliest completion date of event наиболее ранний срок свершения
события

earliest date наиболее ранний срок (начала или окончания

работы или свершения события)

earliest expected date наиболее ранний ожидаемый срок (начала
или окончания работы или свершения события)

earliest expected date for a preceeding event; TEp наиболее

ранний ожидаемый срок свершения события, предшествующего
работе

earliest finish time of activity наиболее ранний срок окончания

работы

earliest finish time of event наиболее ранний срок свершения
события

earliest occurence of event наиболее ранний срок свершения
события

14



earliest possible completion date of activity наиболее ранний
возможный срок окончания работы

earliest possible completion date of event наиболее ранний
возможный срок свершения события

earliest possible event occurence наиболее ранний возможный
срок свершения события

earliest possible start date of activity наиболее ранний возможный

срок начала работы

earliest start см. earliest start time

earliest start date order print-out табуляграмма наиболее

ранних сроков начала работ

earliest start time; TF наиболее ранний срок начала (работы)

Eisner's network сетевой график Эйзнера (вероятностный
сетевой график)

elapsed cost ожидаемая стоимость

elapsed time ожидаемая продолжительность (работы) см.

activity flow time

electronic board электрифицированная мнемосхема

electronic PERT diagram электрифицированная мнемосхема

ПЕРТ (настенная электрифицированная мнемосхема,

служащая для набора сетевых графиков ПЕРТ с помощью цветных

лампочек)

element of cost статья затрат

emergency scheduling аварийный план (планирование на

случай возникновения аварийных условий)

end date дата окончания см. completion date

end event завершающее событие (последнее событие сетевого

графика)

ending event; ЕЕ см. end event

end objective конечная цель

end objective event конечное целевое событие (событие,
являющееся конечной целью разработки)

end objective item конечное целевое изделие (изделие, которое
поставляется заказчику и является целью разработки)

English Electric PERT program программа ПЕРТ фирмы «Ин-

глиш электрик»
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entry запись (в алгебре календарного планирования)

equivalent men эквивалентные людские ресурсы (выражаются
общим количеством рабочих часов, включая сверхурочные,
деленные на коэффициент использования рабочей силы)

error report перечень ошибок (ошибочные вводные данные для

ЭВМ)
estimate at completion текущий расчет (оценка затрат, которая

делается в ходе выполнения разработки на основании

последних данных)

estimate to complete расчет затрат на незавершенное
производство (оценка временных, материальных и трудовых затрат,
необходимых для завершения работы)

estimated elapsed time расчетная ожидаемая продолжительность

event событие (конкретный результат работы сетевого графика;
в сетевом графике события изображаются кружками,
квадратиками, треугольниками, овалами и т. п.)

event and activity network сетевой график работ и событий

event-based network сетевой график событий (сетевой график,
основанный на событиях; первоначальный вариант ПЕРТ) см.

event network

event calendar card календарная карточка события (карточка,
отражающая наименование и календарные даты событий,

которая крепится на настенном сетевом графике)

event card карточка на событие (исходный документ по событию
сетевого графика)

event determination определение событий

event expected time ожидаемый срок свершения события

event file накопитель событий

event identification кодирование события (присвоение событию
определенного шифра)

event identification file накопитель кодов событий

event identification number код-определитель события (код,
шифр или номер события)

event latest allowable time наиболее поздний допустимый срок
свершения события

event list перечень событий (формуляр, в котором записываются

все данные о событии)
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event network сетевой график событий (сетевой график,
основанный на событиях; первоначальный вариа_нт ПЕРТ) см. event-

based network

event number код события; шифр события (цифровой код,
приписываемый каждому событию сетевого графика)

event occurence time срок свершения события

event-oriented print-out табуляграмма событий сетевого графика

event report отчет по событиям

event schedule date плановый срок свершения события

(плановый срок, предписываемый событию сетевого графика ПЕРТ)

event slack резерв времени события (разность между TL иТЕ ?

где TL наиболее поздний и Т наиболее ранний срок

свершения события)

event slack report; ESR отчет о резерве времени событий

expected activity time ожидаемый срок (начала или окончания

работы)

expected activity completion date ожидаемый срок окончания

работы

expected elapsed time; te ожидаемая продолжительность
работы

expected event completion date ожидаемый срок свершения
события

expected number of operations ожидаемое число операций (в
сетевом графике)

expected time ожидаемый срок (начала или окончания работы
или свершения события)

F

first order number код первого события

float time резерв времени (термин МКП; количество времени, на

которое можно отложись выполнение работы) см. slack time

float order printout табуляграмма резервов времени

float order sorting сортировка по резерву времени
(расположение выходных данных до резерву времени)

fioat time резервное время см. slack time
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float time scheduling календарное планирование по резерву
времени (планирование, когда в качестве приоритета берется
резерв времени)

floating activity работа, имеющая резерв времени (работа, не

лежащая на критическом пути)

flow chart карта потоков (информации, работ, событий и пр.)

flow diagram схема потоков

flow of events поток событий (график последовательности свер-
шения событий)

flow plan план потоков

following event последующее событие

following node event последующее узловое событие

forward node последующее сложное событие (событие, в

котором сходятся более одной работы)

forward pass прямой расчет (метод вычисления сроков
свершения события, начала или окончания работы с заданной точки

сетевого графика в направлении конечного события)

fragnet фрагмент (участок сетевого графика)

fragment network фрагментарный сетевой график (составленный
на отдельные части разрабатываемого объекта или изделия

в соответствии со схемой конструктивного членения)

frame network обобщенный сетевой график (объединяющий
отдельные фрагментарные сетевые графики)

fragment structure фрагментарная структура (сетевого графика)

free float time свободный резерв времени [(часть полного

резерва времени, использование которого не отражается на

резервах времени других работ, лежащих на этом же пути;

определяется по формуле: Rc (ij) = tp (j) t (i) t (ij), где

tp (j) наиболее ранний срок свершения события j, tn (i)
наиболее поздний срок свершения события i, t(i, j)
продолжительность работы (ij)]

full grouping system метод полной группировки

functional work package функциональный комплекс работ
(разбивка работ по проекту по функциональному признаку)

G
Gantt chart диаграмма Ганта см. Gantt's diagram; Gantt

schedule; bar chart
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Gantt's diagram диаграмма Ганта; ленточная диаграмма см. bar

chart; Gantt chart; Gantt schedule
Gantt schedule график Ганта
generalized clustered network обобщенный сетевой график по

группам событий

goal event завершающее событие; целевое событие

goal line целевая линия (пунктирная линия, ограничивающая

мнемосхему справа)
groom a network выверить сетевой график

group system метод группировки (составление укрупненного
сетевого графика по опорным событиям)

Н

handling event висячее событие см. dangling event

human resources людские ресурсы

J

job работа (в МКП); операция (в СПУ) см. activity

job analysis анализ работ

job breakdown поэлементная запись работ

job evaluation оценка работ

job family комплекс работ

job lot см. job family

job package см. job family

job path путь работ (сетевого графика)

job time продолжительность работы

joint cost общая стоимость

joint cost activity работа с общей стоимостью (работа,
объединяющая затраты на отдельные виды работ)

I
identification number код-определитель (код, шифр или номер

события или работы на сетевом графике)

implicit information network сетевой график неявной информации

indentured list схема конструктивного членения (проекта,
изделия, объекта и пр.)

indenturing конструктивное членение
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independent float time независимый резерв времени; свободный

резерв времени см. free float time

individual cost activity работа с индивидуальными затратами

(работа, затраты на которую могут быть отделены от затрат
на другие виды работ)

individual network индивидуальный сетевой график

individual subnetwork первичный сетевой график (составленный
отдельным исполнителем)

Information study network см. documentation study network

initial cost первоначальная стоимость; первоначальные затраты

initial event исходное событие (первое событие обобщенного
сетевого графика)

initial node event начальное узловое событие

input sheet формуляр входных данных; формуляр исходных

данных; перечень граничных событий

Institute of Management Science; IMS Институт проблем
управления

integrated data processing; I DP интегрированная обработка
данных

integrated management information system интегрированная
управляющая информационная система

integrated network сводный сетевой график

interface межсетевая граница (отделяющая отдельные части

сетевого графика)

interface activity граничная работа

interface connection граничная связь (между событиями сетевых

графиков разных исполнителей)

interface date граничный срок (дата свершения общего события
в сетевых графиках разных исполнителей)

interface definition определение границы (между работами или

событиями в сетевых графиках разных исполнителей)

interface event граничное событие

interfacing сшивание (частных сетевых графиков)

interlinking activity переходная работа
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к

key date дата опорного события

key decision ключевое решение

key event опорное событие; основное событие; ключевое событие;
узловое событие (событие сетевого графика, достижение

которого завершает соответствующий этап проекта) см. milestone

event; merge point

key operation опорная работа; ключевая работа (работа, которая
завершается опорным событием)

L

ladder лестничная диаграмма; «лестница» (промежуточная
форма между ленточной диаграммой и сетевым графиком; график
частичного совмещения планируемых работ)

ladder technique лестничный метод

lag time время запаздывания

latest allowable completion date of activity наиболее поздний

допустимый срок окончания работы

latest allowable completion date of event наиболее поздний
допустимый срок свершения события

latest allowable date for an event; TL наиболее поздний

допустимый срок свершения события

latest allowable start date of activity наиболее поздний
допустимый срок начала работы

latest completion date for an activity наиболее поздний срок
окончания работы

latest completion date of event наиболее поздний срок свершения
события

latest date наиболее поздний срок (окончания работы или

свершения события)
latest event occurence time наиболее поздний срок свершения

события

latest expected date for a succeeding event; TLS наиболее поздний

ожидаемый срок свершения события, непосредственно
следующего за работой

latest finish time of activity наиболее поздний срок окончания

работы
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latest finishing time of event наиболее поздний срок свершения
события

latest occurence of event наиболее поздний срок свершения
события

latest permissible occurence time наиболее поздний допустимый
срок (окончания работы или свершения события)

latest revised estimate последняя пересмотренная оценка (оценка
полных временных, трудовых и материальных затрат)

latest start time of activity наиболее поздний срок начала работы
(определяется наиболее поздним сроком свершения

предшествующего события)

latest starting time of activity наиболее поздний срок начала

работы

lead-in activity входящая работа

lead time время упреждения; время опережения

least-cost combination комбинация работ с минимальными

затратами

least-cost estimating and scheduling; LCES - оценка проекта и

составление графика по принципу наименьших затрат

least likely estimate наименее вероятная оценка

level of certainty уровень достоверности

level of indenture уровень разбивки; степень детализации

(сетевого графика)

line diagram линейная диаграмма

line of balance; LOB линия баланса

localization локальная оценка (параметров сетевого графика)

logic network логический сетевой график

logical breakdown логическая разбивка (работ сетевого графика
на составные элементы)

logical sequence логическая последовательность (работ)

long term scheduling долгосрочное планирование

loop замкнутый цикл; петля (часть сетевого графика,
содержащая путь, начинающийся и заканчивающийся в одном и том

же событии)
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м

major programme objective важная цель программы

managability удобство управления

manage управлять; руководить

management управление; руководства

management information system; MIS информационная система

управления

management operation system; MOS система оперативного
управления

management planning and control system; Л/IPACS

автоматизированная система планирования и управления; АСУ

management team группа управления

managing управление

man-hour повременная работа; человеко-час (основная единица

измерения затраты труда в> системе ПЕРТ/стоимость)

man-power людские ресурсы см. human resources

manpower allocation procedure; MAP процедура распределения
людских ресурсов

manpower and resources scheduling планирование людских
»других ресурсов

mapping model отображающая модель (разработки НИР и ОКР)

mapping system отображающая система (система,
отображающая структуру разработки)

master chart of milestones главная диаграмма опорных событий

(сетевой график, на котором даны только опорные события

проекта)
master file главный накопитель (основное хранилище данных,

вводимых в сетевой график)

master file report отчет по главному накопителю

master input sheet главная карта эходных данных; главный

формуляр входных данных

master network главный сетевой график (содержащий опорные
события и работы и объединяющий подсети многосетевого

проекта)
23



master phasing network директивный сетевой график на этап

(укрупненный сетевой график, построенный в головной

организации на основании постановления руководства)

master plan генеральный план

master terminal stripe главная контактная панель

(электрифицированной мнемосхемы ПЕРТ)

mathematical model математическая модель (система
математических соотношений, характеризующих моделируемый
процесс)

mean time средняя продолжительность (работы)

merge point узловое событие; опорное событие см. key event;
milestone event

middle management руководство среднего уровня

milestone chart см. milestone network

milestone event опорное событие; узловое событие см. key event;
merge point

milestone network сетевой график опорных событий

minimizing of cost минимизация затрат (на проект)

minimum reporting requirement; MRR обязательные требования
к системе отчетности (для обработки на ЭВМ)

mnemonic display мнемоническая панель; мнемосхема

Monte Carlo technique метод Монте-Карло (численный метод

решения математических задач при помощи моделирования
случайных величин; метод составления таблиц случайных чисел

и определения вероятности событий в графике Эйзнера)

most critical slack наиболее критический резерв времени

most likely estimate наиболее вероятная оценка

most likely time estimate; m наиболее вероятная оценка
продолжительности (работы)

multi-mode model многорежимная модель (модель с

несколькими режимами работы)

multi-network diagram многосетевой график

multi-objective diagram многоцелевой сетевой график

multi-path expediting ускорение работ по нескольким путям
(сетевого графика)

multi-project diagram многотемный график
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multiple time estimate определение продолжительности работы

путем задания нескольких оценок (расчет ожидаемой
продолжительности работы te по оптимистической а, наиболее

вероятной m и пессимистической b оценкам по формуле
t =

а + 4m -f b \

multi-project scheduling планирование многоцелевых проектов

multi-resource acitvity многоресурсная работа; комплексная

работа (учитывающая временные, материальные и трудовые
ресурсы)

multi-start date одновременный срок начала нескольких работ

multivariate analysis and prediction of schedules; MAPS
многовариантный анализ и сетевой прогноз

N

National Management Association; NMA Национальная ассоциа-

ция проблем управления

near-critical path околокритический путь; подкритический путь
см. sub-critical path; semi-critical path

negative float time отрицательный резерв времени

negative slack time отрицательный резерв времени

net * сетевой график см. network; network plan; network diagram

network сетевой график (графическое представление
последовательности и взаимосвязи между отдельными операциями
проекта, рабочий инструмент, ПЕРТ, МКП и других методов

СПУ) см. net; network diagram; network plan

network analog computer аналоговая ЭВМ для сетевых

графиков

network analysis сетевой анализ (анализ выполнения работ на

основании сетевого графика)"

network analysis theory теория сетевого анализа

network component элемент сетевого графика

network decomposition расшивание сетевого графика

network diagram сетевой график см. network; net; network plan

networkerly с применением сетевого графика

network Integration сшивание сетевого графика (объединение
частных сетевых графиков в единой сетевой график)
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network interface межсетевая граница (отделяющая отдельные

части сетевого графика)

network maintenance обслуживание сетевого графика
(координация, анализ и обновление сетевого графика)

network management управление посредством сетевых графиков

network method сетевой метод

network model сетевая модель

network of sources сетевой график источников (отражающий ход

документальной проработки проекта)

network path путь сетевого графика (взаимосвязанная
последовательность работ, ведущая от исходного события к

завершающему или от какого-либо i-ro события к другому j-ому)

network plan сетевой график см. net; network; network diagram

network planning сетевое планирование

network problem сетевая проблема

network scheduler специалист по сетевым графикам

network scheduling сетевое календарное планирование

network shaping формирование сетевого графика

network topology топология сетевого графика

networkery разновидности метода сетевого планирования

node см. node event

node event опорное событие; узловое событие см. milestone; key
event

node-ordered network сетевой график, упорядоченный по узловым
событиям

noncritical activity некритическая работа

noncritical path некритический путь

normal cost нормальная стоимость

normal duration нормальная продолжительность (работы)

normal point нормальная точка (отметка на графике
зависимости время стоимость)

nt&nbers above line числа над линией (обозначают ожидаемую

продолжительность работы, стоимость работы, материальные
и трудовые затраты; наносятся над линией сетевого графика).
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numbering кодирование; нумерация; шифровка (присвоение
кодов событиям сетевого графика или временным и трудовым

ресурсам)

numbering of events кодирование событий

о

objective цель

objective event целевое событие

objective of event цель события

Office of Automation and Manpower; OAM Управление по

автоматизации и распределению людских ресурсов

one-of project operation одноразовый проект; опытный проект;

образец; операция; работа (в сетевом графике; употребляется
редко)

operation list перечень операций

operational PERT system; TOPS система оперативного
управления ПЕРТ

operations tree дерево операций (разветвленная схема

мероприятий, изображенная в виде блок-схемы)

operations tree apex (goal) вершина дерева операций (конечное
событие схемы мероприятий),

optimistic time estimate; a оптимистическая оценка

продолжительности (работы)

optimum project cost оптимальная стоимость проекта

order заказ (термин обозначает любые работы, связанные с

посылкой запросов, выбором поставщика и размещением

заказа)

organization chart схема организационных мероприятий

outside consultant сторонняя фирма консультант; сторонний
консультант (по вопросам СПУ)

overall completion time общее время завершения; суммарное
время завершения (проекта или части проекта по критическому

пути)

overall network общий сетевой график; сводный сетевой график

overall time for completion; T0 общее время окончания работы
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overlapping activities накладывающиеся работы (взаимо
перемежаются или выполняются одновременно одним

исполнителем)

pacing path трассировка пути

package network блочный сетевой график

paralleling activities запараллеливание работ (совмещение
выполнения работ в сетевом графике)

path путь (последовательность следующих друг за другом и

взаимосвязанных работ в сетевом графике)

peg фишка (для набора сетевого графика на настенной панели)

peg board наборная панель (для набора сетевого графика с

помощью цветных фишек)

perforated board перфорированная наборная панель (настенная
панель, служащая для набора сетевых графиков с помощью

цветных фишек)

performance and cost analysis evaluation; PACE аналитический

расчет технико-экономических показателей

PERT II ПЕРТ II (вариант системы ПЕРТ, использованный
Отделом баллистических систем Управления систем ВВС США

при осуществлении программы MINUTEMAN)
PERT III ПЕРТ III (стандартный вариант системы ПЕРТ

время, используемый Управлением систем ВВС США; в этом

варианте объединены методика ПЕРТ; улучшенная Отделом

аэронавтических систем и Отделом электронных систем, и

система ПЕРТ II, использованная Отделом баллистических
систем и Отделом космических систем)

PERT IV ПЕРТ IV (система ПЕРТ время затраты,
созданная путем объединения системы ПЕРТ III с численными

аспектами затрат системы управления ВВС США)
PERT Analysis Staff; PAS группа анализа ПЕРТ (обеспечивает

группу планового анализа данными о системе)

PERT analyst специалист по анализу сетевых графиков ПЕРТ

PERT approach подход к решению задачи с помощью ПЕРТ

PERT-board мнемосхема ПЕРТ см. СРМ board

PERT coordinator координатор ПЕРТ (служащий подрядчика,
отвечающий за сбор входных данных и за помещение, в

котором находятся сетевые графики или мнемосхемы)
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PERT/cost system система ПЕРТ стоимость (вариант
основной системы ПЕРТ время, используемый для управления
комплексными научно-исследовательскими проектами,
стоимость и календарный план составляются и контролируются
на общей основе, что позволяет не только более точно

измерять ход выполнения работ, но и дает возможность

руководителю более реально оценивать соотношение между совокупными

затратами и плановыми затратами, т. е. метод ПЕРТ,
учитывающий не только продолжительность работ, но и их

стоимость)

PERT input form входная форма ПЕРТ (для ввода в ЭВМ)

PERT network automatic plotting; PERT-NAP автоматическое

построение сетевых графиков ПЕРТ

PERT output form выходная форма ПЕРТ (табуляграмма
выходных данных ПЕРТ)

PERT program программа ПЕРТ

PERT/reliability system система ПЕРТ надежность

PERT/CPM объединенная система ПЕРТ МКП

PERT supervision контроль за ходом работ по методу ПЕРТ

PERT/TIME system система ПЕРТ время; система PERT-Ti-
me (основной вариант системы ПЕРТ)

pessimistic time estimate; b пессимистическая оценка

продолжительности (работы)

planned activity плановая работа; запланированная работа

planned cost плановая стоимость

planned job - плановая работа

planned network; PLANNET плановый сетевой график (график,
принятый для планирования работ)

planned task плановое задание

planning and management problem планово-управленческая
задача

planning assistance through technical evaluation of relevance number;

PATTERN методика перспективного планирования

разработок

planning network сетевой график планирования

planning-programming-budgeting system; PPBS система

планирования, программирования и финансирования
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planning tool средство планирования (обычное обозначение
сетевых методов планирования в зарубежной литературе)

plexiglas overlay плексигласовая панель; плексигласовая

крышка (панель, прикрывающая электрифицированную
мнемосхему ПЕРТ и служащая для записи на ней расчетных времен
выполнения работ)

positive event slack положительный резерв времени события

positive slack положительный резерв времени (то
дополнительное количество времени, которое можно использовать для

выполнения последовательности работ, содержащихся в данном

некритическом пути, к требуемой дате)

preceeding activity предшествующая работа

preceeding event предшествующее событие (событие сетевого

графика, непосредственно предшествующее данной работе)

predecessor предшествующее событие

predetermined cost предварительная стоимость

preliminary development phase; PDP стадия предварительного

проектирования

preliminary flowsheet предварительная технологическая схема

(составляемая до проведения модельных испытаний)

probability information processing; PIP обработка вероятностной
информации ПЕРТ

probable outcome вероятный исход (в вероятностном графике
Эйзнера)

projection прикидка

projection tests прикидочные опыты

primary slack резервное время первого порядка

probabilistic network вероятностный график (график Эйзнера)

probabilistic programming стохастическое программирование

probability information processing; PIP система обработки
вероятностной информации ПЕРТ

probability of error; Pe вероятность ошибки

probability of meeting schedule вероятность выполнения

календарного плана (показатель вероятности свершения события
в запланированную дату или раньше ее)

probability of no slack вероятность нулевого резерва времени;

вероятность отрицательного резерва времени
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production reviewing, organizing and monitoring of performance
technique; PROMPT методика контроля, организации и

оперативного управления техническими характеристиками

продукции

prognostic-information analysis прогнозо-информационный
анализ; анализ прогнозируемой информации

program программа (ряд взаимосвязанных мероприятий по осу»
ществлению проекта)

program analysis for research management; PARM анализ

программы по управлению

program analysis team; PAT группа анализа программы

program appraisal and review; PAR система обзора и оценки

программы

program change proposal; PCP извещение об изменении

программы

program definition определение программы

program definition phase; PDP этап определения программы

(этап предварительного составления программы)

program evaluation procedure; PEP методика оценки программы

program evaluation and review technique; PERT метод оценки и

согласования проекта; ПЕРТ

program evaluation process; PEP процесс оценки программы

program evaluation system; PES система оценки программы

program management управление программой

program management plan план управления программой (набор
карточек или перфокарт, закодированных согласно структуре
разбивки pa6oi по проекту, на которых записаны опорные
события со сроками их свершения)

program network сетевой график на программу

program package комплекс работ по программе

program planning and control; PPC отдел планирования и

контроля за программой (в советской литературе ОКАР-отдел

координации и анализа разработки)

program progress report отчет о выполнении программы

program reliability information system for management; PRISM

автоматизированная система управления надежностью

программы
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program reliability надежность программы

program revision report отчет о пересмотре программы
(подготовленный на ЭВМ отчет, отражающий вносимые в сетевой

график изменения)

program status report отчет о состоянии программы

progress evaluation and surveilliance technique; PEST метод

оценки и контроля за ходом разработки

progressing оперативный контроль (за ходом работ)

project проект; разработка; тема

project completion завершение работ по проекту

project cost стоимость проекта

project definition определение проекта (предварительное
составление проекта)

project definition program программа предварительного
составления проекта

project development profile схема реализации проекта

project duration продолжительность работ по проекту

project evaluation and review technique; PERT метод оценки и

согласования проекта; ПЕРТ

project leader руководитель проекта

project management управление проектом; управление
разработкой проекта

project manager руководитель проекта

project network сетевой график на проект (полный сетевой
график на проект)

project objective цель проекта

project oriented organizational structure организационная

структура, ориентированная на проект

project status состояние работ по проекту

project structure структура проекта; состав проекта

project work break down structure структурная схема работ
по проекту (позволяет определить номен-клатуру работ,
состав смежных организаций подрядчиков, составить сетевой

график работ и событий)

projection прикидка (в расчетах)
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proposal network предварительный сетевой график (сетевой
график работ фирмы, представляемый заказчику при выборе
подрядчиков на этапе предварительного проектирования)

pseudo-activity фиктивная работа см. dummy activity

Q

queuing очередность

queuing operation установление очередности

R

random numbering of events произвольное кодирование событий

real-time data automation system; RTDAS автоматизированная
система обработки данных в реальном масштабе времени

real-time dummy; RTD ожидание (фиктивная работа с затратой,
времени)

rearranging procedure реаранжировка; изменение логики сети

reassignment of float time перераспределение резерва времени

reconstruct the actual sequence of events воспроизводить

действительную последовательность событий

recycle повторный цикл

reliability event событие «Оценка надежности»; событие

«Контроль надежности»

report sort file накопитель отчетных данных; картотека отчетных

данных; массив запоминающего устройства

reporting отчетность

reporting cycle отчетный период; цикл отчетности

reporting network отчетный сетевой график

reporting network approach метод отчетных сетевых графиков
(методика представления детальных отчетных сетевых

графиков подрядчиками по подсистемам и элементам программ-

для сведения их в общую программную сеть ПЕРТ)

reporting organization отчетная организация

reporting procedure порядок отчетности

reporting system система отчетности
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reports analysis and control анализ и контроль системы
отчетности

reports control контроль за системой отчетности

request for proposal; RfP запрос о высылке оферта
(официальное письмо к предполагаемому подрядчику или поставщику

о высылке условий выполнения подряда или заказа)

resource allocation распределение ресурсов

resource allocation and multiproject scheduling; RAMPS
распределение ресурсов и составление графика работ по

многотемным проектам

resource code код ресурсов

resource estimate оценка ресурсов

resource reallocation перераспределение ресурсов

resources ресурсы (временные, материальные и трудовые)

restraint ограничение см. dummy constraint

restraint activity сдерживающая работа (фиктивная работа;
логическая связь, сдерживающая начало зависимых работ)

road map дорожная карта (работ)

S
satellite activity сопутствующая работа

satellite box сопутствующий блок (блок сопутствующей работы
на блок-схеме разработки процесса)

schedule график (календарный план)

schedule analysis анализ календарного графика

schedule completion time of activity календарный срок окончания

работы

schedule completion time of event календарный срок свершения
события

schedule compression уплотнение календарного графика
(сокращение продолжительности разработки по критерию
директивных сроков)

schedule coordination meeting периодические координационные
совещания

schedule cost and performance; SCOPE календарное планирование

затрат и определения технико-экономических показателей
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schedule date календарная дата; плановая дата

schedule period календарный период; плановый период

schedule slippage отставание графика (отставание сроков
свершения событий от плановых дат)

schedule span календарная продолжительность

schedule visibility system; SVS визуальная система календарного

планирования

scheduled activity календарная работа (работа, сроки
выполнения которой определены календарными датами)

scheduled completion date for an activity; Ts календарная дата

окончания работы

scheduled completion date of event календарная дата свершения

последующего события

scheduled date календарная дата; плановая дата

scheduled elapsed time for an activity; ts календарная
продолжительность работы

scheduled event календарное событие

scheduled float time календарный резерв времени

scheduled operating time календарная продолжительность
работы

scheduler сетевик (составитель сетевых графиков)

scheduling календарное планирование см. network scheduling

scheduling and control by automated network system; SCANS

автоматизированная система сетевого календарного
планирования и управления

scientific management научное управление; научная организация

труда

secondary slack резервное время второго порядка

semi-critical activity см. sub-critical activity

semi-critical event см. sub-critical event

semi-critical path; SCP подкритический путь (путь сетевого

графика, близкий к критическому) см. near-critical path;
sub-critical path

set-up time; Tsv время на сборку модели

short-interval scheduling краткосрочное календарное
планирование
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single time estimate единичная оценка продолжительности

(определение продолжительности работы посредством задания
одной оценки)

sink event завершающее событие

slack резерв времени (начала или окончания работы или

свершения события; разность между наиболее поздней
допустимой и ожидаемой датой, TL ТЕ; резерв времени может

быть положительным, отрицательным и нулевым) см. float

time

slack path путь с резервом времени; некритический путь (любой
путь сетевого графика, кроме критического)

slack path event событие с резервом времени; событие

некритического пути

slack range диапазон резерва времени (работ или событий

сетевого графика)

slack run использование резерва времени

slack time резерв времени см. float time

slippage отставание (от графика)

sort file отсортированный массив (информации)

source event исходное событие

special network simulating computer специализированная элек-

тромоделирующая машина для расчета сетевых графиков

start; ST см. start event

start event исходное событие (сетевого графика)

starting event см. start event

statistical decision theory статистическая теория принятия

решения

statistical management статистические методы управления

status report отчет о ходе работ

stay time время ожидания

subcritical activity подкритическая работа; околокритическая
работа (лежащая на подкритическом или околокритическом

пути) см. semi-critical activity

sub-critical event подкритическое событие; околокритическое
событие (лежащее на подкритическом или околокритическом
пути) см. semi-critical event
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sub-critical path подкритический путь; околокритический путь
см.semi-critical path; near-critical path

sub-divide a milestone network разукрупнять сетевой график
опорных событий

sub-network подсеть (сетевого графика) см. fragnet

subsidiary network вспомогательный сетевой график

sub-system подсистема; блок системы

subtask подзадание; пункт общего задания

successor см. succeeding event

succeeding activity последующая работа

succeeding event последующее событие (непосредственно
следующее за данной работой)

summary cost category категория общих затрат

summary network обобщенный сетевой график (сетевой-график
для высшего руководства)

supervising network контрольный сетевой график

surplus path резервный путь (путь, имеющий трудовые,
материальные и временные резервы)

System and Processing Association; SPA Ассоциация
разработчиков систем управления

system effectivness critical activities эффективные работы
критического пути (оказывающие решающее влияние на
эффективность системы)

т

tearing разукрупнение (сетевого графика)

teasing out развитие элемента сети в подсеть

terminal event конечное событие см. end event

terminal node event конечное опорное событие; конечное узловое

событие

the operational PERT system; TOPS система операционного

управления ПЕРТ

three time estimate определение продолжительности по трем

оценкам [метод определения продолжительности работы по

оптимистической (а), наиболее вероятной (т) и пессимистической

(Ь) оценкам]
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tight schedule уплотненный график

time срок; время; продолжительность

time-cost option оптимизация по времени и стоимости

time-cost option supplement дополнение к системе оптимизации

по времени и стоимости; дополнение к системе PERT-Cost

time estimate оценка продолжительности (принятая в системе

НАСА ПЕРТ экспертная оценка времени, необходимого для
выполнения работы)

time lag ожидание (в системе МКП работа, требующая затраты
времени без затрат других ресурсов)

time-only network временной сетевой график

time-phased network сетевой график с календарной шкалой

time scheduling планирование времени (как ресурса)

time-shared data management system; TSDMS система

управления с распределением времени

time-sharing распределение времени

timetable расписание; график времени

timing согласование сроков (работ сетевого графика)

tool of management средство управления; метод управления

tool of decision making средство принятия решения; метод
принятия решения

top level network - сетевой график высшего уровня (составляется
для высшего руководства)

top management высшее руководство

TOPS data control group группа контроля информации системы

TOPS

TOPS data package группа данных системы TOPS

total at completion полное завершение (работ по проекту)

total cost общая стоимость

total float time полный резерв времени (максимальное
количество времени, на которое можно отсрочить работы без
увеличения продолжительности работ по проекту)

total information system автоматизированная информационная
система управления
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total lead time полное время упреждения, полное время
опережения

total project cost общая стоимость проекта

total project duration общая продолжительность проекта

total schedule time общая календарная продолжительность

trade-off согласование (распределения ресурсов, времени, задач"
и т. д.)

transaction card карточка регистрации

transaction file накопитель регистрационных карточек

и

unit model частная модель (модель узла оборудования или

элемента процесса)

updating обновление; корректировка

updating data данные для корректировки (сетевого графика)

updating network корректировка сетевого графика

updating report сообщение о корректировке (сетевого графика)

V

vacant activity вакантная работа (в сетевом графике)

variance дисперсия (мера неопределенности статистического-

ожидания времени)

variance activity expected time; VA дисперсия ожидаемого

времени окончания работы

variance activity flow; V дисперсия продолжительности работы

variance activity flow time; ote дисперсия продолжительности:

работы [среднеквадратичное отклонение а, определяется в СПУ

по формуле eie = 6~J

variance event allowable time; VL дисперсия допустимого

времени свершения события

variance event expected time; VE дисперсия ожидаемого

времени свершения события
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variance event latest allowable time дисперсия наиболее позднего

допустимого времени свершения события

video input device визуальное вводное устройство

W

waiting time время ожидания

weeks; wks недели (обозначение на сетевых графиках)
work breakdown structure структурная схема разработки

work package комплекс операций

work program программа операций

work sequence последовательность операций; технология

Z

zero-cost activity работа с нулевой стоимостью

zero-float time нулевой резерв времени

zero-slack event событие с нулевым резервом времени

zero-time activity работа с нулевой продолжительностью
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

А

a [optimistic time estimate] оптимистическая оценка

продолжительности работы

ADMS [automated data management system] автоматизированная
система управления; АСУ

АЕ [activity expected time] ожидаемое время окончания работы

ARR [activity reference report] справочный перечень работ

ASAK [activity slack analysis report] аналитический отчет о

резерве времени работ

В

p-distribution (3-распределение

b [pessimistic time estimate] пессимистическая оценка

продолжительности работы

BE [beginning event] исходное событие

С

СA [critical activity] критическая работа

Се [cost of error] затраты на ошибку

Cjx [cost of resources] затраты на ресурсы

Cu [cost of uncertainty] затраты на неопределенность

СРМ [critical path method] метод критического пути; МКП

CPPS [critical path planning and scheduling] календарное
планирование методом критического пути; ПКП
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CPS [critical path scheduling] календарное планирование методом

критического пути

СРТ [critical path technique] метод критического пути; МКП

D

А затраты к плановой дате окончания разработки

DCPM [decision CPM] принятие решения с использованием

МКП

Е

ЕЕ [ending event] завершающее событие

ESR [event slack report] отчет о резерве времени событий

I

[DP [integrated data processing] интегрированная обработка
данных

[MS [Institute of Management Science] Институт проблем
управления

L

LCES [least cost estimating and scheduling] оценка проекта и

составление графика по принципу наименьших затрат

LOB [line of balance] линия баланса

М

m [most likely time estimate] наиболее вероятная оценка
продолжительности работы

MAPS [multivariate analysis and prediction of schedules]
многовариантный анализ и сетевой прогноз

MIS [management information system] информационная система

управления

MOS [management operating system] система оперативного

управления
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MPACS [management planning and control system]
автоматизированная система планирования и управления; АСУ

MRR [minimum reporting requirements] обязательные требования
к системе отчетности

N

ТМ [number of cycles] число циклов в сети

NMA [National Management Association] Национальная
ассоциация проблем управления

О

ОАМ [Office of Automation and Manpower] Управление по

автоматизации и распределению людских ресурсов

Р

Ре [probability of error] вероятность ошибки

РАСЕ [performance and cost analysis evaluation] аналитический

расчет технико-экономических показателей

PAR [programme appraisal and review] система обзора и оценки

программы

РАРМ [program analysis for research management] анализ

программы по управлению

PAS [PERT analysis staff] группа анализа ПЕРТ

PAT [program analysis team] группа анализа программы

PATTERN [planning assistance through technical evaluation of

relevance number] методика перспективного планирования

разработок

РСР [program change proposal] извещение об изменении

программы

PDP [preliminary development phase] стадия предварительного

проектирования

PDP [program definition phase] этап определения программы

PEP [program evaluation procedure] методика оценки программ

PERT [project evaluation and review technique] метод оценки и

согласования проекта; ПЕРТ
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PERT/CPM объединенная система ПЕРТ МКП

PETRT/Cost ПЕРТ-стоимость

PERT-NAP [PERT-network automatic plotting] автоматическое

построение сетевых графиков ПЕРТ

PERT/PEP [PERT/program evaluation process] ПЕРТ-ПЕП

(вариант ПЕРТ, приспособленный для оценки программ на

ЭВМ)

PES [program evaluation system] система оценки программы

PEST [progress evaluation and surveilliance technique] метод

оценки и контроля за ходом разработки

PIP [probability information processing] система обработки
вероятностной информации ПЕРТ

PLANNET [planned network] плановый сетевой график

РМР [program management plan] план управления программой

PPBS [planning, programming and budgeting system] система

планирования, программирования и финансирования

РРС [program planning and control] отдел планирования и

контроля за программой

PRISM [program reliability information system for management]
автоматизированная система управления надежностью

программы

PROMPT [production reviewing, organizing and monitoring of

performance technique] методика контроля, организации и

оперативного управления техническими характеристиками

продукции

PRR [program revision report]. отчет о пересмотре программы

R

RAMPS [resource allocation and multiproject scheduling]
распределение ресурсов и составление графика работ по

многотемным проектам

RfP [request for proposal] запрос о высылке оферта

RTD [real time dummy] ожидание

RTDAS [real-time data automation system] автоматизированная
система обработки данных в реальном масштабе времени
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s

a математический символ для среднеквадратичного отклонения

ate [variance activity flow time] дисперсия продолжительности

работы

S [slack] резерв времени

§ А [activity major slack] резерв времени работы второго порядка

$Е [earliest completion date for an activity] наиболее ранний срок
окончания работы

S l [latest completion date for an activity] - наиболее поздний срок

окончания работы

SM [activity minor slack] резерв времени работы первого порядка

SCANS [scheduling and control by automated network system]
автоматизированная система сетевого календарного

планирования и управления

SCOPE [schedule cost and performance] календарное
планирование затрат и определения технико-экономических показателей

SCP [semi-critical path] подкритический путь

SPA [System and Procedure Association] Ассоциация
разработчиков систем управления

ST [start] начало

SVS [schedule visibility system] визуальная система календарного

планирования

Т

Т^ [the calendar date on which an activity is actually completed]
календарная дата фактического окончания работы

Тд [directed date for an event] директивная дата свершения

события

ТЕ [earliest expected date for an event] наиболее ранний

ожидаемый срок свершения события (в ПЕРТ)

ТЕ [earliest start] наиболее ранний срок начала работы (в МКП)

t e [expected elapsed time for an activity] ожидаемая

продолжительность работы
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TE [earliest expected date for a preceeding event] наиболее ранний

ожидаемый срок свершения события, предшествующего
работе

TL [latest allowable date for an event] наиболее поздний

допустимый срок свершения события

Tl s [latest expected date for a succeeding event] наиболее поздний

ожидаемый срок свершения события, непосредственно следу*
ющего за работой

Te [overall time for completion] общее время окончания работы

TOPS [the operational PERT system] система оперативного
управления ПЕРТ

TOTNES американская программа для обработки сетевых

графиков по системе группировок на ЭВМ ИБМ-1404

Ts [scheduled completion date for an activity] календарная дата
окончания работы

t s [scheduled elapsed time for an activity] календарная
продолжительность работы

TSDMS [time-shared data management system] система

управления с распределением времени

Tsu [set-up time] время на сборку модели

V

V [variance activity flow] дисперсия продолжительности работы

VA [variance activity expected time] дисперсия ожидаемого

времени окончания работы

V
Е [variance event expected time] дисперсия ожидаемого времени

свершения события

V L [variance event allowable time] дисперсия допустимого

времени свершения события

W

wks [weeks] недели (обозначение на сетевых графиках)
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