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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий Справочник имеет назначение ознакомить широкий круг читателей с основными типами полевых оборонительных сооружений и заграждений, применяемых при инженерном оборудовании позиций войск. 

Первая часть Справочника («Полевые оборонительные сооружения») включает эскизы основных полевых оборонительных сооружений и таблицы с нормами времени и количеством необходимого материала для постройки на местности отдельных оборонительных сооружений различного назначения. 

Основные типы полевых оборонительных сооружений для наглядности изображены в Справочнике в аксонометрической проекции. 

Для более сложных полевых оборонительных сооружений (убежищ различного типа и других сооружений) в Справочнике даются нормы времени на возведение как вручную, так и с применением машин и механизмов. 

В связи с необходимостью в современных условиях заблаговременно и централизованно заготавливать значительное количество наиболее сложных элементов полевых оборонительных сооружений первая часть Справочника заканчивается разделом «Стандартные детали оборонительных сооружений», где даны эскизы деталей сооружений, нормы времени — и потребное количество материалов на их возведение. 

Вторая часть Справочника («Некоторые особенности производства работ при возведении полевых оборонительных сооружений») освещает наиболее важные моменты производства работ по устройству оборонительных сооружений, от правильного выполнения которых зависят защитные свойства сооружений. Особое внимание обращено на вопрос герметизации сооружений и главным образом входов в них. 

Даны указания по отрывке котлованов механизированным и взрывным способом, а также расход принадлежностей для взрывания. 

Даны рекомендации по сборке убежищ рамно-блочной и рамно-щитовой конструкции с помощью кранов, а также по посадке на местности и устройству полевых сооружений подземного типа. 

Третья часть Справочника («Заграждения») содержит эскизы различных видов оборонительных заграждений. Приведены нормы времени на установку этих заграждений, а также потребность в материалах для их устройства. 

Четвертая часть Справочника («Вспомогательный справочный материал») содержит необходимые данные справочного порядка. 
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Справочник "Полевые сооружения и заграждения для
войсковых позиций" содержит данные об основных типах
оборонительных сооружений и заграждений, применяемых
при оборудовании позиций войск, и может быть использо-
ван офицерами всех родов войск как пособие при произ-
водстве инженерных работ.
В составлении справочника принимали участие: полков-
ник Шуваев Н. Д., инженер-подполковник Хре-
нов Н. С., подполковник Крупнов И. Г., майор Демь-
янович И. А., майор Лебедев Н. С., майор Саяпин
И. Ф., капитан Левыкин В. И. и капитан Зевакин В. В.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Справочник имеет назначение озна-
комить широкий круг читателей с основными ти-
пами полевых оборонительных сооружений и
заграждений, применяемых при инженерном обо-
рудовании позиций войск.
Первая часть Справочника («Полевые оборо-
нительные сооружения») включает эскизы
основных полевых оборонительных сооруже-
ний и таблицы с нормами времени и количеством
необходимого материала для постройки на мест-
ности отдельных оборонительных сооружений
различного назначения.
Основные типы полевых оборонительных
сооружений для наглядности изображены в Спра-
вочнике в аксонометрической проекции.
Для более сложных полевых оборонитель-
ных сооружений (убежищ различного типа и дру-
гих сооружений) в Справочнике даются нормы
времени на возведение как вручную, так и с при-
менением машин и механизмов.
В связи с необходимостью в современных усло-
виях заблаговременно и централизованно заго-
тавливать значительное количество наиболее
сложных элементов полевых оборонительных
сооружений первая часть Справочника заканчи-
вается разделом «Стандартные детали оборо-
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нительных сооружений», где даны эскизы дета-
лей сооружений, нормы времени - и потребное
количество материалов на их возведение.
Вторая часть Справочника («Некоторые осо-
бенности производства работ при возведении
полевых оборонительных сооружений») освещает
наиболее важные моменты производства работ
по устройству оборонительных сооружений, от
правильного выполнения которых зависят защит-
ные свойства сооружений. Особое внимание обра-
щено на вопрос герметизации сооружений и глав-
ным образом входов в них.
Даны указания по отрывке котлованов механи-
зированным и взрывным способом, а также рас-
ход принадлежностей для взрывания.
Даны рекомендации по сборке убежищ рамно-
блочной и рамно-щитовой конструкции с по-
мощью кранов, а также по посадке на местности
и устройству полевых сооружений подземного
типа.
Третья часть Справочника («Заграждения»)
содержит эскизы различных видов оборонитель-
ных заграждений. Приведены нормы времени на
установку этих заграждений, а также потребность
в материалах для их устройства.
Четвертая часть Справочника («Вспомогатель-
ный справочный материал») содержит необходи-
мые данные справочного порядка.
ЧАСТЬ    I
ПОЛЕВЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
САМООКАПЫВАНИЕ
(рис. 1)
а)   Одиночный стрелковый окоп для   стрельбы
лежа.
Объем вынутого грунта — 0,2 м3.
На отрывку окопа  требуется   (пехотной  лопа-
той) 0,2 чел.-часа.
б)   Одиночный стрелковый окоп для  стрельбы
с колена.
Объем вынутого грунта — 0,4 м3.
На отрывку окопа требуется   (пехотной  лопа-
той) 0,5 чел.-часа.
в)   Одиночный стрелковый окоп для  стрельбы
стоя.
Объем вынутого грунта — 0,7 м3.
На отрывку окопа  требуется   (пехотной  лопа-
той)  1 чел.-час.
Окопы для отделений
1. Окоп на стрелковое отделение (рис. 2).
Объем вынутого грунта — 103,0 м3.
Необходимые материалы (с блиндажом) —
лесоматериал— 13 м3.
На оборудование окопа (без блиндажа, пере-
крытого участка и ниш) необходимо 100—120
чел.-часов.
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Рис. 1. Самоокапывание
Рис. 2. Окоп на стрелковое отделение
Рис. 3. Окоп на пулеметное отделение (вариант)
Рис. 4. Окоп для стрельбы из пулемета стоя
2. Окоп на пулеметное отделение (вариант)
(рис. 3).
Объем вынутого грунта — 48 м?.
На оборудование позиции с блиндажом тре-
буется 160 чел.-часов.
Рис. 5. Примкнутая площадка для пулемета
3.  Окоп для стрельбы из пулемета стоя (рис. 4).
Объем вынутого грунта — 1,8 ж3.
На отрывку окопа требуется 4 чел.-часа.
4.  Примкнутая площадка для пулемета (рис.5).
Объем вынутого грунта — 1,7—2,2 м3.
На отрывку площадки необходимо   5   чел.-ча-
сов.
Траншеи и ходы сообщения
(рис.  6)
1.  Траншея    (ход  сообщения)   для  движения
ползком.
Объем вынутого грунта  на   1 пог. м — 0,48 м3.
На отрывку 1 пог. м требуется 0,6 чел.-часа.
2.  Траншея   (ход   сообщения)   для   движения
нагнувшись.
Объем вынутого грунта  на   1 пог. м — 0,88 м3.
На отрывку 1 пог. м требуется 1 чел.-час.
3.  Траншея для движения во весь рост.
Объем вынутого грунта   на 1 пог. м— 1,15 м3.
На  отрывку   1 пог.  м   без   ячейки    требуется
1,5 чел.-часа.
Траншеи и ходы сообщения с одеждой крутостей
(рис. 7)
а)   Одежда крутостей из жердей.
Объем вынутого   грунта   (на   10 пог. м тран-
шей) — 16 м3.
Необходимые материалы:
накатник d = 8—10 см — 42 пог. м\
жерди d = 5—7 см — 500 пог. м\
проволока d = 3—4 мм — 120 пог. м.
На  устройство одежды  крутостей    10  пог.  м
траншеи 'с   заготовкой лесоматериала требуется
30 чел.-часов.
б)   Одежда крутостей из хвороста.
Объем вынутого   грунта   (на 10 пог. м  тран-
шей) — 16 м3.
Необходимые материалы:
накатник d = 8—10 см — 84 пог. м;
хворост — 2 м3;
жерди d =-= 5—7 см — 30 пог. м;   •
проволока d = 3—4 мм — 150 пог. м.
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Рис. 6. Профили рва стрелкового окопа, траншеи
и ходов сообщения
Рис. 7. Одежда крутостей траншей и ходов сообщения:
а — из жердей; б — из хвороста; в —щитами из плетня
На устройство одежды крутостей 10 пог. м
траншеи с заготовкой лесоматериала требуется
30 чел.-часов.
в) Одежда крутостей щитами из плетня.
Объем вынутого грунта (на 10 пог. м тран-
шеи) — 15 м3.
Необходимые материалы:
жерди d = 5—7 см — 30 пог. м;
щиты из плетня — 20 шт.;
проволока d = 3—4 мм— 150 пог. м.
На устройство одежды крутостей 10 пог. м
траншеи из готовых щитов необходимо 20 чел.-
часов.
Окопы для артиллерии
1. Окоп с круговым обстрелом для 57-мм пушки
с дерево-земляным укрытием для орудия (рис. 8).
Объем вынутого грунта — 65 м3.
Необходимые материалы:
бревна d = 12—20 см — 127 пог. м;
накатник d = 10—12 см — 19 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 346 пог. м;
брусья 15'Х Ю см — 21 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 см — 54 пог. м\
скобы d = 12 мм, I = 300 мм — 42 шт.;
гвозди I = 70 мм — 25 шт.;
проволока d = 3—4 мм— 16 пог. м.
Всего:
леса круглого — 5,0 м3;
пиломатериалов — 0,45 м3;
металлоизделий— 18 кг.
На устройство окопа (без блиндажа) требуется:
при работе вручную—160 чел.-часов;
с применением бульдозеров— 100 чел.-часов и
0,4 машино-часа.
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Рис. 8. Окоп  с круговым   обстрелом
для 57-лш пушки с дерево-земляным
укрытием для орудия
2. Окоп с круговым обстрелом для пушек ка-
либра 57, 85 и 100 мм (рис. 9).
Рис.  9.   Окоп   с круговым   обстрелом   для   пушек
калибра 57, 85 и 100 мм
	Система орудия 
	Размеры, см 
	Объем выну-
того грунта,
м3 
	На устрой-
ство требует-
ся чел. -часов 

	
	Д 
	а 
	б 
	— в 
	— г 
	
	

	Пушка калибра 57 мм 
	720 
	350 
	200 
	-по 
	-40 
	50,0 
	80,0 

	Пушка калибра 85 мм 
	1000 
	450 
	300 
	—120 
	—30 
	60,0 
	90,0 

	Пушка калибра
100 мм ...... 
	1000 
	450 
	300 
	—120 
	-30 
	60,0 
	90,0 


Необходимые материалы:
бревна d = 12—14 см — 45 пог. _м;
накатник d = 10—12 см — 28 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 260 пог. м;
доски толщиной 5 см — 28 пог. м;
гвозди d = 4 мм — 45 шт.;
проволока d = 3—4 мм—16 пог. м.
Всего:
леса круглого — 1,8 м3;
пиломатериалов — 0,2 м3;
металлоизделий— 1,7 кг.
3. Окоп с широким сектором обстрела для пу-
шек калибра 57, 85 и 100 мм (рис. 10).
	Система орудия 
	Размеры, см 
	Объем выну-
того грунта,
м3 
	На устрой-
ство требует-
ся че.ч -часов 

	
	R 
	а 
	б 
	— в 
	-г 
	
	

	Пушка калибра 57 мм 
	350 
	300 
	200 
	-по 
	-40 
	40,0 
	65,0 

	Пушка калибра 85 мм 
	500 
	400 
	300 
	—120 
	—30 
	50,0 
	80,0 

	Пушка калибра
100 мм ...... 
	500 
	400 
	300 
	— 120 
	—30 
	50,0 
	80,0 


Необходимые материалы:
бревна d = 12—14 см — 45 пог. м;
накатник d = 10—12 см — 28 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 260 пог. м;
доски толщиной 5 см — 28 пог. м;
гвозди d — 100 мм — 45 шт.;
проволока d= 3—4 мм — 16 пог. м.
Всего:
леса круглого — 1,8 м3;
пиломатериалов — 0,2 м3',
металлоизделий —1,7 кг.
4. Окоп с широким сектором обстрела для
122-мм пушки, 122-мм и 152-мм гаубиц и 152-мм
гаубицы-пушки (рис. 11).
Объем вынутого грунта — 120 м*.
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Рис. 10. Окоп с широким сектором  обстрела для
пушек калибра 57, 85 и 100 мм
Рис. 11. Окоп с/широким  сектором  обстрела  для   122-лш
пушки, 122- и 152-мм гаубиц и 152-мм гаубицы-пушки
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Необходимые материалы:
бревна d = 12—14 см — 45 пог. м;
накатник d = 10—12 см — 19 пог. м\
жерди d — 5—7 см — 280 пог. м\
проволока d = 3—4 мм — 16 пог. м.
Всего:
леса круглого — 2 м3;
металлоизделий— 1,2 кг.
На устройство окопа (без блиндажа) требуется:
при работе вручную — 200 чел.-часов;
с  применением  бульдозера — 90 чел.-часов  и
2,0 машино-часа.
Окопы для минометов
1.  Окоп для 160-лш миномета (рис. 12).
Объем вынутого грунта — 43 м3.
Необходимые материалы:
бревна cf=12—14 см — 22,5 пог. м;
накатник d= 10—12 см — 9,5 пог. м;
жерди d == 5—7 см — 160 пог. м;
проволока d — 3—4 мм — 8,0 пог. м.
Всего:
леса круглого — 1,0 ж3;
металлоизделий — 0,6 кг.
На   устройство   окопа    (без   блиндажа)   тре-
буется — 70 чел.-часов.
2.  Окоп для 120-лш миномета (рис. 13).
Объем вынутого грунта — 37 м3.
Необходимые материалы:
бревна d— 12—14 см — 45 пог. м;
накатник d = 10—12 см— 19 пог. м\
жерди d = 5—7 см — 230 пог. м;
проволока d = 3—4 мм — 16 пог. м.
Всего:
леса круглого — 1,60 м3;
металлоизделий — 1,2 кг.
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Рис. 12. Окоп для 160-лш миномета
Рис. 13. Окоп для 120-лш (82-лш) миномета
2*
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На устройство окопа (без блиндажа) необ-
ходимо 60 чел.-часов.
3. Окоп для 82-мм миномета (рис. 13).
Объем вынутого грунта — 35 м?>.
Необходимые материалы:
бревна d = 12—14 см — 45 ног. м;
накатник d = 10—12 см— 19 пог. м\
жерди d = 5—7 см — 230 пог. м;
проволока d — 3—4 мм — 1 б пог. м.
Всего:
леса круглого — 1,60 м3;
металлоизделий — 1,2 кг.
На устройство окопа (без блиндажа) требуется
60 чел.-часов.
Рис. 14. Окоп с узким сектором  обстрела для ведения
огня   прямой   наводкой   из   боевых машин реактивной
артиллерии
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Окопы и укрытия для реактивной артиллерии
1.  Окоп с узким сектором обстрела  для   веде-
ния огня  прямой   наводкой   из   боевых   машин
реактивной артиллерии (рис. 14).
Объем вынутого грунта — 73 м3.
Необходимые материалы:
бревна d = 20 см — 4 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 2,5 пог. м.
Всего леса круглого — 0,14 ж3.
На устройство окопа (без блиндажа) требуется:
при работе вручную—120 чел.-часов;
с   применением   бульдозера — 30  чел.-часов  и
3 машино-часа.
2.  Укрытие   для    боевых    машин    реактивной
артиллерии (рис. 15).
Рис. 15.  Укрытие для боевых машин реактивной
артиллерии
Размеры в см
	а 
	в 
	-Н 

	880 
	1580 
	—320 
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	Наименование 
	Единица
измерения 
	Количество
на укрытие 

	Бревна d — 12 — 20 см ....... 
	пог. м 
	255 

	Накатник d — 8— W см ...... 
	» 
	10 

	Жерди d = 5 — 7 см ........ 
	» 
	30 

	Скобы d = 10 мм, I = 200 мм .... 
	шт. 
	150 

	Всего: 
	 
	 

	круглого леса ........ 
	л«з 
	6 

	металлоизделий   ....... 
	кг 
	33 

	Объем вынутого грунта  ...... 
	мз 
	170 

	На устройство укрытия требуется: 
	 
	 

	при работе вручную ..... 
	чел.-час. 
	400 

	с применением бульдозера .  . 
	» 
	50 

	 
	машино-
час. 
	4 



Окопы для зенитных средств
1.  Окоп для орудия зенитной  артиллерии  ма-
лого калибра (рис. 16).
Объем вынутого грунта — 45 (38) м3.
Необходимые материалы:
бревна d= 12—14 см — 45 пог. м;
накатник d'-= 10—12 см — 20 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 300 пог. м;
проволока d = 3—4 мм — 16 пог. м.
Всего:
леса круглого— 1,8 мв\
проволоки—1,2кг.
На устройство окопа (без блиндажа) тре-
буется 70 чел.-часов.
Примечание. На чертеже размеры в скобках даны
для 37-мм зенитного орудия.
2.  Окоп для ПУАЗО (рис. 17).
Объем вынутого грунта — 60 м3.
На   устройство   окопа   (без   блиндажа)   тре-
буется:
вручную—100 чел.-часов;
Рис. 16. Окоп для орудия зенитной артиллерии малого
калибра
Рис. 17. Окоп для ПУАЗО
с применением  бульдозера—1,5  машино-часа
и 40 чел.-часов.
3. Окоп для 85-лш зенитной пушки   (рис. 18).
Объем вынутого грунта — 57 м3.
Ниша для-,
боеприпасов
Рис. 18. Окоп
для зенитных-[
орудий калибра
85 мм
Необходимый материал:
бревна d— 12— 14 см — 45 пог. м;
накатник d— 10 — 12 см — 19 пог. м;
жерди   d='5—7 см— 165 пог. м;
проволока d = 3—4 мм — 16 пог. м;
Всего леса круглого — 1,44 м3.
На    устройство    окопа    (без   блиндажа)    тре-
буется 100 чел.-часов.
24
4. Окоп для зенитных орудий калибра более
85 мм (рис. 19).
Объем вынутого грунта — 130 м3.
Необходимый материал:
бревна d = 14—16 см — 142,4 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 120,0 пог. м.
Всего леса круглого — 3,3 ж3.
На устройство окопа (без блиндажа) тре-
буется 280 чел.-часов.
Рис. 19. Окой для орудий ЗА калибра более 85 мм
Окопы и укрытия для танков и САУ
1. Окоп с круговым обстрелом для танка Т-34
(САУ-76)   (рис. 20).
Объем вынутого грунта — 27 ж3.
На устройство окопа требуется:
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Рис. 20. Окоп для танка Т-34
Рис. 21. Укрытие для танка Т-34
при работе вручную — 40 чел.-часов;
с применением бульдозера — 0,5 машино-часа
и 15 чел.-часов.
Примечание. Размеры окопа для другой бронетан-
ковой техники принимать: ширину, равную ширине машины,
плюс 50 см; длину площадки, равную длине машины, ми-
нус 50 см; глубину площадки — 90—100 см (без бруствера);
высоту бруствера — 40—50 см. В окопе для САУ должно
учитываться смещение директрисы огня „С" влево или
вправо от продольной оси окопа; бруствер в секторе об-
стрела не устраивается.
2.  Укрытие для танка Т-34 (САУ-76)  (рис. 21).
Объем вынутого грунта — 96 ж3.
На устройство укрытия требуется:
при работе вручную— 170 чел.-часов;
с   применением    бульдозера — 2   машино-часа
и 20 чел.-часов.
Примечание. Размеры укрытия для другой броне-
танковой техники принимать: ширину, равную ширине ма-
шины, плюс 100 см; длину, равную длине машины, минус
50 см; общую высоту закрытия, равную высоте машины;
высоту бруствера — 40—50 см; высоту до ровика для
ствола орудия, от дна укрытия, равную высоте нулевой
линии огня, минус 40 см; длину ровика, равную длине
ствола от переднего обреза машины, плюс 30 см.
3.  Окоп с укрытием для танка  Т-34   (рис. 22).
Объем вынутого грунта— 114 м3.
На устройство укрытия требуется:
при работе вручную — 200 чел.-часов;
с применением бульдозера—2,5 машино-часа и
и 30 чел.-часов.
Примечание. Размеры укрытия для другой броне-
танковой техники принимать: ширину, равную ширине
машины, плюс 100 см; длину укрытия или площадки, рав-
ную длине машины, минус 50 см; глубину 'площадки —
90—100 см (без бруствера); общую высоту закрытия, рав-
ную высоте машины; высоту бруствера — 40—50 см; высоту
до ровика для ствола орудия от дна укрытия, равную вы-
соте нулевой линии огня, минус 40 см; длину ровика, рав-
ную длине ствола от переднего обреза машины, плюс 30 см.
27
Рис. 22. Окоп   с укрытием для  танка Т-34
Укрытия для автотракторной техники
на равнинной местности
(рис. 23)
	Марки машин 
	Размеры укрытия, м 
	Объем вынутого
грунта, м3 
	Потребно на
устройство 

	
	а        б        в       h
при
угле
15° 
	к       р 
	
	вручную,
чел. -час. 
	с помощью
механизмов
машино-час,
чел. -час. 

	ГАЗ-67-Б  \ 
	2,5 
	3,9 
	5,6 
	1,5 
	0,7 
	2,5 
	30 
	50 
	1/10 

	ГАЗ-69      I 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	М-20           ) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИМ 
	2,9 
	6,0 
	4,4 
	1,7 
	0,8 
	3,6 
	45 
	ПО 
	1,56 

	ГАЗ-51 
	3,0 
	5,6 
	8,2 
	2,2 
	0,9 
	3,7 
	75 
	120 
	2/20 

	БТР-40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГАЗ-63 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИС-5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИС-150 
	3,2 
	6,9 
	8,2 
	2,2 
	1,0 
	4,4 
	90 
	180 
	2,5/20 

	ЗИС-151   \ 
	3,2 
	6,9 
	8,2 
	2,2 
	1,0 
	4,1 
	90 
	180 
	.2,5/20 

	БТР-152   J 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трактор С-80 
	3,3 
	4,3 
	10,5 
	2,8 
	1,0 
	3,2 
	105 
	180 
	2,5/20 

	Артиллерий- \
ский тягач    ;
М-2        J 
	3,6 
	5,0 
	9,3 
	2,5 
	1,0 
	3,3 
	100 
	180 
	3/25 


Укрытия для материальных средств
1. Укрытие (погребок) для хранения снарядов
и мин (рис. 24).
Расчет на постройку укрытий для хранения
боекомплектов артиллерийских систем:
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Рис. 23. Укрытия для автотракторной техники
30
Рис. 24. Укрытие для хранения  снаряд
ДОВ   И  МИН
Рис. 25.  Хранилище котлованного типа для  горючего
и   смазочных материалов
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	Типы артиллерийских систем 
	Размеры
укрытий, м 
	Объем выну-
того грунта,
м3 
	На устрой-
ство требует-
ся чел. -часов 

	
	а 
	б 
	
	

	57 -мм пушка    ........ 
	1,2 
	2,0 
	16 
	25 

	85-мм пушка    ........ 
	1,2 
	3,5 
	22 
	35 

	100-мм пушка ........ 
	1,0 
	5,0 
	27 
	40 

	\22-мм гаубица   ....... 
	1,0 
	3,0 
	19 
	30 

	122-мм пушка ........ 
	1,0 
	5,0 
	27 
	40 

	152-мм гаубица   ....... 
	1,0 
	4,5 
	26 
	40 

	152-мм гаубиЦа-пушка .... 
	1,0 
	5,5 
	29 
	45 

	203-лш гаубица   ....... 
	1,0 
	4.5 
	25 
	40 

	82-мм миномет ........ 
	1,0 
	2,0 
	14 
	20 

	120-мм миномет  ....... 
	1,0 
	2,5    • 
	17 
	25 

	160-лш миномет  ....... 
	1,0 
	4,0 
	22 
	35
. 


2. Хранилище котлованного типа для горючего
и смазочных материалов (рис. 25).
Объем вынутого грунта — 19л/3.
На устройство хранилища требуется 50 чел.-
часов.
ПЕРЕКРЫТЫЕ УЧАСТКИ  ТРАНШЕЙ  И  ХОДОВ
СООБЩЕНИЯ
(рис. 26)
а) Перекрытый участок траншей длиной 10 м
с покрытием из накатника и одеждой крутостей
из жердей.
Объем вынутого грунта — 15 м3.
Необходимые материалы:
накатник d = 10—11 см — 235 пог. м;
жерди <t= 5—7 см — 540 пог. м;
проволока d •= 3—4 мм — 35 пог. м.
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Рис. 26. Перекрытые участки траншей
3   Зак. 538
33
Всего:
круглого леса — 4,5 м3;
проволоки — 3,5 кг.
На устройство перекрытого участка требуется
80 чел.-часов.
б)   Перекрытый участок траншеи длиной 10 ж с
покрытием из фашин.
Объем вынутого грунта— 15 м3.
Необходимые материалы на покрытие — фа-
шины d = 25—30 см — 40 шт.
На устройство покрытия требуется 30 чел.-ча-
сов (из готовых фашин).
в)   Перекрытый участок траншеи длиной 10 м
с покрытием из фашин (сводчатое).
Объем вынутого грунта— 15 м3.
Необходимые материалы на покрытие — фа-
шины d = 25—30 см — 40 шт.
На устройство покрытия требуется 30 чел.-
часов.
г)   Перекрытый  участок траншеи  с покрытием
из плетня (сводчатое).
Объем вынутого грунта — 15 м3.
Необходимые материалы на покрытие:
жерди d = 3—5 см — 100 ног. м\
хворост— 1м3;
глина — 6 м3.
На устройство покрытия требуется 30 чел.-
часов.
Крытые щели
(рис. 27)
Крытая щель с вертикальным входом.
Объем вынутого грунта — 11 ж3.
Необходимые материалы:
бревна d = 12—14 см — 107 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 230 пог. м;
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Рис. 27. Крытая щель
3*
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доски толщиной 7 см — 7 пог. м\
гвозди /== 150 мм — 54 шт.;
проволока d = 3—4 мм — 45 пог. м.
Всего:
круглого леса — 2,4 м3;
пиломатериалов — 0,07 м3;
металлоизделий — 5,7 кг.
На устройство щели требуется 40 чел.-часов.
Рис. 28. Блиндаж с наклонной ^одеждой крутостей
Блиндажи
1. Блиндаж на 4 человека с наклонной одеж-
дой крутостей (рис. 28).
Объем вынутого грунта — 22 м3.
Необходимые материалы:
бревна d = 12, 14—16 см — 170 пог. м;
жерди d — 5—7 см — 360 пог. м;
брусья 20X20 см — 4 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 см — 22 пог. м;
гвозди I = 70—100 мм — 130 шт.;
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скобы / = 300 мм, d = 10 мм — 58 шт.;
проволока d = 3—4 мм — 45 пог. м;
комплект металлических поковок для двери — 1
(17кг);
бумага гудронированная для двери — 2 м2.
Всего:
леса круглого — 4,3 ж3;
пиломатериалов — 0,3 ж3;
металлоизделий — 44,5 кг.
На возведение блиндажа требуется 100 чел.-ча-
сов.                                                                          ',
2.  Блиндаж с распорными  рамами на 4 чело-
века с прямым входом (рис. 29).
Объем вынутого грунта — 25,0 м3.
Необходимые материалы:
бревна d=12, 14, 16 см— 100 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 295 пог. м;
брусья 20X20 см — 4,5 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 см — 22 пог. м;
гвозди / = 70—100 мм— 130 шт.;
скобы I = 300 мм, d = 10 мм — 70 шт.;
проволока d = 3—4 мм — 8 пог. м;
комплект металлических поковок для двери — 1
(17/ее);
бумага гудронированная для двери — 2 м2.
Всего:
леса круглого — 2,3 ж3;
пиломатериалов — 0,3 ж3;
металлоизделий — 46 кг.
На возведение блиндажа требуется 80 чел.-ча-
сов.
3.  Блиндаж из бревенчатых рам (рис. 30).
Объем вынутого грунта — 25 ж3.
Необходимые материалы:
бревна d = 12—14 см — 247 пог. м;
пластины  d = 12/2 см — 20 пог. м;
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Рис. 29. Блиндаж с распорными рамами
жерди d = 5—7 см — 83 пог. м\
брусья 20 'X 20 см — 4 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 еж — 22 пог. м\
гвозди I = 70, 100 и 125 мм — 225 шт.;
скобы I = 25 мм, d = 10 мм — 134 шт.;
Рис. 30. Блиндаж из бревенчатых рам
проволока d — 3—4 мм — 10 пог. м;
комплект металлических поковок для двери — 1
(17 кг);
бумага гудронированная для двери — 2 ж2.
Всего:
леса круглого — 3,8 ж3;
пиломатериалов — 0,3 м3;
металлоизделий — 35 кг.
На возведение блиндажа необходимо 100 чел.-
часов.
4. Блиндаж из железобетонных элементов
(рис.31).
Объем вынутого грунта — 20 м3.
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Необходимые материалы:
железобетонный элемент Б-1 —4 шт.;
железобетонный элемент Б-2— 1 шт.;
железобетонный элемент Б-3 — 1 шт.;
бревна d = 12 см — 25 пог. м;
жерди d — 5—7 см — 63 пог. м;
доски толщиной 2; 2,5 и 5 см — 36 пог. м;
Рис. 31. Блиндаж из железобетонных элементов
гвозди I — 125 мм — 130 шт.;
проволока d = 3—6 мм — 30 пог. м;
комплект металлических  поковок для двери
1(17 кг);
бумага гудронированная для двери — 2 м*.
Всего:
леса круглого — 0,8 м3;
железобетона — 2,3 м3;
пиломатериалов — 0,2 м3;
металлоизделий — 22 кг.
На устройство блиндажа требуется 70 чел.-ча-
сов, работы крана — 0,5 машино-часа.
Убежища
1.  Убежище легкого типа с наклонной одеждой
крутостей (рис. 32).
Объем вынутого грунта— НО м3.
Необходимый материал:
бревна d = 22 см — 5,1 м3;
бревна d = 14—20 см — 6,4 м3;
жерди d = 5—7 см — 2,9 м3;
брусья 20 X 20 см — 0,2 м3;
доски разные — 0,9 м3.
Всего:
леса круглого— 14,4 м3;
пиломатериалов— 1,1 м3;
металлоизделий — 30 кг.
На устройство убежища требуется (с заготов-
кой элементов и отрывкой котлована вручную)
550 чел.-часов.
2.  Убежище легкого  типа рамно-блочной  кон-
струкции (рис. 33).
Объем вынутого грунта— 120,0 м3.
Необходимые материалы:
пиломатериалы—1,6 м3;
круглый лес— 16,8 м3.
Всего:
лесоматерилов — 20,0 м3 (в заготовке);
поковок — 20,0 кг;
гвоздей — 28,0 кг;
скоб — 14,0 кг.
Всего металлоизделий — 62,0 кг.
Вес всех материалов— 10775,0 кг.
На устройство убежища требуется:
вручную — 630 чел.-часов (с заготовкой лесома-
териала и изготовлением элементов конструкций);
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Рис. 32. Убежище легкого типа с наклонной одеждой крутостей
Рис. 33. Убежище легкого типа рамно-блочной
конструкции
при работе  с  применением средств   механиза-
ции и готовых деталей— 130 чел.-часов;
механизмы:  бульдозеры — 5 машино-часов;
автомобильный кран — 4 машино-часа.
3.      Убежище      рамно-щитовой     конструкции
(рис. 33 и 34, а).
Необходимые материалы:
пиломатериалы — 2,0 ж3;
круглый лес — 15,5 м3.
Всего лесоматериалов— 17,5 м3.
На устройство убежища требуется:
вручную — 580 чел,-часов;
при работе с применением   средств   механиза-
ции и готовых деталей — 130 чел.-часов;
механизмы:  бульдозеры — 5 машино-часов;
автомобильный кран — 4 машино-часа.
4.    Убежище   сплошной   рамной    конструкции
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Рис. 34. Варианты остовов убежищ:
а — рамно-щитовой  конструкции;   б — сплошной   рамной конструкции
с опорными   врезными  брусками; в — сплошной   рамной   конструкции
(с врезкой в Vz дерева или Va дерева)
Примечание.      Планировка   убежищ    аналогична    убежищу,
показанному на рис. 33.
(с врезкой в !/2 дерева или Vs дерева, рис. 33
и 34, в).
Необходимые материалы:
пиломатериалы — 4,2 ж3;
круглый лес — 14,3 ж3.
Всего лесоматериалов— 18,5 м3.
На устройство убежища требуется:
вручную — 600 чел.-часов (с заготовкой лесо-
материала и изготовлением элементов конструк-
ций) ;
при работе с применением средств механиза-
ции и готовых элементов— 160 чел.-часов;
механизмы: бульдозеры — 5 машино-часов.
5. Убежище сплошной рамной конструкции с
опорными врезными брусками (рис. 33 и 34, б).
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Необходимые материалы:                                   '.
пиломатериалы — 1,5 мг\
круглый лес—15,0 ж3.
Всего лесоматериалов— 16,5 м3.
На устройство убежища требуется:
вручную — 615 чел.-часов (с заготовкой лесо-
материала и изготовлением элементов конст-
рукций) ;
Рис. 35. Убежище  легкогсГтипа^из железобетон-
ных элементов
при работе с применением средств механиза-
ции и готовых элементов— 170 чел.-часов;
механизмы: бульдозеры — 5 машино-часов.
6. Убежище легкого типа из железобетонных
элементов (рис. 35, 36).
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Объем вынутого грунта — 100 ж3.
Необходимые материалы:
пиломатериалы — 0,7 м3.
На устройство убежища требуется:
вручную — 400 чел,-часов;
при работе  с применением средств  механиза-
ции— 100 чел.-часов;
механизмы:  бульдозеры — 5 машино-часов;
автомобильный кран — 4 машино-часа.
Рис. 36. Железобетонные элементы
Сооружения для наблюдения
1. Ячейка для наблюдения с нишей  (рис. 37)
Объем вынутого грунта — б м3.
Необходимые материалы:
накатник d = 12—14 см — 39,0 пог. м\
жерди d -= 5—7 см — 155,0 пог. м;
пластины d = 8/2 см — 21,0 пог. м;
гвозди / = 80 мм — 310 шт.;
проволока d — 3—4 мм — 3,0 пог. м.
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Всего:
леса круглого— 1,6 ж3;
металлоизделий — 1,6 кг.
Рис. 37. Ячейка для  наблюдения с нишей
На устройство ячейки с заготовкой лесомате-
риала требуется 35 чел.-часов.
2. Закрытое сооружение рамной конструкции
для наблюдения (рис. 38).
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Объем вынутого грунта — 10 м3.
Необходимые материалы:
бревна d= 12—22 см — 51 пог. м\
жерди £/=5—7 см — 190,0 пог. м\
Рис. 38.   Закрытое  сооружение  дл
наблюдения рамной конструкции
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брусья 20 X 20 см — 4,0 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 см — 22,0 пог. м;
гвозди 2 = 70—125 мм— 190 шт.;
скобы d — 12 мм, I =-= 250 мм — 28 шт.;
комплект металлических поковок для двери —
1(17 кг);
бумага гудронированная для двери — 2 м2.
Всего:
леса круглого — 3 м3;
пиломатериалов — 0,4 м3;
металлоизделий — 28 кг.
На устройство сооружения требуется 60 чел.-
часов.
3.  Сооружение для наблюдения с броневым за-
крытием ТНЗ  (рис. 39).
Объем вынутого грунта — 20 м3.
Необходимые материалы:
бревна d = 12—16 см — 142 пог. м;
жерди d =. 5—7 см — 290 пог. м\
брусья 20 X 20 еж — 4 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 см — 22 пог. м;
гвозди 1 = 70 и 100 мм— 118 шт.;
скобы d = 12 мм, I = 300 мм — 120 шт.;
костыли I -= 150 мм — 16 шт.;
комплект металлических поковок для двери —
1(17 кг);
бумага гудронированная — 2 м2.
Всего:
леса круглого — 2,50 м3;                        -
пиломатериалов — 0,25 м3;
металлоизделий — 65 кг.
На возведение сооружения требуется (с уста-
новкой колпака) 80 чел.-часов.
4.  Закрытое сооружение для наблюдения через
перископ (рис. 40).
Объем вынутого грунта — 50 м3.
4   Зак. Б38                                                                      49
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Рис. 39. Сооружение для наблюдения с броневым закрытием ТНЗ
Рис. 40. Закрытое   сооружение для  наблюдения
через перископ
4*
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Необходимые материалы:
бревна d — 10—18 см — 353 пог. м;
жерди d = 5—7 см — 160 пог. м;
пластины d = 16/2 — 20 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 см — 31 пог. м;
брусья 20 X 20 см — 4 пог. м\
гвозди I = 80—125 мм — 165 шт.;
скобы d = 8 мм, I = 300 мм — 132 шт.;
проволока d = 3—4 мм — 20 пог. м;
проволока d — 10 мм — 20 пог. м;
кровельная сталь — 0,1 м2',
комплект металлических поковок для двери —
1(22,5 кг);
бумага гудронированная для двери — 2 ж2.
Всего:
леса круглого — 6,2 м3;
пиломатериалов — 0,4 м3;
металлоизделий — 48 кг.
На устройство сооружения требуется:
вручную — 250 чел.-часов;
при отрывке котлована экскаватором —
200 чел.-часов и 1,5 машино-часа.
ЗАКРЫТЫЕ  ПУЛЕМЕТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ
1. Пулеметное сооружение из железобетонных
элементов (рис. 41).
Объем вынутого грунта — 10 м3.
Необходимые материалы:
железобетонный элемент Т-1 — 1 шт.;
железобетонный элемент Б-1 — 1 шт.;
железобетонный элемент Б-2 — 1 шт.;
брусья 10 X Ю см; 20 X 15 см, 20 X 20 см —
15 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 7 см — 95 пог. м;
гвозди /-=70; 90; 120 мм — 265 шт.;
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Рис. 41. Пулеметное сооружение из^железобетонных
элементов
комплект металлических поковок для двери —
1(17 кг).
Всего:                                             -         •         ',
железобетона— 1,56 лг3;
пиломатериалов — 0,6 ж3;
металлоизделий — 21,6 кг.
На устройство сооружения требуется 60,0 чел.-
часов и 0,5 машино-часов работы автокрана.
2. Пулеметное сооружение венчатой конструк-
ции (рис. 42).
Объем вынутого грунта — 10,0 .и3.
Необходимые материалы:
бревна d = 14—18 см—110 пог. м\
накатник d = 10—12 см — 5 пог. м\
жерди d = 5—7 см — 55 пог. м\
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Рис. 42. Пулеметное сооружение венчатой конструк-
ции
брусья 10 X Ю и 15 X 15 см — 7 пог. м;
бруски 3X5 и 5X5 см — 8 пог. м;
доски толщиной 2,5 и 5 см — 25 пог. м;
гвозди 1 = 70—125 мм— 170 шт.;
штыри d = 8 мм, I = 250 мм — 20 шт.;
скобы d — 12 мм, I = 200 мм — 25 шт.;
болты, комплект поковок— 17 кг.
Всего:
леса круглого — 3,4 м3;
пиломатериалов — 0,3 м3;
металлоизделий — 30,0 кг.
На устройство сооружения требуется  100 чел.
часов.
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ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
1.  Блиндаж подземного типа (рис. 43).
Объем вынутого грунта — 24 ж3.
Необходимые материалы:
доски 7 X 15 см — 2,75 ж3;
брусья 16 X 16 см — 0,13 ж3;
брусья 20 X 20 см — 0,2 ж3;
брусья 15 X Ю см — 1,05 ж3;
доски разные — 0,5 ж3.
Всего:
пиломатериалов — 4,6 ж3;
металлоизделий — 20 кг.
При изготовлении крепления из круглого леса
необходимы материалы:
накатник d = 10—12 см — 5,1 ж3;
пиломатериалы — 0,6 ж3.
Всего:
лесоматериалов — 5,7 ж3;
металлоизделий — 20 кг.
На устройство блиндажа требуется при работе
вручную 250 чел.-часов.
2.  Убежище подземного типа (рис. 44, 45).
Объем вынутого грунта — 85,5 м3.
Необходимые материалы:
брусья 15ХЮ см и 15X15 см — 13,05 ж3;
брусья 15X8 см — 6,8 ж3;
брусья 16 X 16 см — 0,1 ж3;
брус 20 X 20 см — 0,8 ж3;
доски разные — 3,4 ж3;
рулонный материал — 35 ж2;
металлоизделия — 40 кг.
Всего пиломатериалов — 24,15 ж3.
При изготовлении   крепления из круглого леса
необходимы материалы:
накатник d = 10 см — 13,5 ж3;
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Рис. 43. Блиндаж подземного типа
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Рис. 44. Убежище подземного типа
Рис. 45. Убежище  подземного типа
накатник d = 12 см — 7,2 ж3;
пиломатериалы — 3,1 ж3;
рулонный материал — 35 ж2;
металлоизделия — 40 кг.
Всего:
леса круглого — 20,8 ж3;
пиломатериалов — 3,1 ж3.
На устройство убежища требуется:
при работе вручную — 1500 чел.-часов;
с    применением       средств       механизации —
1000 чел.-часов.
Стандартные детали сооружений
1. Защитные двери при централизованной за-
готовке изготавливаются блоками. Блок защит-
ной двери состоит из коробки и дверного полотна
(рис. 46).
При изготовлении блока защитной двери лег-
кого типа необходимы материалы:
брусья 20 X 20 см — 0,17 ж3;
доски толщиной 5 и 2 еж — 0,10 ж3.
Всего:
пиломатериалов — 0,27 ж3;
металлоизделий— 10 кг.
На изготовление блока защитной двери легкого
типа требуется 10 чел.-часов.
При изготовлении блока защитной двери тяже-
лого типа необходимы материалы:
брусья 20 X 20 см — 0,17 ж3;
доски толщиной 8; 5 и 2 см — 0,18 ж3.
Всего:
пиломатериалов — 0,35 ж3;
металлоизделий — 10 кг.
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Рис. 46.  Блок защитной двери легкого типа
Примечание.   В блоке защитной двери тяжелого типа дверное полотно из двух слоев досок толщиной
8 и 2 см. ,
На изготовление блока защитной двери тяже-
лого типа требуется 10 чел.-часов.
2. Герметическая перегородка (рис. 47).
Рис. 47. Герметическая перегородка'
Необходимые материалы:
доски толщиной 2,5 см — 0,09 мэ;
гвозди I = 45 мм — 0,11 кг;
рулонный материал — 4 кг.
Рис. 48. Щиты _из досок и жердей
На устройство герметической перегородки тре-
буется 2 чел.-часа.
3. Щиты из досок, жердей и горбылей для ниш
(рис. 48).
Рис. 49. Щиты из круглого леса
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	Наименование щита 
	Размеры ниш, см 
	Расход материалов 
	На изго-
товление
одного
щита тре-
буется 

	
	
	жерди d=5 —
7 см, пог. м 
	доски толщи-
ной 5 см, пог. м 
	брусья 2,5Х
Х5 см, пог. м 
	пластины
8/2 см, пог. м 
	гвозди Z— 50 —
80 мм, шт. 
	состав
команд 
	время, мин. 

	Щиты   из   досок
(горбылей) 
	110X90 
	_ 
	6,3 
	3,3 
	__ 
	20 
	2 
	10-12 

	
	70X70 
	— 
	3,5 
	2,0 
	— 
	14 
	2 
	8—10 

	Щиты  из жердей 
	110X90 
	16,2 
	__ 
	— 
	3.5 
	52 
	2 
	18—20 

	
	70X70 
	8,4 
	— 
	— 
	2,0 
	34 
	2 
	8-10 


Примечание. Затраты труда - даны при .условии
использования заготовленных материалов и применения
электроинструмента,
4.  Щиты из круглого леса (рис. 49). Для убежищ
рамно-щитовой и рамно-блочной конструкции.
5.  Рамный   блок  для   убежищ   рамно-блочной
конструкции (рис. 50).
Рис. 50. Рамный блок для убежищ
рамно-блочной конструкции^
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Основные показатели щитов из круглого леса
	№ щита 
	Назначение щита 
	Размеры
щита
в X и, см 
	Расход материалов 
	Вес щита, кг 
	Время на изготов-
ление одного щита,
чел. -час. 

	
	
	
	круглый лес,
м3 
	горбыли, мг 
	ДОСКИ, Ms 
	гвозди 1 =
= 100—150 мм,
кг 
	
	

	
	
	
	22 см 
	14 см 
	
	
	
	
	

	Щит № 1 
	Для убежищ
рамно-
щитовой и
рамно-блочной
конструкции 
	215X230 
	— 
	0,720 
	0,049 
	0,026 
	1,80 
	475,0 
	5,0 

	Щит № 2 
	
	215X230 
	— 
	0,480 
	0,008 
	0,047 
	1,20 
	370,0 
	5,0 

	Щит № 3 
	\ Для убежищ
рамно-
1       ЩИТОВОЙ
• конструкции 
	183X220 
	— 
	0,570 
	0,025 
	0,032 
	1,25 
	380,0 
	4,5 

	Щит № 4 
	
	183X200 
	— 
	0,525 
	0,025 
	0,022 
	1,25 
	345,0 
	4,0 

	Щит № 4а 
	
	183X200 
	— 
	0,530 
	0,025 
	0,022 
	1,40 
	350,0 
	4,0 

	Щит № 5 
	
	183X220 
	0,837 
	— 
	0,038 
	0,038 
	0,96 
	540,0 
	5,0 


Основные показатели рамных блоков
	№ блока 
	Размеры, см 
	Расход материалов на блок 
	Вес
блока,
кг 
	Время на
изготов-
ление
1 блока,
чел. -час. 

	
	а 
	о 
	h 
	круглый лес, м3 
	гор-
быль,
м3 
	доски,
м* 
	гвозди,
кг 
	
	

	
	
	
	
	d = 22
см 
	d=r!8   d=14
см          см 
	
	
	
	
	

	Блок № 1    .  . 
	190 
	96 
	190 
	0,57 
	1,16 
	— 
	0,022 
	0,012 
	1,26 
	1060,0 
	10,0 

	Блок № 1а .  . 
	190 
	96 
	190 
	0,57 
	1,15 
	— 
	0,022 
	0,012 
	1,63 
	1050,0 
	11,0 

	Блок № 2    .   . 
	90 
	120 
	190 
	— 
	— 
	1,14 
	0,027 
	0,009 
	1,76 
	700,0 
	8,0 

	Блок № 3    .  . 
	70 
	84 
	190 
	— 
	— 
	0,74 
	0,024 
	0,005 
	1,13 
	460,0 
	6,0 

	Блок № 4    .  . 
	90 
	60 
	190 
	— 
	— 
	0,57 
	0,013 
	0,008 
	1,13 
	350,0 
	6,0 

	Блок № 5* 
	90 
	60 
	190 
	" 
	" 
	0,57 
	0,044 
	"" 
	1,35 
	370,0 
	6,0 

	* Блок № 5 делается ступенчатым. 


Спецификация элементов для убежищ сплошной рам
	№ элемента 
	Назначение
элемента 
	Основные показатели 

	
	
	общий вид 

	1 
	Настил    сооруже-
ния 
	Элементы  сооруже
«Ч 27 [•• -------------- fee -------------- --I 27 |— f
L ------------------ 220  ---------------- — J~f | 

	2 
	Забирка   продоль-
ных стен 
	 

	3 
	Накат сооружения 
	p. ---------------------- 220 -------------- — -)       j
HI a     ..... • in.         (go ---------- •HUH       i 

	4 
	Забирка  торцовых
стен 
	U- ------------------- 230  ---------------- —<   f 

	б 
	Настил входа 
	«4 27 r- --------     68 ----------------- -,  27  r«-  1
'•                          /20 ------------------- -1      1 

	6 
	Накат входа 
	 

	7 
	Настил входа 
	•*-j 27 p« ------ ^6    ------------------ ». 27 —- » 
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ной конструкции с опорными врезными брусками
	элементов 
	Общее количество на убежище 

	диаметр
и сечение,
см 
	длина, см 
	объем, м3 
	вес, кг 
	ШТ. 
	пог. м 
	м3 
	кг 

	и ия   и выхода 

	</• = 14 
	220 
	0,038 
	22,8 
	41 
	90,2 
	1,558 
	935,0 

	d = 14    . 
	200 
	0,035 
	21,0 
	142 
	284,0 
	4,970 
	2982,0 

	d = 22 
	220 
	0,093 
	55,8 
	27 
	59,4 
	2,511 
	1507,0 

	£/=14 
	230 
	0,040 
	24,0 
	27 
	62,1 
	1,080 
	648,0 

	d=14 
	120 
	0,020 
	12,0 
	24 
	28,8 
	0,480 
	288,0 

	d = 14 
	120 
	0,020 
	12,0 
	24 
	28,8 
	0,480 
	288,0 

	d=14 
	100 
	0,016 
	9,6 
	6 
	6,0 
	0,096 
	58,0 


5*
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	№ элемента 
	Назначение
элемента 
	Основные показатели 

	
	
	общий вид 

	8 
	Накат входа 
	г* ------ -   /00                               *_    i 

	9 
	Опорные доски 
	р^-5^^^/^^ в   в
ь« -----    l-по месту      ------------ — ' fl       И5 

	10 
	Доски  для  раско-
сов 
	<
I* , —   i - по месту     ------------ •-< f        "2>s 

	Элементы  покрытия   и  одежды   крутости 

	11 
	Покрытие хода со-
общения 
	'•              ----- -°°     -------------- *-       (Ж 

	12 
	Стойки  для одеж-
ды крутостей 
	Ц ---------------- 260    ------------- J         UJ 

	13 
	Распорка верхняя 
	L ---------- 80-95  ------------- J         ,И 

	14 
	Распорка нижняя 
	L ------------------ 50                     - --        ^4 

	15 
	Горбыли   или пла-
стины 
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	элементов 
	Общее количество на убежище 

	диаметр
и сечение,
см 
	длина, см 
	объем, лг 
	вес, кг 
	шт. 
	пог. м 
	м'л 
	кг 

	d= 14 
	100 
	0,016 
	9,6 
	6 
	6,0 
	0,096 
	58,0 

	5X12 
	— 
	— 
	— 
	— 
	38,6 
	0,230 
	140,0 

	2,5X10 
	— 
	— 
	— 
	— 
	12,0 
	0,030 
	18,0 


хода   сообщения  и  схватки
	d - 12—14
</=12—14 
	200 
	0,035 
	21,0 
	23 
	46,0 
	0,805 
	483,0
\      - 

	
	260 
	0,045 
	27,0 
	8 
	20,8 
	0,360 
	216,0 

	(/=12 — 14 
	95 
	0,015 
	9,0 
	« 
	3,8 
	0,060 
	36,0 

	d - 12 — 14 
	50 
	0,008 
	4,8 
	4 
	2,0 
	0,032 
	19,0 

	толщина
5 см 
	— 
	— 
	— 
	— 
	169,2 
	0,507 
	304,2 
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6. Железобетонные   элементы   (рис. 36 и 51
Основные показатели
	 
	Расход мате-
риалов на
элемент 
	Вес 

	Наименование элемента 
	бетон,
JK" 
	арма-
тура,
кг 
	элемента,
т 

	 
	0,5 
	50 
	1,20 

	Элемент Б-2   ....... 
	0,11 
	8 
	0,27 

	Элемент Б-3   ....... 
	0,17 
	9 
	0,41 

	Элемент В-1   ....... 
	0,45 
	66 
	1,1 

	Элемент Т-1   ....... 
	1,0 
	62 
	2,46 

	Элемент Т-2м ....... 
	0,95 
	71 
	2,30 


Рис. 51. Железобетонные элементы
ЧАСТЬ   II
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПОЛЕВЫХ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ   ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ  ПРИ  ВОЗВЕДЕНИИ  СООРУЖЕНИЙ
Защитные свойства сооружений во многом за-
висят от правильного возведения их, от соблюде-
ния необходимых требований, от конструкций и
условий производства работ.
В процессе возведения сооружений на всех его
этапах встречается ряд особенностей, которые
оказывают влияние на качество работ и, следова-
тельно, на защитные свойства сооружений.
Наиболее важные из этих особенностей рас-
сматриваются ниже.
Особенности работ по заготовке элементов
сооружений
При заготовке элементов блиндажей и убежищ
особое внимание уделяется изготовлению двер-
ных коробок, дверных полотен и герметических
перегородок. Правильное и тщательное изготов-
ление этих элементов в основном определяет гер-
метичность сооружений.
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Последовательность, изготовления этих элемен-
тов и предъявляемые к ним требования таковы:
1. Дверные полотна легкого (см. рис. 46) и
тяжелого типов делаются из двух слоев досок,
скрепленных между собой гвоздями. Дверные по-
лотна желательно делать из сухого материала,
а для уменьшения неплотностей нужно произво-
дить тщательное сплачивание »и прокладывание
между слоями досок гудронированной бумаги
или войлока (сукна).
Дверные полотна делаются из досок в четверть.
Если дверное полотно делается из досок без вы-
борки четверти, то в местах сплачивания их на-
шиваются рейки.
Дверные полотна должны быть без перекосов
и плотно прилегать к дверным коробкам. Это
в значительной мере обеспечивается правильной
постановкой дверных навесов и запоров.
Дверные коробки делаются из бруса 20 X 20 см
и досок толщиной 5 или 8 см. Лесоматериал для
дверных коробок должен быть прямослойным, без;
гнили и сучков, правильной геометрической
формы. Поперечные доски сплачиваются между
собой в четверть и на толщину доски врезаются в
брусья. По торцам брусья скрепляются 5-см дос-
ками. •-••-•-
Необходимо обращать внимание на то, чтобы
не допускать запилов, на большую глубину, чем
указано на чертеже. Элементы дверной коробки
скрепляются между собой гвоздями длиной не ме-
нее 1-50 см...
--После навески двери на дверную коробку по
контуру дверного полотна нашиваются рейки
5 X 5 см для образования ложной четверти.
На дверное полотно по контуру примыкания к
дверной коробке рекомендуется нашивать герме-
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Рис. 52. Рамы для крепления подземных  вырабо-
ток ,(в скобках даны размеры для убежищ)
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газирующий материал (резина полосовая, войлок
или сукно).
При перевозке дверной коробки с навешенной
дверью необходимо следить за тем, чтобы двер-
ное полотно было плотно притянуто к дверной
коробке. Маркировка дверной коробки и двер-
ного полотна должна производиться одним
знаком.
2. Герметические перегородки (см. рис. 47)
делаются из двух слоев 2,5-сж досок с проклад-
кой между ними рулонного материала (рубероид,
толь, пергамин, гудронированная бумага, защит-
ные накидки).
Кроме дверей, дверных коробок и герметиче-
ских перегородок, целесообразно заготавливать
централизованно элементы остовов убежищ рам-
но-блочной и рамно-щитовой конструкции и рамы
для крепления подземных выработок, показанные
на рис. 49, 50 и 52.
На рис. 53 приведена примерная схема пло-
щадки по изготовлению рамных блоков.
При изготовлении блоков и щитов из бревен
следует обращать внимание на правильное вы-
полнение врубок и соединений бревен в узлах
рам. В случае применения неокантованных бревен
рекомендуется их притесывать друг к другу. При
сборке блоков и щитов толстые и тонкие концы
бревен должны чередоваться.
Заготовка элементов сооружений сплошной
рамной конструкции производится по шаблонам.
Четверти на обоих концах элементов должны за-
тесываться строго в одной плоскости. При изго-
товлении элементов стен зарезка четвертей дол-
жна чередоваться со стороны толстых и тонких.
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Рис. 53. Схема организации площадки по   изготовлению рамных блоков
концов бревен. Все размеры в элементах должны
точно выдерживаться по чертежу.
Отрывка котлованов. Устройство окопов
и укрытий для танков и САУ
При отрывке котлованов для блиндажей и убе-
жищ размеры назначать такими, чтобы расстоя-
ние между остовом сооружения и стенками кот-
лована понизу было 0,25—0,5 м.
Рис.   54.    План   котлована   под   убежище   при "отрывке
вручную
При применении средств механизации отрывку
котлованов под блиндаж можно производить
одноковшовым экскаватором Э-255.
Для отрывки котлованов под убежища легкого
и тяжелого типов, а также укрытий для артилле-
рии, танков и автотранспорта могут быть приме-
нены бульдозеры Д-271 (Д-157) и Д-159;
Бульдозер Д-159 используется для зачистки
котлованов под убежища при отрывке их бульдо-
зером Д-271 (Д-157) и для разравнивания грунта
в отвалах.
На рис. 54—56 приведены схемы котлованов
убежищ и окопов для танков при ручной и меха-
низированной отрывке.
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Рис. 55. План   котлована  под  убежище легкого  типа при  отрывке  бульдозером Д-157
Рис. 56. Разбивка окопа или укрытия для танка Т-34
при ручной и механизированной отрывке
а) Разбивка окопа или укрытия для танка Т-34 при руч-
ной отрывке.
При разбивке  окопа   или   укрытия для другой броне-
танковой техники принимать:
ширину окопа, равную  ширине  машины,  плюс  50 см;
ширину укрытия, равную ширине машины, плюс 100 см;
длину укрытия   или   площадки   окопа,  равную   длине
машины, минус 50 см;
длину аппарели с учетом заглубления  укрытия (окопа)
и уклоном 1 :3—1 : 4.
б) Разбивка окопа или укрытия для танка Т-34 при ме-
ханизированной разработке грунта.
При разбивке окопа для другой бронетанковой техники
принимать:
ширину, равную ширине машины, плюс 50 см;
длину площадки, равную длине машины, минус 50 см;
длину аппарели с учетом заглубления окопа   и   уклона
1:3-1:4.
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Чтобы избежать обрушения стенок котлова-
нов, в слабых грунтах при их отрывке бульдо-
зером необходимо производить вручную срезку
крутостей до необходимых уклонов, обрушивая
грунт на дно котлована. Обрушенный грунт в
этом случае из котлована будет удаляться буль-
дозером.
В укрытиях котлованного типа для боевой тех-
ники крутизна откосов котлованов должна быть
такой, как указано в таблице.
	Наименование грунта 
	Крутизна откосов 

	Слабый   ........... 
	от 1:1 до 3:2 

	Средний ........... 
	от 3:2 до 4:1 

	Твердый ........... 
	от 4:1 до 8:1 


Примечание.   Крутизна   откосов   есть   отношение
глубины рва к заложению.
Порядок отрывки бульдозером орудийной пло-
шадки и укрытия для орудия в окопе с широким
сектором обстрела показан на рис. 57.
При устройстве окопов для танков и САУ
взрывным способом расположение зарядов про-
изводится, как показано на рис. 58, 59.
Необходимые расчетные данные по устройству
окопов для танков и САУ взрывным способом
приведены в таблицах.
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Расчетные данные по устройству окопов для  танка
и  самоходно-артиллерийской   установки   взрывом
сосредоточенных зарядов
	№ по пор. 
	Показатели 
	Категория грунта 

	
	
	слабый 
	средний 
	твердый 

	1 
	Глубина        отрывки
шурфов, м   .  .  . 
	0,80 
	0,90 
	1,00 

	2 
	Величина зарядов, к 
	 
	 
	 

	 
	а) Расположенных по
оси     окопа — оди-
ночных ...... 
	5,0
8,0 
	7,5
12 
	12
~1"5~ 

	 
	Всего ВВ на окоп .   . 
	5X4=20
8X4=32 
	7,5X4=30
12X4=48 
	12X4=48
15X4=60 

	 
	б) Расположенных па-
кетом — одиночных 
	2,5X4=10
3,5X4=14 
	4,5X4=18
6,5X4=26 
	7,0X4=28
8,5X4=34 

	 
	 
	6,0X2=12 
	7X2 = 14 
	12X2=24 

	 
	 
	8,5X2=17 
	12X2=24 
	15X2=30 

	 
	Всего ВВ на окоп .  . 
	10+12=22
14+17=31 
	18+14=32
26+24=50 
	28+24=52
34+30=64 

	3 
	Трудоемкость   работ
на    один   окоп,
чел.-часов 
	 
	 
	 

	 
	а) Подготовка к взры-
ву   ........ 
	1,5
3,0 
	2,5
5,0 
	4,0
6,0 

	 
	б)   Доотрывка   вруч-
ную    ....... 
	5,0
8,0 
	7,0
9,0 
	12
13 

	 
	Всего чел.-часов    .   . 
	6,5
11,0 
	9,5
14,0 
	16
~пг 

	Примечание.   В   числителе   показано   для   летних
условий, в знаменателе — для зимних условий. 
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Рис. 57. Порядок  отрывки   бульдозером   ору-
дийной   площадки и укрытия   для   орудия   в
окопе с широким сектором обстрела
6   Зак. 538
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Рис. 58.   Расположение   сосредоточенных   зарядов при
устройстве окопов  для   танков  и  САУ взрывным спо-
собом:
а — четыре заряда расположены по оси окопа; б — шесть зарядов
расположены   пакетом
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Рис. 59. Расположение удлиненных зарядов при устрой-
стве окопов для танков и САУ взрывным способом:
а —двух зарядов; б — четырех зарядов
6*
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Расход принадлежностей для взрывания
а)   При огневом способе взрывания:
зажигательных трубок — 1 шт.;
капсюлей-детонаторов — 5—7 шт.;
детонирующего шнура — 12—18 м;
огнепроводного шнура — 1 м.
б)   При электрическом способе взрывания:
электродетонаторов — 4—6 шт.;
саперного провода — 50 м.
Расчетные данные по устройству окопа для танка
и   самоходно-артиллерийской    установки  взрывом
удлиненных зарядов (УЗ)
	№ по пор. 
	Показатели 
	Категория грунта 

	
	
	слабый 
	средний 
	твердый 

	1 
	Глубина ровика, м .  .   . 
	0,80 
	0,90 
	1,00 

	2 
	Количество  УЗ   в сече-
нии ровика    .... 
	2 
	4 
	4 

	3 
	Расход ВВ на окоп, кг 
	36 
	72 
	72 

	4 
	Трудоемкость  работ   на
один окоп, чел. -часов 
	 
	 
	 

	 
	а) Подготовка к взрыву
с    отрывком   ровиков
вручную ....... 
	4,9
3,0 
	6,0
10,0 
	8,0
12,0 

	 
	б)     Доотрывка     окопа
вручную ....... 
	5,0
8,0 
	7,0
9,0 
	12
13 

	* 
	Всего   .   .   .   ..... 
	9,9    !      13,0
16,0    |      19,0
! 
	20,0
25^0 


Примечание.   В   числителе   показано   для  летних
условий, в знаменателе—для зимних условий.
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Расход принадлежностей для взрывания
а)   При огневом способе взрывания:
зажигательных трубок—1 шт.;
капсюлей-детонаторов — 3—7 шт.;
детонирующего шнура — 5—9 м;
огнепроводного шнура — 1 м.
б)   При электрическом способе взрывания:
электродетонаторов — 2—4 шт.;
саперного провода — 50 ж.                                ;
Устройство укрытий для личного состава
I. Блиндажи
При устройстве блиндажей в системе траншей
входы выполняются, «ак указано на рис. 29—31.
Входы в блиндажи для танковых, артиллерий-
ских расчетов делаются, как указано на рис. 60.
В блиндажах с наклонной одеждой крутостей
стойки устанавливаются в ямки, вырываемые на
глубину не менее 50 см. В слабых грунтах стойки
понизу раскрепляются распорками. Стойки по-
верху зарезаются в накат покрытия. Желательно
стойки раскреплять анкерными оттяжками дли-
ной 2,5—3 м из 2—4 нитей проволоки. Бревна на-
ката укладываются непосредственно на грунт.
Одежда крутостей из жердей не доводится до на-
ката на 10—15 см.
При сборке блиндажа из распорных рам необ-
ходимо особое внимание обращать на раскрепле-
ние рам распорками и создание жесткости кон-
струкции. Боковые стены и покрытия блиндажей
из бревенчатых рам для создания жесткости кон-
струкции расшиваются диагональными схватками
из пластин. Рамы между собой скрепляются ско-
бами.                                                         !
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Рис. 60. Вариант входа в блиндаж при артиллерийских
и танковых окопах
86
Во избежание перекоса остова блиндажа за-
сыпка остова грунтом производится равномерно
со всех сторон с трамбованием. Грунтовая
обсыпка над покрытием должна, быть не менее
90—100 см. Обсыпка производится слоями в 15—
20 см с трамбованием. По покрытию блиндажа
устраивается глиняная смазка толщиной 10 см
или укладывается рулонный материал (толь, ру-
бероид, пергамин и др.) в два слоя. В подбруст-
верных блиндажах из железобетонных элементов
герметизируются стыки элементов. При устрой-
•стве входов в подбрустверные блиндажи особое
внимание обращается на тщательность установки
дверного блока. Дверная коробка должна плотно
прилегать к остову сооружения или к выравни-
вающей раме. Грунт вокруг дверной коробки дол-
жен быть тщательно утрамбован. Дверное по-
лотно должно быть хорошо подогнано и плотно
притягиваться задрайками к дверной коробке.
II. Убежище  легкого  типа
Перед сборкой убежища дно котлована зачи-
щается и выравнивается под рейку. Сборка убе-
жищ рамно-блочной и рамно-щитовой конструк-
ции производится с помощью кранов К-32 или
К-51.
При постройке убежищ рамно-блочной и рамно-
щитовой конструкции обращается внимание на
прочное скрепление блоков и щитов между собой.
Для увеличения жесткости остова сооружения по
боковым стенам и покрытию нашиваются диаго-
нал^ьные схватки из пластин.
При устройстве убежищ с наклонной одеждой
крутостей верхние концы" стоек зарезаются в
бревна покрытия и раскрепляются оттяжками
длиной 3—4 м из 2—4 нитей проволоки.
Рис.  61.  Схема   расположения  блоков,  щитов  и  стоянок  автокрана при сборке убежища
*                               рамно-блочной конструкции
Рис.   62.  Схема  расположения блоков,  щитов  и   стоянок автокрана   при ,сборке убежища
рамно-щитовой конструкции
Примечание. Блоки № 7, 8, 9 могут   устраиваться   соответственно   по типу   блоков  № 2, 3, 4, пока-
ОО    занных на рис. 50 и в таблице на стр.  65.
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Рис. 63. Схема расположения  элементов и стоянок   автокрана   при сборке
убежища из железобетонных элементов
Засыпка убежищ производится вручную или
бульдозером. В последнем случае до работы буль-
дозером пазухи между остовом сооружения и от-
косами котлована засыпаются вручную не менее
чем на половину высоты остова.
По покрытию укладывается слой мятой глины
в 10 см или рулонный материал в два слоя по
выравнивающему слою грунта. Обсыпка убе-
жища грунтом делается не менее 160 см.
При устройстве входов в убежища особое вни-
мание обращается на их герметизацию. Гермети-
зация достигается установкой двух герметических
перегородок, щелевидных или другого типа герме-
тических дверей, защитных дверей тяжелого типа.
Требования к установке дверного блока те же,
что и предъявляемые к установке дверных бло-
ков в блиндажах. Засыпка пазух котлована входа
производится равномерно с двух сторон, с по-
слойным трамбованием грунта.
На рис. 61—63 приведены схемы организации
работ при сборке убежищ рамно-блочной и рамно-
щитовой конструкции и из железобетонных эле-
ментов.
Сборка убежища сплошной рамной конструкции
с опорными врезными брусками
Убежище    сплошной   рамной   конструкции,  с
опорными врезными   брусками собирается вруч-
ную.
,    Состав команды  для сборки — 10—12 человек.
Необходимый инструмент:
пил поперечных — 2;
топоров — 4;
ломов обыкновенных — 2.
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Сборка производится в 3 этапа:
1.  На   выровненное   дно   котлована   уклады-
ваются элементы настила, которые затем вырав-
ниваются   и   скрепляются   нижними   опорными
досками.
2.  Устанавливаются   угловые   элементы   стен
убежища, к которым гвоздями прибиваются верх-
ние   опорные   доски.  На   доски   укладываются
крайние элементы наката, после чего полученный
каркас раскрепляется  раскосами  и временными
расшивками.
3.  Устанавливаются элементы продольных стен,
задней торцовой стены, укладываются элементы
наката, прикрепляются схватки продольной и по-
перечной жесткости, устанавливаются коробы ды-
мовой трубы и  воздухозабора. Производится за-
сыпка пазух.
Работы ведутся на двух участках одновре-
менно. Сборка входа производится в следующем
порядке: собирается второй, затем первый
тамбур.         Устанавливаются         герметические
перегородки и защитная дверь, а затем остов
входа скрепляется схватками продольной жест-
кости. На каждом участке работает по 5—б че-
ловек.
На воздухозаборном отверстии устраивается
гравийный волногаситель подобно указанному на
рис. 64. Заполнение волногасителя можно сде-
лать из металлической стружки, резиновых или
металлических колец. Прикрепление патрубка ко-
лонки ФВУ к воздухозаборному коробу должно
быть прочным.
Порядок сборки убежища сплошной рамной
конструкции с опорными врезными брусками по-
казан на рис. 65.
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Рис. 64. Отопительная установка и фильтро-венти-
ляционная установка для убежищ
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Рис. 6, П„радок сборки убежища с_«аРГНОЙ конструк1щи с опор,шми врезньщи
III. Сооружение   подземного   типа
Полевые подземные сооружения возводятся на
равнинной и пересеченной местности в устойчи-
вых и сухих грунтах. Отметка пола сооружения
должна быть выше уровня грунтовых вод не ме-
нее чем на 0,5—0,6 м.
Рис. 66. Разбивка подземного сооружения на местности
Посадку сооружения выгоднее производить на
пересеченной местности с врезкой входа в кру-
тость ската.
Величина защитной грунтовой толщи для блин-
дажей — не менее 2,5—3,0 м; для убежищ —
4,0 м и более.
В зависимости от величины защитной грунто-
вой толщи и рельефа местности длина и угол на-
клона входной галереи определяются графи-
чески, как показано на рис. 66. Расстояния между
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двумя смежными подземными выработками при-
нимаются во всех случаях не менее 3 м.
При  возведении   убежищ   подземные  работы
начинаются с разбивки сооружения  на  поверх-
Рис. 67..Способы разработки грунта в подземных выработках
ности земли в месте его посадки. Предварительно
составляется посадочный план на топографиче-
ской основе или крупномасштабной карте с гори-
зонталями, проведенными через 1 м. При устрой-
стве блиндажей предварительная разбивка их на
поверхности земли не обязательна.
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Разработка грунта производится вручную или
с помощью механизированного инструмента
(рис. 67).
Ручная разработка грунта производится лопа-
тами с укороченными и изогнутыми череньями.
Разработка забоя ведется выборкой вруба и ра-
ботой в отвал. Ширина рабочего места должна
быть не менее 0,5 м на одного работающего.
Механизированная разработка грунта произво-
дится с помощью пневматических лопат-ломов и
отбойных молотков. Ширина рабочего места
0,7—1 м на одного работающего.
Разработка очень плотных и скальных пород
производится взрывным способом.
Транспортировка породы осуществляется с
помощью земленосных мешков, носилок, ковшей,.
подвесной канатной дороги. При подъеме породы
по шахтному входу применяют обычные вороты
и лебедки. Для лучшего захвата породы перед
забоем укладывается металлический лист толщи-
ной 2—4 мм.
После разработки породы на одну — две ши-
рины рамы укладывается лежень, затем устанав-
ливаются боковые стойки и в последнюю очередь
заводится перекладина. Рама раскрепляется вре-
менными соединительными планками с установ-
ленной ранее рамой.
Обделка полевых подземных сооружений вы-
полняется в виде сплошного крепления из досок,
брусьев или отесанных на два канта бревен.
В средних устойчивых грунтах (суглинок, г,ли-
нистые грунты) с коэффициентом крепости
1,5—2,0 при пролетах обделки 0,9—1,2 м приме-
няется крепление из досок толщиной 7—8 см.
В слабых грунтах (легкая песчанистая глина,
лесс, гравий, плотный песок) с коэффициентом
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крепости 0,8—1,0 при пролете обделки 1,2 м при-
меняется крепь из брусьев толщиной 10 см или
бревна диаметром 10—11 см. При пролетах до
1 м крепление может быть выполнено из досок
толщиной 8 см.
Выработка пролетом 1,9 м в чистоте в средних
устойчивых грунтах крепится рамами из брусьев
толщиной 12 см или бревен диаметром 14 см..
В слабых породах (коэффициент крепости
0,8—1,0) толщина элементов обделки увеличи-
вается до 14 см из брусьев и до 16 см из бревен.
Рамы из досок собираются впритык на пришив-
ных планках. Рамы из бревен и брусьев соеди-
няются врубкой */з толщины элемента. Рамы
шахты собираются вполдерева (см. рис. 53).
В продольном направлении рамы крепятся
соединительными планками длиной 1,0—1,5 м.
После установки очередной рамы производится
тщательная забивка грунтом или глиной пустот
между конструкцией и породой.
Устройство шахты начинается с установки и
раскрепления закладной рамы, после чего порода
разрабатывается на глубину одного—двух вен-
цов. Венцы подводятся снизу, раскрепляются
временными планками. Пустоты забиваются грун-
том. После установки нескольких венцов или рам
временные соединительные планки заменяются
постоянными.
При разработке породы особое внимание обра-
щается на устойчивость кровли выработки и лба
забоя. Для этого один из работающих постоянно
должен быть обращен лицом к забою.
Работы по возведению полевых подземных со-
оружений производятся командами непрерывно
посменно в течение суток. Каждая смена рабо-
тает шесть часов.
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В зависимости от типа сооружения целесо-
образно создавать команды следующего состава:
, для блиндажа — 5 человек в смену;
для убежища — 2—3 отделения в смену.
В убежищах устраивается запасной выход
шахтного типа с засыпкой смесью песка и гра-
вия на глубину 5 м. По мере засыпки шахты че-
рез 1—1,5 м по высоте укладываются кресты из
брусьев 15 X Ю см и соединяются между собой
проволокой.
Запасной выход может устраиваться в виде
входной галереи. В этом случае она оборудуется,
как и основной вход.
Защитные двери и герметические перегородки
принимаются типовыми, как и в сооружениях
котлованного типа.
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ЧАСТЬ    III
ЗА ГР АЖД Е Н ИЯ
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
1. Проволочный  забор    (оплетка   в  5  нитей)
(рис. 68).
Необходимые материалы (на 100 пог. м):
проволока колючая однопрядная — 2 мотка;
скобы — 4 кг;
колья длиной 175 см — 34 шт.
Рис. 68. Проволочный забор
Рис. 69. Усиленный проволочный забор
На устройство проволочного забора требуется
20 чел.-часов.
2. Усиленный проволочный забор (оплетка в
9 нитей) (рис. 69).
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Необходимые материалы:
проволока  колючая  однопрядная — 4—5  мот-
ков;
скобы — 5 кг\
колья длиной 175 см — 34 шт.;
колья длиной 70 см — 67 шт.
Рис.   70. Усиленный проволочный забор
на металлических кольях
На устройство усиленного проволочного забора
требуется 30 чел.-часов.
3. Проволочный забор на металлических
кольях (оплетка 5 нитей) (рис. 70).
Необходимые материалы (на 100 пог. м):
проволока колючая однопрядная — 4—5 мот-
ков;
колья металлические  длиной 175 см — 34 шт.;
колья металлические низкие — 67 шт.
Рис. 71. Проволочная   сеть на высоких   кольях
в три  ряда
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На устройство усиленного проволочного забора
на металлических кольях требуется 12 чел.-ча-
сов.
4. Проволочная сеть на высоких кольях в три
ряда (оплетка в 19 нитей) (рис. 71).
Необходимые материалы (на 100 пог. м):
колючая проволока  однопрядная — 10 мотков;
скобы — 25 кг\
колья длиной 175 см—100 шт.
На устройство требуется 120 чел.-часов.
Рис. 72. Проволочный за-
бор на козелках
5. Проволочный   забор   на   козелках  (оплетка
в 11 нитей) (рис. 72).
Необходимые материалы (на 100 пог. м):
жерди длиной 160 см — 60 шт.;
жерди длиной 350 см — 30 шт.;
жерди длиной 100 см — 30 шт.;
проволока колючая однопрядная—-4 мотка;
скобы — 4,5 кг.
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На устройство забора требуется — 25 чел.-ча-
сов.
6. Проволочная сеть на низких деревянных
кольях (спотыкач) шириной 6,0 м (рис. 73, 74).
Рис. 73. Проволочная сеть ла низких кольях (спо-
тыкач)        - . .....
Рис. 74.   „Спотыкач"   на  жердях   при глу-
боком   снеге
Необходимые материалы (на 100 пог. м):
колья длиной 70 см — 350 шт.;
проволока колючая однопрядная— 19—20 мот-
ков;
скобы — 15 кг.
На устройство сети   требуется   120 чел.-часов.
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7. Проволочная сеть на низких  металлических
кольях шириной 6,5 м (рис. 75).
Необходимые материалы (на 100 пог. м):
колья металлические низкие — 350 шт.;
проволока колючая однопрядная — 700 кг.
На изготовление сети требуется 70 чел.-часов.
Рис. 75. Проволочная сеть на низких
металлических кольях шириной 6,5 м
8.  Рогатки (рис. 76).
А — обычная.
Необходимые материалы:
жердь длиной 3,5 м — 1 шт.;
жерди длиной 1,5 м — б шт.;
проволока колючая — 7 кг.
На устройство рогатки требуется 4 чел.-часа.
Б — рогатка с выступающими кольями.
9.  Еж (рис. 77).
Необходимые материалы:
колья длиной 1,5 ж— 3 шт.;
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Рис. 76. Рогатки
Рис. 77.   Еж
проволока колючая — 2,5 кг.
На устройство ежа требуется 1 чел.-час.
10.  Заграждения    из    проволочных     спиралей
(рис. 78).
а — способы установки спирали летом,
б — способы установки спирали зимой.
На установку одной спирали двумя солдатами
требуется 3—5 минут.
11.  Изготовление проволочных спиралей в по-
левых условиях  (рис. 79).
а — план заб-ивки кольев.
б — изготовление спирали.
Необходимые материалы:
проволока колючая — 20 кг\
проволока гладкая вязальная — 3 кг.
На изготовление одной спирали двумя солда-
тами требуется 2 часа.
Земляные и дерево-земляные противотанковые
препятствия.
1.  Завал (рис. 80).
На устройство 10 пог. м завала требуется:
вручную — 35 чел.-часов;
с применением мотопил — 3,5 чел.-часа.
2.  Барьеры (рис. 81).
А — из бревен (длина барьера 5 м).
Необходимые материалы:
бревна длиной 3,5 м— 12 шт.;
бревна длиной 5 м — (d — 24 см] — 24 шт.;
проволока гладкая — 7 кг.
На устройство барьера требуется 40 чел.-часов.
Б — с каменным заполнением   (длина барьера
5 м).
Необходимые материалы:
камень — 20 ж3;
бревна длиной 3,5 м — 10 шт.;
жерди длиной 5м — 40 шт.;
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Рис. 78. Заграждения из проволочных спиралей
Диаметр спирали 70—90 см
О
--J
Рис. 79. Изготовление проволочных спиралей в полевых условиях
проволока — 20 кг.
На устройство барьера требуется 75 чел.-часов.
3. Надолбы (рис. 82).
А — из бревен.
Необходимые материалы (на 10 пог. м надолб
в 1 ряд):
бревна длиной 3 м — 8—9 шт.;
Рис. 80. Завал
бревна длиной 10 м — 1 шт.;
проволока гладкая — 3 кг.
На устройство требуется 125 чел.-часов.
Б — из валунного камня.
На устройство 10 пог. м надолб в один ряд тре-
буется 50 чел.-часов.
4. Установка металлических ежей (рис. 83).
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Время на установку готовых ежей для пере-
крытия дороги шириной 5—6 м — 20 чел.-часов.
5. Баррикада в населенном пункте (рис. 84).
Время на устройство 5 пог. м баррикады —
75—80 чел.-часов.
Рис. 81. Барьеры:
а—из бревен;   б — из бревен с каменным заполнением
6.  Противотанковый ров (рис. 85).
Время на отрывку вручную 1 пог. м — 25 чел.-
часов, с помощью экскаватора Э-255 — 4—5 пог. м
за 1 час.
7.  Эскарпы (рис. 86).
Время на отрывку вручную 1 пог. м — 20 чел.-
часов, с помощью экскаватора Э-255— 10 пог. м
за 1 час.
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Рис. 82. Надолбы
10
Рис. 83. Установка металлических ежей
Рис, 84. Баррикада в населенном пункте          1 1 1
Рис. 85. Противотанковый ров
Рис. 86. Эскарпы
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Рис. 87. Контрэскарп
Рис. 88. Эскарпирование берега
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8.  Контрэскарп (рис. 87).
Время на отрывку 1 пог. м— 18 чел.-часов,  с
помощью экскаватора Э-255 — 5 пог. м за 1 час.
9.  Эскарпирование берегов (рис. 88).
Необходимый материал (на 100/гог. м)—жерди
d= 10 см — 600 пог. м.
Время  на устройство   100  пог. м эскарпа —
150 чел.-часов.
Ч А С Т Ь   IV
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН
В СРЕДНИХ ГРУНТАХ
	№ по пор. 1 
	Наименование
машин 
	Назначение машин 
	Един, ца
измерения 
	Производительность
за 10 часов 

	
	
	
	
	днем 
	ночью 

	1 
	Плужный
траншееко-
патель
ПЛТ-60 
	Отрывка тран-
шей и ходов сооб-
щения глубиной
0,6 м 
	КМ 
	10,0 
	7,0 

	2 
	Траншей-
ный     экска-
ватор  КГ-65
или ЭТР-152 
	Отрывка тран-
шей и ходов сооб-
щения глубиной
1,1 м 
	" 
	1,2 
	0,9 

	
	
	То же, глубиной
1,5 м 
	п 
	0,9 
	0,7 

	3 
	Универ-
сальный   эк-
скаватор
Э-255  с   об-
ратной лопа-
той 
	Отрывка котло-
ванов для блинда-
жей 
	ШТ. 
	10—12 
	8—10 

	
	
	Отрывка щелей
глубиной 1,8 м и
длиной до 5 м 
	" 
	24 
	20 

	
	
	Отрывка    укры-
тий     для     броне-
транспортеров,
арттягачей и авто-
машин 
	 
	4 
	3 


8*
15
	|
о
* 
	Наименование
машин 
	Назначение машин 
	Единица
измерения 
	Производительность
за 10 часов 

	
	
	
	
	днем 
	ночью 

	 
	 
	Отрывка окопов
для танков и САУ 
	ШТ. 
	6 
	5 

	
	
	Отрывка котло-
ванов для убежищ
глубиной до 2,8 м 
	» 
	3 
	2 

	
	
	Отрывка проти-
вотанкового рва
глубиной до 2,2 м 
	пог. м 
	30 
	25 

	
	
	Отрывка котло-
ванов различного
назначения глу-
биной до 2,8 м 
	л*з 
	300 
	200 

	4 
	Универ-
сальный   эк-
скаватор
Э-255 с пря-
мой лопатой 
	Разработка
карьеров с погруз-
кой песка или гра-
вия в транспорт 
	» 
	250 
	200 

	5 
	Универ-
сальный   эк-
скаватор
Э-505 с   об-
>атной лопа-
той 
	Отрывка котло-
ванов глубиной до
4 м 
	» 
	450 
	350 

	6 
	То   же,   с
прямой    ло-
патой 
	Разработка
карьеров с погруз-
кой песка или гра-
вия в транспорт 
	)) 
	400 
	350 

	7 
	Бульдозер
Ц-271    или
Ц- 157 
	Отрывка окопов
для танков и САУ 
	шт. 
	8 
	6 

	
	
	Отрывка котло-
ванов под убежища
легкого типа 
	)) 
	3 
	2 
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	Q,
0
О
с 
	Наименование
машин 
	1
Назначение машин 
	Единица
измерения 
	Производительность
за 10 часов 

	
	
	
	
	днем 
	ночью 

	 
	 
	Отрывка    укры-
тий    для     броне-
транспортеров,
арттягачей и авто-
машин 
	ШТ. 
	4 
	3 

	
	
	Отрывка котло-
ванов различного
назначения глуби-
ной до 3,5 м 
	MS 
	450 
	400 

	
	
	Засыпка   котло-
ванов      убежищ
после      установки
в    них     каркасов
сооружений 
	 
	500 
	400 

	
	
	Грубая плани-
ровка местности 
	га 
	0,3 
	0,2 

	
	
	Срезка кустар-
ника и корчевка
деревьев и пней
диаметром до 20 см 
	 
	,  „
1,8 
	1,0 

	1
i
i 
	Скрепер
Д-183Б
I
i 
	Разработка,
транспортировка и
укладка грунта при
возведении    насы-
пей,        устройстве
выемок, окопов для
танков и автотрак-
торной техники: 
	 
	 
	 

	
	
	при дальности
возки   100 м 
	м* 
	До 250 
	— 

	
	
	при дальности
возки  200 м 
	» 
	До 140
1
i 
	— 

	
	
	при дальности
возки  500 м\ 
	„     \       50
j
i 
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	0,
о
0
-1 
	Наименование
машин 
	Назначение машин 
	к
2*
Is.
Ж <ц
§£
щ я 
	Производительность
за 10 часов 

	
	
	
	
	днем 
	ночью 

	 
	Скрепер
Д-222 
	Разработка,
транспортировка и
укладка грунта при
возведении    насы-
пей,       устройстве
выемок, окопов для
танков и автотрак-
торной техники: 
	 
	 
	 

	
	
	при дальности
возки   100 м 
	Л*3 
	До 500 
	— 

	
	
	при дальности
возки   200 м 
	» 
	300 
	— 

	
	
	при дальности
возки  500 м 
	» 
	150 
	— 


Лесозаготовительные работы
а)   Заготовка  леса  вручную за 10 ча-
сов
	№ по пор. 
	Наименование  работ 
	Состав коман-1
ды, человек | 
	Инструмент 
	Успех работ
(хлыстов), mz 

	1 
	Валка леса: 
	 
	 
	 

	 
	диаметром до 20 см 
	5 
	Пил попе- 
	60—80 

	 
	 
	 
	речных — 1 
	(15—20) 

	 
	 
	 
	Топоров — 2 
	 

	 
	диаметром до 30 см 
	5 
	То же 
	60—90 (20—30) 

	2 
	Раскряжевка леса: 
	 
	 
	 

	 
	диаметром до 20 см 
	5 
	Пил попе- 
	50—75 (10—15) 

	 
	 
	 
	речных — 1 
	 

	 
	 
	 
	Топоров — 2 
	 

	 
	диаметром до 30 см 
	5 
	То же 
	40—50 (15—20) 

	3 
	Заготовка жердей    . 
	1 
	Топоров — 1 
	30—40 шт. 

	4 
	Заготовка кольев .  . 
	1 
	Топоров — 1|    50 — 60 шт. 
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в)   Выход   пиломатериалов    при    распиловке
плотного 1 мг бревен:
доски необрезные — 80%;
доски обрезные — 65%;
брусья двухкаитные — 80 %.
Примечание. Исчисление заготовленного леса ведется в плот-
ных кубических метрах. Для определения плотного кубического метра
измеряют длину бревна, диаметр в верхнем отрубе и определяют его
объем в 1 л3. Затем определяют количество таких бревен в 1 м3. При
этом один плотный кубический метр равен 1,3 складочного кубиче-
ского метра.
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	5 
	Заготовка хвороста 
	1 
	Топоров — 1 
	15 м* 

	6 
	Изготовление фашин
из готового мате-
риала ...... 
	3 
	Топоров — 2 
	50 шт. 

	 
	 
	 
	Нож       --1 
	 


б)   Заготовка   леса    с    применением
средств  механизации
	I № по поо.! 
	Наименование механизмов 
	Назначение 
	Произво-
дитель-
ность за
Ючасов.ж3 

	1 
	Мотопила МП- 180 и
электропила ВАКОПП
(команда 4 — 5 человек) 
	Валка деревьев, рас-
кряжевка деревьев 
	75
100 

	2 
	Лесопильный станок
ЦДТ-4 (команда 7 че-
ловек) 
	Распиловка бревен на
пластины 
	55 

	
	
	Опиливание бревен на
два канта 
	42 

	
	
	Распиловка на необ-
резные доски 
	24 ' 

	3 
	Лесопильная      рама
ЛРМ-79 (команда  7  че-
ловек) 
	Опиливание бревен на
два канта 
	35 

	
	
	Распиловка на необ-
резные доски 
	25 


Нормы погрузки инженерного имущества
и материалов на автомобили
	№ по пор. j 
	Наименование имущества
и материалов 
	Вес единицы, кг 
	Количество грузимого
материала 

	
	
	
	на ГАЗ-63 
	на ГАЗ-51 
	на ЗИС-151 
	на ЗИС-150 

	1 
	Лопаты пехотные (ма-
лые) с череньями в
связках, шт ...... 
	0,9 
	2000 
	2500 
	4500 
	4000 

	2 
	Лопаты пехотные (ма-
лые) с череньями в
ящиках, шт. .... 
	0,9 
	1800 
	1950 
	3300 
	3400 

	3 
	Лопаты саперные с че-
реньями в ящиках,
шт .......... 
	1,8 
	750 
	950 
	1700 
	1500 

	4 
	Лопаты саперные с че-
реньями в связках,
шт .......... 
	1,8 
	1000 
	1200 
	2000 
	2000 

	5 
	Топоры плотничные с че-
реньями в ящиках,
шт .......... 
	1,8 
	760 
	960 
	1700 
	1500 

	6 
	Кирко-мотыги тяжелые
с череньями в ящиках,
шт .......... 
	4,5 
	380 
	470 
	850 
	750 

	7 
	Пилы поперечные в ящи-
ках, шт ........ 
	1,5 
	900 
	1170 
	2100 
	1860 

	8 
	Проволока колючая
однопрядная, моток . 
	35,0 
	50 
	60 
	120 
	100 


120
	№ по пор. 
	Наименование имущества
и материалов 
	Вес единицы, кг 
	Количество грузимого
материала 

	
	
	
	на ГАЗ-63 
	на ГАЗ-51
на ЗИС-151 
	на .ЗИС-150 

	9 
	Проволока         колючая
двухпрядная, моток   . 
	50 
	40 
	50 
	90 
	80 

	10 
	Пакеты МЗП, шт. .   .   . 
	30 
	50 
	50 
	80 
	60 

	И 
	Мины 'противопехотные
деревянные, шт. .   .   . 
	0,5 
	2700 
	2700 
	3400 
	3900 

	12 
	Микы   противопехотные
металлические, шт. 
	2,3 
	720 
	820 
	1000 
	1170 

	13 
	Мины   противотанковые
деревянные, шт. .  .  . 
	9,0 
	220 
	270 
	420 
	440 

	14 
	Мины   противотанковые
металлические, шт.    . 
	8,7 
	175 
	175 
	225 
	270 

	15 
	Тротил   в  шашках (200
или 400  г) в  ящиках,
кг .......... 
	 
	2000 
	2500 
	4500 
	4000 

	16 
	Тротил в шашках (75 г)
в ящиках, кг    .... 
	— 
	2000 
	2500 
	3750 
	4000 

	17 
	Колья     диаметром    6 —
10 см,  длиной   1,75 м,
шт .........  - 
	 
	200 
	200 
	400 
	400 

	18 
	Хворост, м%   ...... 
	— 
	6 
	6 
	12 
	12 

	19 
	Лес круглый длиной до
4,5 м, м% ....... 
	800 
	2,5 
	3/0    5,0 
	5,0 
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	Наименование имущества
и материалов 
	Вес единицы, кг 
	Количество грузимого
материала 

	
	
	
	на ГАЗ-63
на ГАЗ-51 
	на ЗИС-151 
	на ЗИС-150 

	20 
	Пиломатериал     длиной
до 4,5 м, м* ..... 
	800 
	2,5 
	3,0 
	5,0 
	5,0 

	21 
	Защитные двери легкого
типа, шт ....... 
	184 
	10 
	.10 
	15 
	15 

	22 
	Защитные двери   тяже- 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лого типа, шт ..... 
	235 
	8 
	8 
	10 
	10 

	23 
	Герметические    перего- 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	родки, шт ...... 
	55 
	35 
	45 
	80 
	70 

	24 
	Железобетонные блоки: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Т-1, шт ....... 
	2600 
	— 
	1 
	1 
	1 

	 
	Т-2, шт ....... 
	1810 
	1 
	1 
	2 
	2 

	 
	Т-3, шт ....... 
	1610 
	1 
	1 
	2 
	2 

	25 
	Венчатые блоки, шт. .   . 
	1100 
	2 
	2 
	2 
	2 


Примечания: 1. При перевозке по плохим грунто-
вым дорогам количество, грузимых средств следует умень-
шать на 25—40о/о.
2. Количество перевозимых средств и материалов на
автомобилях ГАЗ-51 и ЗИС-150 указано с учетом, что их
кузова имеют наращенные борта.
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Транспортные и погрузочные средства
	Тип транспорта 
	Грузоподъем-
ность, кг 
	Наибольшая ско-
рость с полной
нагрузкой
по шоссе, км/час 
	Вес без нагрузки,
кг 
	Размеры мамины, см 
	Размеры  кузова,  см 

	
	по шоссе 
	по грунто-
вым (про-
селочным)
дорогам 
	
	
	длина 
	ширина 
	высота 
	длина 
	ширина 
	высота 

	ГАЗ-51    ........ 
	2500 
	2000 
	70 
	2710 
	553 
	220 
	213 
	294 
	199 
	54 

	ГАЗ-51Б    ....... 
	2000 
	1500 
	65 
	3100 
	553 
	220 
	213 
	294 
	199 
	54 

	ГАЗ-бЗ   ........ 
	2000 
	1500 
	65 
	3200 
	553 
	220 
	225 
	294 
	199 
	89 

	ЗИС-5 ......... 
	3000 
	2500 
	60 
	3100 
	606 
	224 
	216 
	308 
	208 
	59 

	ЗИС-150 ........ 
	4000 
	3500 
	65 
	3900 
	672 
	239 
	218 
	354 
	225 
	60 

	ЗИС-151 ........ 
	4500 
	2500 
	65 
	4210 
	693 
	232 
	231 
	356 
	209 
	92,5 

	Самосвал ГАЗ-69   .   .  . 
	2250 
	1750 
	70 
	3100 
	524 
	210 
	213 
	230 
	180 
	40 

	Самосвал ЗИС-585 .   .  . 
	3500 
	3000 
	65 
	4210 
	594 
	229 
	218 
	255 
	206 
	50 


ю
OJ
Количество транспортных средств, потребных для перевозки материалов, подсчитывается
по формуле:
2QL
" =   Nl~'                           .
где () — общий вес перевозимых материалов в т;
L — дальность перевозки в км;
N — грузоподъемность машины в г;
/ — суточный пробег данного перевозочного средства в км.
	Определение объема бревен, м3 

	Толщина в верхнем
отрубе, см 
	Длина бревна, м 

	
	2 
	4 
	4,5    5 
	б 
	7 
	8   8,5 
	9 

	3 
	 
	0,007 
	0,008 
	0,009 
	0,012 
	0,015 
	0,018 
	0,019 
	0,021 

	4 
	0,0037 
	0,009 
	0,011 
	0,013 
	0,016 
	0,02 
	0,026 
	0,028 
	0,031 

	5 
	0,0053 
	0,013 
	0,015 
	0,018 
	0,023 
	0,029 
	0,036 
	0,039 
	0,043 

	6 
	0,007 
	0,017 
	0,019 
	0,022 
	0,028 
	0,037 
	0,047 
	0,051 
	0,056 

	8 
	0,011 
	0,026 
	0,03 
	0,035 
	0,045 
	0,057 
	0,071 
	0,078 
	0,084 

	10 
	0,017 
	0,037 
	0,044 
	0,051 
	0,065 
	0,082 
	0,10 
	0,11 
	0,12 

	12 
	0,026 
	0,053 
	0,063 
	0,073 
	0,093 
	0,114 
	0,138 
	0,15 
	0,166 

	14 
	0,035 
	0,07 
	0,08 
	0,10 
	0,12 
	0,15 
	0,18 
	0,20 
	0,21 

	16 
	0,044 
	0,10 
	0,11 
	0,12 
	0,16 
	0,19 
	0,23 
	0.25 
	0,27 

	18 
	0,056 
	0,12 
	0,14 
	0,16 
	0,19 
	0,23 
	0,28 
	0,30 
	0,33 

	20 
	0,069 
	0,15 
	0,17 
	0,19 
	0,24 
	0,28 
	0,34 
	0,36 
	0,39 

	22 
	0,084 
	0,18 
	0,20 
	0,23 
	0,28 
	0,34 
	0,40 
	0,43 
	0,47 

	24 
	0,103 
	0,21 
	0,24 
	0,27 
	0,33 
	0,40 
	0,47 
	0,51 
	0,55 

	26 
	0,123 
	0,25 
	0,28 
	0,32 
	0,39 
	0,47 
	0,55 
	0,59 
	0,63 

	28 
	0,144 
	0,29 
	0,33. 
	0,37 
	0,45 
	0,54 
	0,63 
	0,68 
	0,73 

	30 0,165 0,34 jO.38
1    |   I   I 
	0,43
| 
	0,52
i 
	0,62
| 
	0,72 
	0,78 
	0,83 


Вес железной (катаной) проволоки
	Диаметр,   мм 
	Вес 1000 .лог. м,
кг 
	Диаметр, мм 
	Вес 1000 лог. м,
кг 

	0,50 
	1,54 
	2,6 
	41,70 

	0,55 
	1,86 
	3,0 
	55,50 

	0,60 
	2,22 
	3,5 
	75,50 

	0,65 
	2,60 
	4,0 
	98,60 

	0,70     ' 
	3,02 
	4,5 
	125,00 

	0,80 
	3,95 
	5,0 
	154,00 

	0,90 
	4,99 
	5,5 
	186,00 

	1,00 
	6,17 
	6,0 
	222,00 

	1,2 
	8,88 
	6,5 
	260,00 

	1,4 
	12,10 
	7,0 
	302,00 

	1.6 
	15,80 
	7,5 
	347,00 

	1,8 
	20,00 
	8,0 
	395,00 

	2,0 
	24,70 
	9,0 
	499,00 

	2,3 
	32,60 
	10,0 
	617,00 

	Вес проволочных гвоздей  (в кг на 1000 шт.) 

	Диаметр,
мм 
	Длина, мм 

	
	70 
	80 
	90 
	100 
	110 
	125 
	150 
	175 
	200 
	225 

	2,6 
	2,92 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,0 
	3,88 
	4,44 
	 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	3,5 
	5,29 
	6,04 
	6,80 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— . 

	4,0 
	— 
	7,89 
	8,88 
	9,87 
	10,85 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	4,5 
	— 
	— 
	11,2 
	12,5 
	13,7 
	15,6 
	— 
	— 
	— 
	— 

	5,0 
	— 
	— 
	— 
	15,4 
	16,9 
	19,3 
	23,1 
	— 
	— 
	— 

	5,5 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	23,3 
	28,0 
	32,6 
	— 
	— 

	6,0 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	33,3:38,8 
	44,4 
	— 

	6,5 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	45,6 
	52,1 
	58,6 

	 
	 
	 
	 
	! 
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Сводная ведомость основных   показателей по возведению полевых сооружений
и заготовке материалов, стандартных   элементов и деталей
	0.
0
о
-? 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, мъ 
	пиломатериа-
лов, М3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	1 
	Одиночный стрелко-
вый окоп для
стрельбы лежа . . 
	 
	 
	 
	10 — 15 МИН. 
	 
	 

	2 
	Одиночный стрелко-
вый окоп для
стрельбы с колена 
	 
	 
	 
	30 мин. 
	 
	 

	3 
	Одиночный стрелко-
вый окоп для
стрельбы стоя . . 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 

	4 
	Одиночный стрелко-
вый окоп со сту-
пенью для стрельбы 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	5 
	Окоп для стрельбы
из пулемета лежа 
	 
	 
	 
	0,5—0,7 
	 
	 


кэ
-J
	ex,
о
с
0
с
£ 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
JK» 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	6 
	Окоп для стрельбы
из пулемета с ко-
лена ....... 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	7 
	Окоп для стрельбы
из пулемета стоя 
	 
	 
	 
	4 
	 
	 

	8 
	Окоп с площадкой
полукруглой фор-
мы для стрельбы
из пулемета стоя 
	 
	 
	 
	4 
	 
	 

	9 
	Окоп на стрелковое
отделение .... 
	 
	 
	 
	100—120 
	 
	 

	10 
	Ров стрелкового око-
па,  траншеи,  хода
сообщения          (на
1 пог. м):
для движения полз-
ком    ...... 
	 
	 
	 
	0,6 
	 
	 


	0,
о
с
0
е
g 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
ма 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, ж3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	 
	для   движения  на-
гнувшись .... 
	 
	 
	 
	1,0 
	 
	 

	 
	для   движения   во
весь рост .... 
	 
	 
	 
	1,5 
	 
	 

	и 
	Окоп  на пулеметное
отделение    .... 
	 
	 
	 
	60,0 
	 
	 

	12 
	Окоп для ТПО .  .  . 
	 
	 
	 
	10,0 
	 
	 

	13 
	Примкнутая    ячейка
для стрельбы из ка-
рабина ...... 
	 
	 
	 
	0,5—1,0 
	 
	 

	14 
	Примкнутая площад-
ка для пулемета   . 
	 
	 
	 
	5,0 
	 
	 

	15 
	Площадка  для ПКП 
	10,0 
	 
	 
	20,0 
	 
	 

	16* 
	Одежда      крутостей
траншей     (сплош-
ная) на 10 пог. м:
из жердей   .... 
	16,0 
	2,41 
	 
	30,0 
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	0,
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	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м* 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ,и3 
	пиломатериа-
лов, Mz 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	 
	из хвороста . . . 
	16,0 
	0,72
Хворост —
2,0 
	 
	30 
	 
	 

	 
	щитами из плетня
(из готовых щитов) 
	15,0 
	Жерди—
0,13
Щитов —
20 шт. 
	 
	20 
	 
	 

	17* 
	Одежда крутостей
траншей разрежен-
ная (на 10 пог. м):
через одну жердь 
	16,0 
	1,63 
	 
	30 
	 
	 

	 
	через две жерди 
	16,0 
	1,23 
	 
	30 
	 
	 

	18 
	Одежда      крутостей
бруствера   и тыль-
ного траверса тран-
шеи   (на   10 пог. м
одежды):
одежда   крутостей
бруствера    .  .  . 
	 
	 
	 
	10—15 
	 
	 


	о,
о
с
о
с
-? 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ms 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	 
	одежда   крутостей
тыльного травер-
са   ....... 
	 
	 
	 
	15,0 
	 
	 

	19 
	Ниша для станкового
пулемета (треуголь-
ного сечения) .  .   . 
	2,5 
	Жерди— 0,7 
	 
	10,0
(из готовых 
	 
	 

	 
	То же, с заготовкой
щитов   ...... 
	 
	 
	 
	щитов)
15 
	 
	 

	20* 
	Ниша   из подручных
материалов       для
станкового     пуле-
мета   ....... 
	2,5 
	0,9 
	 
	15,0 
	 
	 

	21 
	Ниша для  боеприпа-
сов ........ 
	0,7 
	0,01 
	 
	2,0 
	 
	 

	22* 
	Ниша для хозяйствен-
ных припасов .  .  . 
	2,0 
	0,6 (0,5) 
	 
	10,0 
	 
	 


	в.
о
0
с
-5 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м* 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	23 
	Нагорная водоотвод-
ная канава на
10 пог. м ..... 
	 
	 
	 
	3,0 
	 
	 

	24 
	Водосборный и водо-
поглощающий ко-
лодцы ...... 
	 
	 
	 
	10,0 
	 
	 

	25* 
	Отхожее место . 
	 
	Жерди—
0,5 
	 
	30,0 
	 
	 

	26 
	Закрытое пулеметное
сооружение венча-
той конструкции 
	10,0 
	3,5 
	0,3 
	100 
	 
	 

	27 
	Закрытое пулеметное
сооружение из же-
лезобетонных эле-
ментов ..... - 
	10,0 
	ж/б— 1,56 
	0,5 
	 
	60,0 
	К-32 —0,5 

	28 
	Сооружение для на-
блюдения открыто-
го типа ...... 
	8,0 
	 
	 
	!       10,0 
	 
	 

	0.
о
е
0
е
% 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, л/3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	29* 
	Ячейка для наблю-
дения с нишей . 
	6,0 
	1,6 
	 
	35,0 
	 
	 

	30 
	Закрытое сооружение
для     наблюдения
рамной    конструк-
ции    ....... 
	10,0 
	3,0 
	0,4 
	60,0 
	 
	 

	31 
	Закрытое сооружение
для наблюдения че-
рез перископ . . . 
	50,0 
	6,2 
	0,4 
	250,0 
	200 
	Э-255 —1,5 

	32 
	Сооружение для на-
блюдения с ТНЗ • 
	20,0 
	2,5 
	0,25 
	80,0 
	 
	 

	33 
	Перекрытый участок
траншеи (хода со-
общения) ..... 
	15,0 
	о 
	 
	80,0 
	 
	 

	34 
	Покрытие над тран-
шеей из фашин (на
10 пог. м) ..... 
	 
	Фашин 
	40 шт. 
	30,0 
	 
	 



	о.
о
с
о
-5 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
Л*3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	КРУГЛОГО,  Л43 
	пиломатериа-
лов, .«3 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	35 
	Открытая щель .  .  . 
	14,0 
	 
	 
	30,0 
	 
	 

	36 
	Крытая щель .... 
	17,0 
	4,0 
	 
	70,0 
	 
	 

	37 
	Крытая  щель с вер-
тикальным   входом 
	11,0 
	2,4 
	0,07 
	40,0 
	 
	 

	38 
	Ниша на   1 человека 
	1,5 
	Жерди—
0,4 
	 
	15,0 
	 
	 

	39 
	Блиндаж  из бревен-
чатых рам   .... 
	25,0 
	3,8 
	0,3 
	100,0 
	 
	 

	40 
	Блиндаж с распорны-
ми  рамами  с  пря-
мым входом    .  .  . 
	25,0 
	2,3 
	0,3 
	80,0 
	 
	 

	41 
	Блиндаж с распорны-
ми рамами Г-образ-
ный    ....... 
	30.0 
	3,7 
	0,3 
	90,0 
	 
	 

	42 
	Блиндаж из  железо-
бетонных элементов 
	20,0 
	0,8 
	0,2 
	 
	70,0 
	К-32 —0,5 


	ft.
о
с
0
с
S 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
л3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ма 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	43* 
	Блиндаж подземного
типа из пиломате-
риалов ...... 
	24,0 
	 
	4,63 
	280 
	 
	 

	44* 
	Блиндаж подземного
типа из круглого
леса . . ..... 
	24,0 
	5,1 
	0,6 
	280 
	 
	 

	45* 
	Убежище рамно-блоч-
ной конструкции . 
	120,0 
	16,8
в деле 
	1,6 
	630 
	130 
	Д- 157- 5,0
К-32— 4,0 

	46 
	Убежище легкого
типа из железобе-
тонных элементов 
	100,0 
	 
	0,70 
	400
К-32— 4,0 
	.150 
	К-32— 4,0
д. 157— 5,0
ЛРМ— 1,0
ЗИС-9 маш.-
рейс 


со
СЛ
	ex
о
с
о
* 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	47 
	Убежище  рамно-щи-
товой конструкции 
	120,0 
	17,5
в заготовке 
	 
	580 
	130 
	д. 157— 5,0
К-32 —4,0
ЛРМ-2,0
ЗИС— 4 маш.- 

	48* 
	Убежище   сплошной
рамной   конструк-
ции   (с   врезкой  в
J/2 дерева или в 1/з
дерева) ...... 
	120,0 
	18,5 
	 
	600 
	160 
	рейс
Д- 157—5,0 

	49* 
	Убежище   сплошной
рамной    конструк- ,
ции   (с    опорными!
врезными брусками) 
	120,0 
	в заготовке
16,5
в заготовке 
	 
	615    ; 
	170 
	ЛРМ— -2,5
ЗИС— 4маш.-
рейс
д. 157— 5,0
ЛРМ — 1,5 

	50 
	Убежище подземного
типа   из   круглого
леса   ....... 
	85,5 
	20,8 
	3,1 
	i
i
1500 
	1000 
	ЗИС— 4маш.-
рейс 


£
	d.
о
о
е
2 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
ж3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ж3 
	пиломатериа-
лов, ж3 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	51 
	Убежише подземного
типа   из пиломате-
риалов  ...... 
	85.5 
	 
	24,15 
	1500 
	1000 
	 

	52* 
	Убежище легкого ти-
па для БМП   .  .  . 
	120,0 
	17.0 
	1.1 
	630 
	130 
	Д- 157— 5,0
К-32 —2,0 

	53 
	Укрытие для бучиль-
ной установки   . . 
	60,0 
	Жерди—
160 пог. м 
	 
	120 
	30 
	Д-157— 1,5 

	54 
	Укрытие    для   АРС
(12-Д)    ...... 
	130,0 
	 
	 
	250 
	20 
	Д- 157—3 

	55 
	Укрытие для АДМ и
дезинфекционной
машины ДДА— -53 г. 
	100,0 
	 
	 
	200 
	20 
	Д-157— 3 

	56 
	Укрытие для  радио-
технической   стан-
ции типа I .... 
	60,0 
	 
	 
	120 
	20 
	Д-157-1,5 


00
-J
	о.
о
о
ё 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, мъ 
	пиломатериа-
лов, .W3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	57 
	Укрытие для радио-
технической стан-
ции типа II .... 
	180,0 
	 
	 
	350 
	30 
	Д- 157— 4,5 

	Ь8 
	Погребки для снаря-
дов 57-лш пушки
и 120-лш миномета 
	16,0 
	 
	 
	25 
	 
	 

	59 
	Погребки для снаря-
дов 85-лш пушки,
122-лш гаубицы,
160-лш миномета 
	19—22 
	 
	 
	30—35 
	 
	 

	60 
	Погребки для снаря-
дов 100- и 122-лш
пушки, 152-лш гау-
бицы, 152-лш гау-
бицы-пушки . . . 
	25—29 
	 
	 
	40—45 
	 
	 

	61 
	Хранилище для ГСМ 
	19,0 
	 
	 
	50 
	 
	 

	62 
	Ротный пункт боепи-
тания без блин-
дажа ....... 
	75 
	0,85 
	 
	100 
	 
	 


00
оо
	о.
g
о
"z, 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ж3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	63 
	Батальонный    пункт
боепитания .... 
	200 
	8.0 
	 
	300 
	 
	Д-157 

	64 
	Укрытие  для поход-
ной кухни    .... 
	70 
	2,4 
	0,07 
	180 
	75 
	Бульдозеров
—2,0 

	65 
	Укрытие   на   две по-
ходные кухни .  .   . 
	135 
	4,8 
	0,14 
	350 
	150 
	Д. 157— 4,0 

	66 
	Укрытие  на  три по-
ходные кухни .  .   . 
	200 
	7,2 
	0,2 
	520 
	220 
	Д-157— 6,0 

	67 
	Укрытие для ХПК-50 
	305 
	 
	 
	650 
	140 
	Д-157— 11,0 

	68 
	Укрытие для подсоб-
ной палатки ПХП 
	90 
	 
	 
	200 
	50 
	Д-157— 1,5 

	69 
	Укрытие для ПАХ   - 
	555 
	 
	 
	1300 
	240 
	д. 157— 20,0 

	70 
	Укрытие  для  лагер-
ной  палатки  ПХП 
	57,0 
	 
	 
	115,0 
	40 
	Д-157— 4,0 


	о,
0
с
о
с
~? 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	71 
	Укрытие для элект-
рической станции
ПЭПТ-10-37 . . . 
	187,0 
	 
	 
	480,0 
	87 
	Д- 157— 9,0 

	72 
	Укрытие для цистер-
ны ЦВ-50 ..... 
	39,0 
	 
	 
	75 
	23 
	Д- 157— 2.0 

	73 
	Укрытия для авто-
тракторной техники 
	30—330 
	 
	 
	40—180 
	10—35 
	Д-157— 1-8 

	74 
	Окоп с круговым об-
стрелом для 57-, 85-
и 100-лш орудий с
укрытием для ору-
дия ....... 
	50(60) 
	1,8 
	0,2 
	80(90) 
	 
	 

	75 
	Окоп с круговым об-
стрелом для 57-мм
пушки с дерево-
земляным укрытием 
	65 
	5,0 
	0,45 
	160 
	100 
	Д- 157— 0,4 


4--
О
	ex
о
с
0
-? 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ms 
	пиломатериа-
лов, .if3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел,-
час. 
	машино-час. 

	76 
	Окоп с широким секто-
ром обстрела для пу-
шек 57-, 85- и 100-лш 
	40(50) 
	1,8 
	0,2 
	65(80) 
	 
	 

	77 
	Окоп с узким секто-
ром обстрела для
ведения огня из бое-
вых машин реактив-
ной артиллерии . . 
	73 
	 
	 
	120 
	30 
	Д. 157— 3,0 

	78 
	Укрытие" для боевых
машин реактивной
артиллерии . . . 
	400 
	6,0 
	 
	400 
	50 
	Д. 157— 4,0 

	79 
	Углубленный  окоп с
широким  сектором
обстрела для 122-лш
пушки, 122- и 152-лш
гаубицы   и   152-лш
гаубицы-пушки .  . 
	120 
	1,6 
	 
	200 
	90 
	Э-255— 2.0 


	0,
0
с
о
-£ 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
.if3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	80 
	Углубленный  окоп с
широким  сектором
обстрела для  122-,
122- и 152-лш пушки
и 152-лш гаубицы-
пушки   с  одеждой
крутостей    .... 
	155 
	9,5 
	 
	400 
	250 
	Э-225— 2,5 

	81 
	Окоп с широким сек-
тором обстрела для
122-лш пушки, 122-
и 152-лш гаубицы и
152-лш      гаубицы-
пушки  с укрытием
для орудия .... 
	120 
	2,0 
	 
	200 
	90 
	Д- 157— 2,0 

	82 
	Углубленный      окоп
для 152-лш орудия
на гусеничном ходу 
	190 
	1,5+
хворост 0,6 
	 
	350 
	130 
	д. 157— 5,0 


4->
fO
	о.
о
с
о
с
« 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
Л3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ms 
	пиломатериа-
лов, ма 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	83 
	Ниша для мин и сна-
рядов   калибра   до
122-мм  ...... 
	4,0 
	0.7 
	 
	15 
	 
	 

	84 
	Окоп     с     круговым
обстрелом          для
120-лш (82-мм) мино-
мета   ....... 
	37(35) 
	1.6 
	 
	60 
	 
	 

	85 
	Окоп для 160-лш ми-
номета   ...... 
	43 
	1.0 
	 
	70 
	 
	 

	86 
	Окоп   для   старшего
офицера батареи 
	16,0 
	0,95 
	 
	30 
	 
	 

	87 
	Открытый командир-
ский НП командира
батареи    ..... 
	32 
	 
	 
	50 
	 
	 

	88 
	.Закрытый командир-
ский НП командира
дивизиона      (бата-
реи)   ....... 
	83 
	10,5 
	0,8 
	300 
	 
	 


4--
СО
	о.
о
о
с
% 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эд
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	89 
	Открытый НП коман-
дира дивизиона .  . 
	55 
	 
	 
	90 
	 
	 

	90 
	Звукометрический
пост взвода звуко-
вой разведки .  .  . 
	12 
	 
	 
	25 
	 
	 

	91 
	Пост предупреждения
взвода       звуковой
разведки   ..... 
	12 
	 
	 
	20 
	 
	 

	92 
	Центральный    пункт
взвода       звуковой
разведки  ..... 
	13 
	 
	 
	20 
	 
	 

	93 
	Правый  (левый)   НП
взвода   оптической
разведки   ..... 
	9 
	 
	 
	15 
	 
	 

	94 
	Теодолитный     пункт
подразделения
артиллерийско-ме-
теорологической
службы    ..... 
	11 
	 
	 
	20 
	 
	 


	0,
о
в
о
с
^ 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
ж3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ц3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 


	
	
	
	
	
	
	зл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	95 
	Второй   теодолитный
пункт  подразделе-
ния артиллерийско-
метеорологической
службы ....... 
	. 12,0 
	 
	 
	20 
	 
	 

	96 
	Орудийный окоп для
85-лш         зенитной
пушки   ...... 
	57,0 
	1,44 
	 
	100 
	 
	 

	97 
	Укрытие   для   цент-
рального распреде-
лительного   ящика 
	8,0 
	2,2 
	0,04 
	50 
	 
	 

	98 
	Сооружение          для
командира батареи 
	30,0 
	 
	 
	50 
	 
	 

	99 
	Окоп для ПУАЗО .  . 
	60,0 
	 
	 
	100 
	40 
	Д. 157 —1,5 

	100 
	Окоп для дальноме-
ра „ДЯ"   ..... 
	7,0 
	 
	 
	12 
	 
	 


	ci
о
о
с
g 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м* 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	9J
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	101 
	Окоп для зенитного
прожектора . . . 
	290,0 
	 
	 
	580 
	 
	 

	102 
	Окоп для орудий зе-
нитной артиллерии
малого калибра . . 
	45(38) 
	1,80 
	 
	70 
	 
	 

	103 
	Окоп для командира
взвода управления 
	7,5 
	 
	 
	12 
	 
	 

	104 
	Окоп для орудия зе-
нитной артиллерии
калибра более 85 мм 
	130,0 
	3,3 
	 
	280 
	 
	 

	105 
	Окоп с круговым об-
стрелом для танка
Т-34 ....... 
	27,0 
	 
	 
	40 
	15 
	Д. 157—0, 5 

	106 
	Укрытие для танка
Т-34 ....... 
	96,0 
	 
	 
	170 
	20 
	Д- 157— 2,0 

	107 
	Окоп с укрытием для
танка Т-34 .... 
	114,0 
	 
	 
	200 
	30 
	Д- 157— 2,5 


4->
О5
	ex
о
с
о
а
• % 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	-круглого, м3 
	пиломатериа-
лов, Ms 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	108 
	Окоп для переносной
радиостанции при
работе в положении
с колена ..... 
	1.0 
	 
	 
	2 
	 
	 

	109 
	Окоп для телефонных
станций (оконечной,
промежуточной
контрольной) и пе-
реносной радиостан-
ции при работе стоя 
	1,2 
	 
	 
	3 
	 
	 

	110 
	Окоп полного профи-
ля для телефонной
или радиостанции 
	2,5 
	 
	 
	5 
	 
	 

	111 
	Окоп с повышенным
бруствером на рав-
нинной местности,
покрытой травой (на
10 пог. м) .... 
	 
	 
	 
	0,6 
	 
	 


rf-.
-4
	0.
о
с
0
с 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
.н3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, л3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	112 
	Окоп    при   высоком
уровне    грунтовых
вод (на 10 пог. м):
а) с одеждой  кру-
тостей из хворо-
ста ....... 
	Насып-
ной
грунт
62,0 
	3,0 
	 
	170 
	 
	 

	 
	б) с одеждой  кру-
тостей дерном 
	Насып-
ной
грунт
48,0 
	 
	 
	210 
	 
	 

	113 
	Окоп с узким сектором
обстрела для 57-мм
пушки на местности
с высоким уровнем
грунтовых вод   .  . 
	40,0 
	2,8 
	 
	120 
	 
	 


4--
00
	о,
о
с
о
с
g 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
.W3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	'   |
КРУГЛОГО,   М3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	..... _.Г8Л
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	114 
	Усиление   площадки
под опорную плиту
миномета  на мест-
ности    с   высоким
уровнем грунтовых
вод ........ 
	 
	 
	 
	4—5 
	 
	 

	115 
	Траншея и   ходы со-
общения  в  горной
местности      (на
1 лог. м):
для     движения
ползком    .... 
	 
	 
	 
	4 
	 
	 

	 
	для     движения
согнувшись .  .  • 
	 
	 
	 
	6 
	 
	 

	 
	с одеждой крутостей
дерном ..... 
	 
	 
	 
	8 
	 
	 


•*-
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-5 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ж3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел,-
час. 
	машино-час. 

	 
	с   одеждой    пе-
редней   крутости
земленосными
мешками  .... 
	 
	 
	 
	3 
	 
	 

	116 
	Окоп с широким сек-
тором обстрела для
85- и 57-лш орудия
с укрытием для ору-
дия (в горах) .  .  . 
	 
	6,3 
	 
	 
	 
	 

	117 
	Одиночный окоп для
стрельбы   лежа   в
снегу ....... 
	 
	 
	 
	10 — 15 мин. 
	 
	 

	118 
	Одиночный   стрелко-
вый окоп, отрытый
частично в снегу и
частично  в грунте 
	 
	 
	 
	3,5—4 
	 
	 


ел
о
	о.
0
с
о
с
-? 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м" 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	119 
	Пулеметная площад-
ка,   отрываемая  ^в
зимних условиях:
а) с частичным за-
глублением  в
грунт ...... 
	 
	 
	' 
	10 
	 
	 

	 
	б) в снегу   .... 
	 
	 
	 
	8 
	 
	 

	120 
	Пулеметное сооруже-
ние из кусков льда,
снега   и   лесомате-
риалов  .....  , 
	 
	0,7 
	0,05 
	35—40 
	 
	 

	121 
	Пулеметное сооруже-
ние   с    плетневым
сводом   (в   зимних
условиях) ..... 
	1,8 
	1,10 
	0,22 
	50 
	 
	 

	122 
	Пулеметное сооруже-
ние    из   мерзлого
грунта, снега и ле-
соматериалов .  . - 
	2,2 
	1,4 
	0,2 
	40 
	 
	 


	о.
о
с
о
1= 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
лг3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, лг3 
	пиломатериа-
лов, ж3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	123 
	Нора под слоем мерз-
лого грунта . . . 
	0,5 
	 
	0,04 
	3 
	 
	 

	124 
	Ниша под слоем мерз-
лого грунта на
1—2 человека . . 
	1,5 
	 
	0,04 
	6 
	 
	 

	125 
	Щель под слоем мерз-
лого грунта на
3 — 4 человека . . 
	2,5 
	0,12 
	 
	30 
	 
	 

	126 
	Блиндаж под слоем
мерзлого грунта . 
	9,5 
	4,5 
	0,5 
	230 
	 
	 

	127 
	Покрытие над тран-
шеями из снежного
свода — 10 пог. м 
	 
	 
	 
	10 
	 
	 

	128 
	Покрытие над тран-
шеями из снего-
льда по опалубке
из плетня, хворо-
ста — 10 пог. м . . 
	 
	 
	 
	40 
	 
	 


	о.
о
с
о
с
-? 
	Наименование
сооружений   • 
	Объем
отрывки,
м5 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м* 
	пиломатериа-
лов, м" 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	129 
	Приспособление во-
ронки под стрелко-
вый окоп ..... 
	 
	 
	 
	0,5 
	 
	 

	130 
	Приспособление во-
ронки под окоп для
пулемета ..... 
	 
	 
	 
	1,5 
	 
	 

	131 
	Приспособление во-
ронки под окоп для
миномета ..... 
	 
	 
	 
	5,0 
	 
	 

	132 
	Приспособление под-
вала здания под
убежище легкого
типа ....... 
	18,0 
	11,0 
	1,3 
	250 
	 
	 

	133 
	Отрывка траншей ме-
ханизмами:
ПЛТ-60 (на 1 км) 
	 
	 
	 
	 
	— 
	1,0 


	ex
о
t=
о
-2 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
Ms 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, м9 
	пиломатериа-
лов, ж' 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	9Л
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	 
	доотрывка после
ПЛТ-60 на глуби-
ну 1,1 м с разрав-
ниванием бру-
ствера ..... 
	 
	 
	 
	 
	50 
	 

	 
	доотрывка после
ПЛТ-60 на глу-
бину 1,5 м с раз-
равниванием бру-
ствера ..... 
	 
	 
	 
	 
	100 
	 

	 
	КГ-65 глубиной 1,1 м
(на 1 ,2 км) .   .  . 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0 

	 
	разравнивание бру-
ствера после
КГ-65 
	 
	 
	 
	 
	20 
	 


ел
rf-.
	о.
о
к
о
с
S 
	Наименование
сооружений 
	I
Объем
отрывки,
м3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, мъ
1 
	пиломатериа-
лов, м* 
	вручную,
чел.-час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	 
	доотрывка      после
КГ-65 на глубину
1,5  м  с   разрав-
ниванием      бру-
ствера   ..... 
	 
	 
	 
	 
	50 
	 

	134 
	Отрывка        траншей
вручную (100 пог. м):
на глубину 1,1 м
на глубину 1,5 м 
	 
	 
	 
	100
150 
	 
	 

	135 
	Изготовление рам для
блиндажей   разме-
ром:
90X160 см   .  .  .  . 
	 
	0,071 
	 
	2 человека
за 40—50
мин. 
	 
	 

	 
	110X160 см. .  . . 
	 
	0,074 
	 
	То же 
	 
	 


ОТ
ел
	Си
о
с
о
с
% 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
Л3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	КРУГЛОГО,   ЛГ5 
	пиломатериа-
лов, Л£3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми
элементами 

	
	
	
	
	
	
	чел.-
час. 
	машино-час. 

	 
	Изготовление рам для
убежищ размером:
70X190 см   .... 
	 
	0,096
о 
	 
	2 человека
за 50—60
мин. 
	 
	 

	 
	90X190 см   .  .  .  . 
	 
	0,113 
	 
	2 человека
за 50—60
мин. 
	 
	 

	 
	190X190 см .  .  .  . 
	 
	0,288
1 
	 
	2 человека
за 60—70
мин. 
	 
	 

	 
	То  же, для НП раз-
мером:
70X180 см   .  .  .  . 
	 
	\
0,070 
	 
	2 -человека
за 50—60
мин. 
	 
	 


О1
оэ
	d.
0
о 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
Л3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ж* 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел.-
час. 
	ементами
машино-час. 

	 
	Изготовление рам для
НП размером:
90X180 см   .  .  .  . 
	 
	0,074 
	• 
	2 человека
за 50—60
мин. 
	 
	 

	 
	160X180 см .  .  .  . 
	 
	-0,179 
	 
	2 человека
за 50—60
мин. 
	 
	 

	136 
	Изготовление рамных
блоков:
№ 1   ....... 
	 
	1,73 
	0,034 
	10 
	 
	 

	 
	№ 1а ....... 
	 
	1,72 
	0,034 
	11 
	 
	 

	 
	№ 2   ....... 
	 
	1,14 
	0,036 
	8 
	 
	 

	 
	№ 3   ....... 
	 
	0,74 
	0,029 
	6 
	 
	 

	 
	№ 4   ....... 
	 
	0,57 
	0,021 
	6 
	 
	 

	 
	№ 5   ....... 
	 
	0,57 
	0,044 
	6 
	 
	 


S3
	I
о
с
£ 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
Л!3 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ж3 
	пиломатериа-
лов, м3 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел,-
час. 
	ементами
машино-час. 

	137 
	Изготовление щитов
для сооружений раз-
мером 1 10X90 см. . 
	 
	 
	Бруски —
3,3 пог. М
Доски
Ь-см —
6,3 пог. м 
	2 человека
за 10—12
мин. 
	 
	 

	 
	То же, из досок раз-
мером 70X70 см 
	 
	 
	Доски —
3,5 пог. м
Бруски —
2 пог. м 
	2 человека
за 8—10
мин. 
	 
	 

	 
	То же, из жердей раз-
мером 110X90 см 
	 
	 
	Жерди—
16,2 пог. м
Пластины —
3,5 пог. м 
	2 человека
за 18—20
мин. 
	 
	 

	 
	Изготовление щи-
тов для соору- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


СП
оо
	0.
о
с
о
с:
-5 
	Наименование
сооружений 
	Объем
отрывки,
м?- 
	Расход лесоматериала 
	Требуется на возведение 

	
	
	
	круглого, ms 
	пиломатериа-
лов, м* 
	вручную,
чел. -час. 
	со средствами меха-
низации и готовыми 

	
	
	
	
	
	
	эл
чел,-
час. 
	ементами
машино-час. 

	 
	жений      размером
70X70 см ..... 
	 
	 
	Жерди —
8,4 пог. м
Пластины — 
	2 человека
за 8—10
мин. 
	 
	 

	138 
	Изготовление   щитов 
	 
	 
	2,0 пог. м 
	 
	 
	 


	 
	для    убежищ     из
круглого леса:
№ 1   ....... 
	 
	0,72 
	0,075 
	5 
	 
	 

	 
	№ 2   ....... 
	 
	0,48 
	0,055 
	5 
	 
	 

	 
	№3   ....... 
	 
	0,57 
	0,057 
	4.5 
	 
	 

	 
	№ 4   ....... 
	 
	0,525 
	0,047 
	4.0 
	 
	 

	 
	№ 4а ....... 
	 
	0,53 
	0,047 
	4.0 
	 
	 

	 
	№ 5   ....... 
	 
	0,837 
	0,076 
	5.0 
	 
	 

	139 
	Щит    герметической
перегородки    .   .   . 
	 
	 
	0,090 
	2,0 
	 
	 

	140 
	Защитная дверь лег-
кого типа    .... 
	 
	 
	 
	10,0 
	 
	 

	141 
	Защитная  дверь тя-
.    желого типа   .   .   . 
	 
	 
	 
	10.0 
	 
	'•' 


Примечание. В пунктах, отмеченных   звездочкой,   время на возведение  сооружения вручную дано
с учетом заготовки материалов.
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