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ПРЕДИСЛОВИЕ

Бюро переводов ВИНИТИ совместно с секциями

научно-технического перевода при центральных правлениях Всесоюзного

химического общества им. Д. И. Менделеева, Научно-технического
общества машиностроительной промышленности, московском

правлении Научно-технического общества радиотехники, электроники и

связи им. А. С. Попова и Московском городском совете научно-
технических обществ приступает к изданию периодических
выпусков «Тетрадей новых терминов».

В этом издании принимают участие на общественных началах

переводчики иностранной научной и технической литературы,

которым нередко приходится сталкиваться с проблемой передачи на

русский язык понятий с помощью таких эквивалентов, которые или

не зарегистрированы в имеющихся словарях, или вообще

отсутствуют в русском языке. Переводчики знают, сколько трудов и

творческих усилий приходится прилагать, чтобы новый эквивалент

правильно выражал научно-техническое понятие и соответствовал

требованиям, предъявляемым к научно-техническому термину, т. е.

был однозначным, точным, по возможности кратким,
произносимым, понятным и системным. «Тетради новых терминов»

преследуют цель помочь переводчикам в этой работе.
Организаторы этого нового издания планируют выпуск

Тетрадей по определенным темам и различным языкам, они

рассчитывают на самое активное участие переводчиков научно-технической
литературы и переводческих организаций в этом издании и будут
признательны всем, приславшим замечания по поводу настоящего

выпуска.

А. Л. ПУМПЯНСКИЙ, И. П. СМИРНОВ,

канд. филол. наук, доцент гл. редактор Бюро переводов
ВИНИТИ
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий выпуск охватывает термины по сетевому
планированию и управлению, встречающиеся преимущественно в

американской научно-технической литературе.
В выпуске содержится около 700 терминов, словосочетаний и

сокращений. Некоторые термины снабжены определениями. Все

термины и сокращения расположены в алфавитном порядке по

первому слову.
Все замечания по данному выпуску просим присылать в адрес

Бюро переводов ВИНИТИ: Москва, М-447, Новочеремушкинская
ул., 9.

Составители



А

account � счет (хронологическая регистрация затрат данного
вида с нарастающим итогом)

account code � код счета; номер счета (цифровой код,

обозначающий номер счета)

account code structure � структура счетов; состав счетов

(номенклатура счетов всех видов затрат, производимых в данной
области)

activity � работа (задание, для выполнения которого
потребляются временные, материальные и трудовые ресурсы) см. job

activity actual completion date � фактическая дата окончания

работы

activity arrow � стрелка в сети (графическое изображение работы
в сетевом графике) см. activity link

activity-based network � сетевой график работ (сетевой график,
основанный на работах; принят в качестве рабочего
инструмента в МКП)

activity code � код работы (состоит из кодов-определителей
предшествующего и последующего событий)

activity description � определение работы (название видов работ
в сетевом графике)

activity duration � продолжительность работы (термин МКП,
соответствует в ПЕРТ термину activity time)

activity-expected time; AE
�

ожидаемое время окончания работы

activity-scheduled time � см. activity-expected time

activity float � резерв времени работы (термин МКП, в ПЕРТ

соответствует термину event slack)
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activity flow time; te � ожидаемая продолжительность работы

(te =

��6 , где о � оптимистическая, m � наиболее

вероятная и р
� пессимистическая продолжительность

работы; в трудах советских авторов часто пользуются другой
формулой, также соответствующей закону (^-распределения:

te =
' °

��) см. elapsed time

activity identification � кодирование работы (присвоение работе
определенного шифра)

activity identification file � накопитель кодов работ

activity identification number � код-определитель работы (код,
шифр или номер работы)

activity link � стрелка в сети (графическое изображение работы
в сетевом графике) см. activity arrow

activity major slack; Sa �

резерв времени работы второго порядка

activity minor slack; Sm � резерв времени работы первого порядка

activity network � сетевой график работ (сетевой график,
основанный на работах, принят в МКП) см. activity-based network

activity-oriented print-out � табуляграмма работ

activity reference report; ARR � справочный перечень работ
(справочный документ, содержащий описания всех работ сети в

порядке их кодов или технологической последовательности)

activity slack � резерв времени работы (разница между SL hSe ,

где SL �наиболее поздний и S
Е
�наиболее ранний срок

окончания работы) см. activity float

activity slack analysis report; ASAR � аналитический отчет о

резерве времени работ (отчет, содержащий перечень работ
сетевого графика в порядке величины резерва времени,

используется при анализе сетевого графика)

activity slack time � резерв времени работы (выражается в днях,

неделях, месяцах и определяется по формуле SA = TLs �

�(ТЕ -J- te), где SA � резерв времени работы, TLs
�наиболее поздний ожидаемый срок свершения события,
непосредственно следующего за работой, ТЕ

� наиболее ранний
ожидаемый срок свершения события, предшествующего работе,
и te � ожидаемая продолжительность работы)

activity start date � дата начала работы
б



activity time � продолжительность работы (термин ПЕРТ,
соответствует в МКП термину activity duration)

activity time estimates � оценки продолжительности работы (три
оценки продолжительности работы в сети: оптимистическая,

пессимистическая и наиболее вероятная)

activity work schedule � календарный план работ

actual completion date of activity � фактическая дата окончания

работы

actual completion date of event � фактическая дата свершения

события

actual costs � фактические затраты

actual man-hours � фактические затраты труда

acyclic network � ациклический сетевой график

adjustments � корректировка (сетевого графика)

administrative costs � затраты на управление

agreed level of certainty � принятый уровень достоверности
(сетевых графиков)

allowance of time � допуск на время

allowed hours � см. allowed time

allowed time � допустимая продолжительность

alternative flow � альтернативный поток (последовательность
прохождения работ или документов)

alternative outcome � альтернативный исход (в вероятностном

графике Эйзнера)

analytic-historic network diagram
� аналитико-исторический

сетевой график

assuming time estimates to activities � приписывание работам
временных оценок

arrow diagram � стрелочная диаграмма (устаревший термин,
обозначающий сетевой график МКП)

arrow head � острие стрелки

artificial activity � фиктивная работа см. dummy activity

artificial event � фиктивное событие см. dummy event

automated data management system; ADMS �

автоматизированная
система управления; АСУ

7



automatic rescheduling � автоматическая корректировка (сетевого
графика)

average time � средняя продолжительность

в

backward node � предшествующее сложное событие

(предшествует более чем одной работе, исходящей из этого события)

backward pass � обратный расчет (метод вычисления срока
наступления события, начала или окончания работы с заданной
точки сетевого графика в направлении исходного события)

bar � см. bar graph

bar chart � ленточная диаграмма; гистограмма см. Gantfs diagram

bar chart print-out � печать выходных данных в форме ленточного

графика

bar diagram � ленточная диаграмма

bar graph � ленточный график

basic CPM � основной метод критического пути

basic PERT � основной метод ПЕРТ

beginning event � исходное событие см. start event

beta-distribution � (3-распределение (несимметричное
распределение вероятностей, используемое для расчета ожидаемой

продолжительности работ в системе ПЕРТ)

beta-time; te � (3-время (ожидаемая продолжительность
работы, получаемая на основании трех оценок по формуле

+
а + 4m + b ^

Те ^ б )
bottle neck � критический участок (узкое место программы или

разработки)

box � блок (в блок-схеме); квадрат (в алгоритме)

bridging operation � поперечная связь (в отображающей схеме)
см. cross-link

broad brush network � недетализированный сетевой график;
укрупненный сводный сетевой график

budget � бюджет; смета
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с

calendar date � календарная дата; календарный срок

central activity � центральная работа

charge number � код расходов; шифр расходов (цифровой код

для обозначения затрат, относимых на определенный вид

работы)

chart flow � схема потоков

«Christmas tree» configuration � древовидная структура (проекта
или состава изделия)

«Christmas tree» structure � см. «Christmas tree» configuration

cluster � группа событий

colour key � цветной код (для цветных фишек или цветных

лампочек на мнемосхеме ПЕРТ)

colored light � цветная лампочка (лампочка на

электрифицированной мнемосхеме ПЕРТ, соответствующая цветной фишке
на простой наборнй мнемосхеме)

colored pin � цветная фишка (служит для набора сетевого

графика на мнемосхеме)

commutation board � наборное поле мнемосхемы

communication link � коммуникационное звено

complete project network � сводный сетевой график проекта см

overall network

completion date � дата окончания см. end date

completion event � завершающее событие

complex cyclic operation � комплексная циклическая операция

complex network � комплексный сетевой график (объединяет все

работы по объекту планирования)

complex network management � управление комплексными

сетевыми графиками

component � элемент (сетевого графика или системы)

computer-made decision � решение, выработанное ЭВМ

computer schedule � календарный график, рассчитанный на ЭВМ

computer simulation � моделирование с помощью ЭВМ
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computerized management system � автоматизированная система

управления; АСУ

conceptual phase � этап замысла (программы)

concurrence � параллелизм (работы, которые могут выполняться

параллельно и независимо друг от друга)

condensed network � укрупненный сетевой график (сетевой
график, составленный из более подробного графика путем
объединения без нарушения технологии процесса нескольких

работ и событий, он составляется для лучшего обозрения и для

руководителей более высокого уровня)

connecting' activity � смежная работа (принадлежащая
одновременно к разным сетевым графикам)

constraint � сдерживание (отношение события к последующей
работе, из-за которого работа не может быть начата; отношение

работы к последующему событию, из-за которого это событие

не может совершиться)

control area � участок управления; блок системы управления
(рабочий участок, для которого составляется контрольный
сетевой график)

control-How chart � контрольная схема потока

control network � сетевой график управления (используется в

качестве средства управления на низшем и среднем уровнях

управления)

controlling job � контрольная работа (одна из основных работ,
по которой идет контроль за ходом выполнения задания)

cost accounting � калькуляция

cost activity � оплачиваемая работа

cost allocation � распределение затрат

cost approach � подход к решению задачи с помощью

стоимостного сетевого графика

cost/effectiveness analysis � анализ по стоимости

cost estimate � оценка затрат

cost of error � затраты на ошибку (в планировании НИР и ОКР
затраты, обусловленные возможными ошибками)

cost of resources � затраты на ресурсы

cost of uncertainty � затраты на неопределенность (затраты,
обусловленные неопределенностью)
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cost optimisation �оптимизация затрат

cost reduction � снижение затрат

cost reimbursable contract � контракт с возмещением затрат

cost-schedule alternate � вариант затрат по календарному плану;
альтернативные плановые затраты

cost slope � наклон характеристики стоимости

cost status � фактическое состояние затрат

cost-time curve � график зависимости время
� стоимость

cost time project network � сетевой график время
� стоимость

проекта

СРМ approach � метод решения задачи с помощью МКП

СРМ board � мнемосхема МКП (наборная мнемосхема с

цветными фишками на перфорационных щитах или с цветными

стрелками на магнитных стендах, или с цветными

лампочками на электрифицированных табло)

crash activity � срочная работа

crash approach � метод решения задачи с помощью сетевого

графика срочных работ

crash conditions � аварийные условия

crash cost � затраты на срочную работу

crash decision � срочное решение

crash duration � продолжительность срочной работы (или
проекта)

crash point � точка срочности (отметка на графике зависимости

время
� стоимость)

crash program � срочная программа

crash programming � планирование срочных работ

crash time � критическое время

critical activity � критическая работа (работа критического пути
сетевого графика)

critical area � критический участок (программы)

critical component � критический элемент (сетевого графика)

critical event � критическое событие (событие критического пути
сетевого графика)
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critical operation � критическая операция (работа критического
пути сетевого графика)

critical path
� критический путь (последовательность событий с

наибольшим отрицательным или наименьшим положительным,

или же с нулевым резервом времени, которая начинается

начальным событием и оканчивается конечным событием;
критическая последовательность работ является самой длинной
последовательностью работ в сети)

critical path analysis � анализ методом критического пути

critical path indication � индикация критического пути (на
мнемосхеме)

critical path method; CPM �

метод критического пути; МКП

(метод сетевого планирования, использующий сетевые графики
работ, в отличие от ПЕРТ, сетевые графики которого

ориентированы на события)

critical path planning and scheduling; CPPS � календарное

планирование методом критического пути; ПКП

critical path scheduling; CPS � календарное планирование
методом критического пути

critical path technique; CPT � метод критического пути; МКП

critical predecessor � критическое предшествующее событие

(событие, принадлежащее критическому пути и предшествующее
данной работе)

critical queue
�

критическая последовательность; критическая

очередь

critical work-package � группа работ критического пути

cross link � поперечная связь см. bridging operation

cumulative expected time � наиболее ранний срок (начала или

окончания работы или свершения события)

cutoff date � дата обновления

cyclic activity � циклическая работа (работа, принадлежащая
пути, имеющему петлю)

cyclic network � циклический сетевой график (у которого имеется

цикл, т. е. существует путь или отрезок пути, начинающийся
и заканчивающийся в одном и том же событии)
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D

dangle � см. dangling event

dangling event � висячее событие (хвостовое событие, которому
не предшествует никакая работа); тупик (событие, за

которым не следует никакой работы)

data flow diagram
� схема передачи данных

decision box � блок принятия решения (блок сети или алгоритма)

decision CPM; DCPM � принятие решения с использованием МКП

decision event � определяющее событие (точка сетевого графика,
в которой принимается руководящее решение)

decision making � принятие решения

decision model � модель принятия решения

decision package � определяющий перечень узловых проблем

decision tree � дерево решений (древовидная структура принятия
решений)

decomposition � расшивание (сетевого графика)

deadline � крайний срок (окончания работы или свершения
события)

dependence � зависимость (взаимосвязь, существующая между
событием и последующей работой, которая означает, что

событие должно свершиться до того, как начнется эта работа;
точно такая же зависимость существует между работой и

последующим событием)

dependent float � зависимый резерв времени (часть полного

резерва времени, величина которого зависит от его использования

на других работах)

detailed network � детализированный сетевой график

direct costs � прямые затраты

directed date for an event; TD � директивная дата свершения

события (дата свершения события, устанавливаемая
вышестоящими организациями)

directed network � директивный сетевой график (график,
отражающий директивные сроки свершения событий)

display console � стойка мнемосхемы

display key board � клавиатура визуального вводного устройства
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display screen � экран мнемосхемы

documentation situation � информационная ситуация

documentation study network � сетевой график документооборота

dotted line � логическая связь (логические связи, соединяющие в

сетевом графике события, отображаются пунктирными
линиями)

dummy � см. dummy activity

dummy activity � фиктивная работа; логическая связь (не
требует затрат времени и других ресурсов) см. artificial activity

dummy constraint � логическое ограничение; логическое

сдерживание (ограничение, накладываемое фиктивной работой)

dummy event � фиктивное событие (не существующее реально
событие, вводимое в сетевой график в целях упрощения анализа

проекта) см. artificial event

dummy interlinking activity � фиктивная переходная работа

duration � продолжительность (термин МКП, соответствует
в ПЕРТ термину time)

Е

earliest completion date for an activity; SE
� наиболее ранний

срок окончания работы

earliest completion date of event � наиболее ранний срок свершения
события

earliest date � наиболее ранний срок (начала или окончания

работы или свершения события)

earliest expected date � наиболее ранний ожидаемый срок (начала
или окончания работы или свершения события)

earliest expected date for a preceeding event; TEp
� наиболее

ранний ожидаемый срок свершения события, предшествующего
работе

earliest finish time of activity � наиболее ранний срок окончания

работы

earliest finish time of event � наиболее ранний срок свершения
события

earliest occurence of event � наиболее ранний срок свершения
события
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earliest possible completion date of activity
� наиболее ранний

возможный срок окончания работы

earliest possible completion date of event � наиболее ранний
возможный срок свершения события

earliest possible event occurence � наиболее ранний возможный
срок свершения события

earliest possible start date of activity � наиболее ранний возможный

срок начала работы

earliest start � см. earliest start time

earliest start date order print-out � табуляграмма наиболее

ранних сроков начала работ

earliest start time; TF
� наиболее ранний срок начала (работы)

Eisner's network � сетевой график Эйзнера (вероятностный
сетевой график)

elapsed cost � ожидаемая стоимость

elapsed time � ожидаемая продолжительность (работы) см.

activity flow time

electronic board � электрифицированная мнемосхема

electronic PERT diagram
� электрифицированная мнемосхема

ПЕРТ (настенная электрифицированная мнемосхема,

служащая для набора сетевых графиков ПЕРТ с помощью цветных

лампочек)

element of cost � статья затрат

emergency scheduling � аварийный план (планирование на

случай возникновения аварийных условий)

end date � дата окончания см. completion date

end event � завершающее событие (последнее событие сетевого

графика)

ending event; ЕЕ � см. end event

end objective � конечная цель

end objective event � конечное целевое событие (событие,
являющееся конечной целью разработки)

end objective item � конечное целевое изделие (изделие, которое
поставляется заказчику и является целью разработки)

English Electric PERT program
�

программа ПЕРТ фирмы «Ин-

глиш электрик»
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entry � запись (в алгебре календарного планирования)

equivalent men � эквивалентные людские ресурсы (выражаются
общим количеством рабочих часов, включая сверхурочные,
деленные на коэффициент использования рабочей силы)

error report � перечень ошибок (ошибочные вводные данные для

ЭВМ)
estimate at completion � текущий расчет (оценка затрат, которая

делается в ходе выполнения разработки на основании

последних данных)

estimate to complete � расчет затрат на незавершенное
производство (оценка временных, материальных и трудовых затрат,
необходимых для завершения работы)

estimated elapsed time � расчетная ожидаемая продолжительность

event � событие (конкретный результат работы сетевого графика;
в сетевом графике события изображаются кружками,
квадратиками, треугольниками, овалами и т. п.)

event and activity network � сетевой график работ и событий

event-based network � сетевой график событий (сетевой график,
основанный на событиях; первоначальный вариант ПЕРТ) см.

event network

event calendar card � календарная карточка события (карточка,
отражающая наименование и календарные даты событий,

которая крепится на настенном сетевом графике)

event card � карточка на событие (исходный документ по событию
сетевого графика)

event determination � определение событий

event expected time � ожидаемый срок свершения события

event file � накопитель событий

event identification � кодирование события (присвоение событию
определенного шифра)

event identification file � накопитель кодов событий

event identification number � код-определитель события (код,
шифр или номер события)

event latest allowable time � наиболее поздний допустимый срок
свершения события

event list � перечень событий (формуляр, в котором записываются

все данные о событии)
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event network � сетевой график событий (сетевой график,
основанный на событиях; первоначальный вариа_нт ПЕРТ) см. event-

based network

event number � код события; шифр события (цифровой код,
приписываемый каждому событию сетевого графика)

event occurence time � срок свершения события

event-oriented print-out � табуляграмма событий сетевого графика

event report � отчет по событиям

event schedule date � плановый срок свершения события

(плановый срок, предписываемый событию сетевого графика ПЕРТ)

event slack � резерв времени события (разность между TL иТЕ ?

где TL �наиболее поздний и Т �наиболее ранний срок

свершения события)

event slack report; ESR � отчет о резерве времени событий

expected activity time � ожидаемый срок (начала или окончания

работы)

expected activity completion date � ожидаемый срок окончания

работы

expected elapsed time; te � ожидаемая продолжительность
работы

expected event completion date � ожидаемый срок свершения
события

expected number of operations
� ожидаемое число операций (в

сетевом графике)

expected time � ожидаемый срок (начала или окончания работы
или свершения события)

F

first order number � код первого события

float time � резерв времени (термин МКП; количество времени, на

которое можно отложись выполнение работы) см. slack time

float order printout
� табуляграмма резервов времени

float order sorting � сортировка по резерву времени
(расположение выходных данных до резерву времени)

fioat time � резервное время см. slack time
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float time scheduling � календарное планирование по резерву
времени (планирование, когда в качестве приоритета берется
резерв времени)

floating activity � работа, имеющая резерв времени (работа, не

лежащая на критическом пути)

flow chart � карта потоков (информации, работ, событий и пр.)

flow diagram
� схема потоков

flow of events � поток событий (график последовательности свер-
шения событий)

flow plan
� план потоков

following event � последующее событие

following node event � последующее узловое событие

forward node � последующее сложное событие (событие, в

котором сходятся более одной работы)

forward pass � прямой расчет (метод вычисления сроков
свершения события, начала или окончания работы с заданной точки

сетевого графика в направлении конечного события)

fragnet � фрагмент (участок сетевого графика)

fragment network � фрагментарный сетевой график (составленный
на отдельные части разрабатываемого объекта или изделия

в соответствии со схемой конструктивного членения)

frame network � обобщенный сетевой график (объединяющий
отдельные фрагментарные сетевые графики)

fragment structure � фрагментарная структура (сетевого графика)

free float time � свободный резерв времени [(часть полного

резерва времени, использование которого не отражается на

резервах времени других работ, лежащих на этом же пути;

определяется по формуле: Rc (ij) = tp (j) � t� (i) �t (ij), где

tp (j) � наиболее ранний срок свершения события j, tn (i) �

наиболее поздний срок свершения события i, t(i, j) �
продолжительность работы (ij)]

full grouping system � метод полной группировки

functional work package � функциональный комплекс работ
(разбивка работ по проекту по функциональному признаку)

G
Gantt chart � диаграмма Ганта см. Gantt's diagram; Gantt

schedule; bar chart
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Gantt's diagram � диаграмма Ганта; ленточная диаграмма см. bar

chart; Gantt chart; Gantt schedule
Gantt schedule � график Ганта
generalized clustered network � обобщенный сетевой график по

группам событий

goal event � завершающее событие; целевое событие

goal line � целевая линия (пунктирная линия, ограничивающая

мнемосхему справа)
groom a network � выверить сетевой график

group system � метод группировки (составление укрупненного
сетевого графика по опорным событиям)

Н

handling event � висячее событие см. dangling event

human resources � людские ресурсы

J

job � работа (в МКП); операция (в СПУ) см. activity

job analysis � анализ работ

job breakdown � поэлементная запись работ

job evaluation � оценка работ

job family � комплекс работ

job lot � см. job family

job package � см. job family

job path � путь работ (сетевого графика)

job time � продолжительность работы

joint cost � общая стоимость

joint cost activity � работа с общей стоимостью (работа,
объединяющая затраты на отдельные виды работ)

I
identification number �

код-определитель (код, шифр или номер
события или работы на сетевом графике)

implicit information network � сетевой график неявной информации

indentured list � схема конструктивного членения (проекта,
изделия, объекта и пр.)

indenturing � конструктивное членение
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independent float time � независимый резерв времени; свободный

резерв времени см. free float time

individual cost activity
� работа с индивидуальными затратами

(работа, затраты на которую могут быть отделены от затрат
на другие виды работ)

individual network � индивидуальный сетевой график

individual subnetwork � первичный сетевой график (составленный
отдельным исполнителем)

Information study network � см. documentation study network

initial cost � первоначальная стоимость; первоначальные затраты

initial event � исходное событие (первое событие обобщенного
сетевого графика)

initial node event � начальное узловое событие

input sheet � формуляр входных данных; формуляр исходных

данных; перечень граничных событий

Institute of Management Science; IMS � Институт проблем
управления

integrated data processing; I DP � интегрированная обработка
данных

integrated management information system � интегрированная
управляющая информационная система

integrated network � сводный сетевой график

interface � межсетевая граница (отделяющая отдельные части

сетевого графика)

interface activity
�

граничная работа

interface connection � граничная связь (между событиями сетевых

графиков разных исполнителей)

interface date � граничный срок (дата свершения общего события
в сетевых графиках разных исполнителей)

interface definition � определение границы (между работами или

событиями в сетевых графиках разных исполнителей)

interface event � граничное событие

interfacing � сшивание (частных сетевых графиков)

interlinking activity � переходная работа
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к

key date � дата опорного события

key decision � ключевое решение

key event � опорное событие; основное событие; ключевое событие;
узловое событие (событие сетевого графика, достижение

которого завершает соответствующий этап проекта) см. milestone

event; merge point

key operation � опорная работа; ключевая работа (работа, которая
завершается опорным событием)

L

ladder � лестничная диаграмма; «лестница» (промежуточная
форма между ленточной диаграммой и сетевым графиком; график
частичного совмещения планируемых работ)

ladder technique � лестничный метод

lag time � время запаздывания

latest allowable completion date of activity � наиболее поздний

допустимый срок окончания работы

latest allowable completion date of event � наиболее поздний
допустимый срок свершения события

latest allowable date for an event; TL
� наиболее поздний

допустимый срок свершения события

latest allowable start date of activity � наиболее поздний
допустимый срок начала работы

latest completion date for an activity � наиболее поздний срок
окончания работы

latest completion date of event � наиболее поздний срок свершения
события

latest date � наиболее поздний срок (окончания работы или

свершения события)
latest event occurence time � наиболее поздний срок свершения

события

latest expected date for a succeeding event; TLS
� наиболее поздний

ожидаемый срок свершения события, непосредственно
следующего за работой

latest finish time of activity � наиболее поздний срок окончания

работы
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latest finishing time of event � наиболее поздний срок свершения
события

latest occurence of event � наиболее поздний срок свершения
события

latest permissible occurence time � наиболее поздний допустимый
срок (окончания работы или свершения события)

latest revised estimate � последняя пересмотренная оценка (оценка
полных временных, трудовых и материальных затрат)

latest start time of activity � наиболее поздний срок начала работы
(определяется наиболее поздним сроком свершения

предшествующего события)

latest starting time of activity � наиболее поздний срок начала

работы

lead-in activity � входящая работа

lead time � время упреждения; время опережения

least-cost combination � комбинация работ с минимальными

затратами

least-cost estimating and scheduling; LCES �- оценка проекта и

составление графика по принципу наименьших затрат

least likely estimate � наименее вероятная оценка

level of certainty
�

уровень достоверности

level of indenture � уровень разбивки; степень детализации

(сетевого графика)

line diagram � линейная диаграмма

line of balance; LOB � линия баланса

localization � локальная оценка (параметров сетевого графика)

logic network � логический сетевой график

logical breakdown � логическая разбивка (работ сетевого графика
на составные элементы)

logical sequence � логическая последовательность (работ)

long term scheduling � долгосрочное планирование

loop � замкнутый цикл; петля (часть сетевого графика,
содержащая путь, начинающийся и заканчивающийся в одном и том

же событии)
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м

major programme objective � важная цель программы

managability � удобство управления

manage
�

управлять; руководить

management � управление; руководства

management information system; MIS � информационная система

управления

management operation system; MOS � система оперативного
управления

management planning and control system; Л/IPACS �

автоматизированная система планирования и управления; АСУ

management team � группа управления

managing � управление

man-hour � повременная работа; человеко-час (основная единица

измерения затраты труда в> системе ПЕРТ/стоимость)

man-power � людские ресурсы см. human resources

manpower allocation procedure; MAP � процедура распределения
людских ресурсов

manpower and resources scheduling � планирование людских
»других ресурсов

mapping model � отображающая модель (разработки НИР и ОКР)

mapping system � отображающая система (система,
отображающая структуру разработки)

master chart of milestones � главная диаграмма опорных событий

(сетевой график, на котором даны только опорные события

проекта)
master file � главный накопитель (основное хранилище данных,

вводимых в сетевой график)

master file report
� отчет по главному накопителю

master input sheet � главная карта эходных данных; главный

формуляр входных данных

master network � главный сетевой график (содержащий опорные
события и работы и объединяющий подсети многосетевого

проекта)
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master phasing network � директивный сетевой график на этап

(укрупненный сетевой график, построенный в головной

организации на основании постановления руководства)

master plan � генеральный план

master terminal stripe
� главная контактная панель

(электрифицированной мнемосхемы ПЕРТ)

mathematical model � математическая модель (система
математических соотношений, характеризующих моделируемый
процесс)

mean time � средняя продолжительность (работы)

merge point � узловое событие; опорное событие см. key event;
milestone event

middle management � руководство среднего уровня

milestone chart � см. milestone network

milestone event � опорное событие; узловое событие см. key event;
merge point

milestone network � сетевой график опорных событий

minimizing of cost � минимизация затрат (на проект)

minimum reporting requirement; MRR
� обязательные требования

к системе отчетности (для обработки на ЭВМ)

mnemonic display � мнемоническая панель; мнемосхема

Monte Carlo technique � метод Монте-Карло (численный метод

решения математических задач при помощи моделирования
случайных величин; метод составления таблиц случайных чисел

и определения вероятности событий в графике Эйзнера)

most critical slack � наиболее критический резерв времени

most likely estimate � наиболее вероятная оценка

most likely time estimate; m � наиболее вероятная оценка
продолжительности (работы)

multi-mode model � многорежимная модель (модель с

несколькими режимами работы)

multi-network diagram � многосетевой график

multi-objective diagram � многоцелевой сетевой график

multi-path expediting � ускорение работ по нескольким путям
(сетевого графика)

multi-project diagram � многотемный график
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multiple time estimate � определение продолжительности работы

путем задания нескольких оценок (расчет ожидаемой
продолжительности работы te по оптимистической а, наиболее

вероятной m и пессимистической b оценкам по формуле
t =

а + 4m -f b \

multi-project scheduling � планирование многоцелевых проектов

multi-resource acitvity � многоресурсная работа; комплексная

работа (учитывающая временные, материальные и трудовые
ресурсы)

multi-start date � одновременный срок начала нескольких работ

multivariate analysis and prediction of schedules; MAPS �

многовариантный анализ и сетевой прогноз

N

National Management Association; NMA � Национальная ассоциа-

ция проблем управления

near-critical path � околокритический путь; подкритический путь
см. sub-critical path; semi-critical path

negative float time � отрицательный резерв времени

negative slack time � отрицательный резерв времени

net *� сетевой график см. network; network plan; network diagram

network � сетевой график (графическое представление
последовательности и взаимосвязи между отдельными операциями
проекта, рабочий инструмент, ПЕРТ, МКП и других методов

СПУ) см. net; network diagram; network plan

network analog computer � аналоговая ЭВМ для сетевых

графиков

network analysis � сетевой анализ (анализ выполнения работ на

основании сетевого графика)"

network analysis theory � теория сетевого анализа

network component � элемент сетевого графика

network decomposition � расшивание сетевого графика

network diagram � сетевой график см. network; net; network plan

networkerly � с применением сетевого графика

network Integration � сшивание сетевого графика (объединение
частных сетевых графиков в единой сетевой график)
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network interface � межсетевая граница (отделяющая отдельные

части сетевого графика)

network maintenance � обслуживание сетевого графика
(координация, анализ и обновление сетевого графика)

network management � управление посредством сетевых графиков

network method � сетевой метод

network model � сетевая модель

network of sources � сетевой график источников (отражающий ход

документальной проработки проекта)

network path � путь сетевого графика (взаимосвязанная
последовательность работ, ведущая от исходного события к

завершающему или от какого-либо i-ro события к другому j-ому)

network plan � сетевой график см. net; network; network diagram

network planning � сетевое планирование

network problem � сетевая проблема

network scheduler � специалист по сетевым графикам

network scheduling � сетевое календарное планирование

network shaping
� формирование сетевого графика

network topology � топология сетевого графика

networkery � разновидности метода сетевого планирования

node � см. node event

node event � опорное событие; узловое событие см. milestone; key
event

node-ordered network � сетевой график, упорядоченный по узловым
событиям

noncritical activity � некритическая работа

noncritical path � некритический путь

normal cost � нормальная стоимость

normal duration � нормальная продолжительность (работы)

normal point � нормальная точка (отметка на графике
зависимости время

� стоимость)

nt&nbers above line � числа над линией (обозначают ожидаемую

продолжительность работы, стоимость работы, материальные
и трудовые затраты; наносятся над линией сетевого графика).
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numbering � кодирование; нумерация; шифровка (присвоение
кодов событиям сетевого графика или временным и трудовым

ресурсам)

numbering of events � кодирование событий

о

objective � цель

objective event � целевое событие

objective of event � цель события

Office of Automation and Manpower; OAM � Управление по

автоматизации и распределению людских ресурсов

one-of project operation � одноразовый проект; опытный проект;

образец; операция; работа (в сетевом графике; употребляется
редко)

operation list � перечень операций

operational PERT system; TOPS � система оперативного
управления ПЕРТ

operations tree � дерево операций (разветвленная схема

мероприятий, изображенная в виде блок-схемы)

operations tree apex (goal) � вершина дерева операций (конечное
событие схемы мероприятий),

optimistic time estimate; a � оптимистическая оценка

продолжительности (работы)

optimum project cost � оптимальная стоимость проекта

order � заказ (термин обозначает любые работы, связанные с

посылкой запросов, выбором поставщика и размещением

заказа)

organization chart � схема организационных мероприятий

outside consultant � сторонняя фирма консультант; сторонний
консультант (по вопросам СПУ)

overall completion time � общее время завершения; суммарное
время завершения (проекта или части проекта по критическому

пути)

overall network � общий сетевой график; сводный сетевой график

overall time for completion; T0
� общее время окончания работы
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overlapping activities � накладывающиеся работы (взаимо
перемежаются или выполняются одновременно одним

исполнителем)

pacing path � трассировка пути

package network � блочный сетевой график

paralleling activities � запараллеливание работ (совмещение
выполнения работ в сетевом графике)

path � путь (последовательность следующих друг за другом и

взаимосвязанных работ в сетевом графике)

peg
� фишка (для набора сетевого графика на настенной панели)

peg board � наборная панель (для набора сетевого графика с

помощью цветных фишек)

perforated board � перфорированная наборная панель (настенная
панель, служащая для набора сетевых графиков с помощью

цветных фишек)

performance and cost analysis evaluation; PACE � аналитический

расчет технико-экономических показателей

PERT II � ПЕРТ II (вариант системы ПЕРТ, использованный
Отделом баллистических систем Управления систем ВВС США

при осуществлении программы MINUTEMAN)
PERT III � ПЕРТ III (стандартный вариант системы ПЕРТ �

время, используемый Управлением систем ВВС США; в этом

варианте объединены методика ПЕРТ; улучшенная Отделом

аэронавтических систем и Отделом электронных систем, и

система ПЕРТ II, использованная Отделом баллистических
систем и Отделом космических систем)

PERT IV � ПЕРТ IV (система ПЕРТ � время
�

затраты,
созданная путем объединения системы ПЕРТ III с численными

аспектами затрат системы управления ВВС США)
PERT Analysis Staff; PAS � группа анализа ПЕРТ (обеспечивает

группу планового анализа данными о системе)

PERT analyst � специалист по анализу сетевых графиков ПЕРТ

PERT approach � подход к решению задачи с помощью ПЕРТ

PERT-board � мнемосхема ПЕРТ см. СРМ board

PERT coordinator � координатор ПЕРТ (служащий подрядчика,
отвечающий за сбор входных данных и за помещение, в

котором находятся сетевые графики или мнемосхемы)
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PERT/cost system � система ПЕРТ � стоимость (вариант
основной системы ПЕРТ � время, используемый для управления
комплексными научно-исследовательскими проектами,
стоимость и календарный план составляются и контролируются
на общей основе, что позволяет не только более точно

измерять ход выполнения работ, но и дает возможность

руководителю более реально оценивать соотношение между совокупными

затратами и плановыми затратами, т. е. метод ПЕРТ,
учитывающий не только продолжительность работ, но и их

стоимость)

PERT input form � входная форма ПЕРТ (для ввода в ЭВМ)

PERT network automatic plotting; PERT-NAP � автоматическое

построение сетевых графиков ПЕРТ

PERT output form � выходная форма ПЕРТ (табуляграмма
выходных данных ПЕРТ)

PERT program
�

программа ПЕРТ

PERT/reliability system � система ПЕРТ � надежность

PERT/CPM � объединенная система ПЕРТ � МКП

PERT supervision � контроль за ходом работ по методу ПЕРТ

PERT/TIME system � система ПЕРТ � время; система PERT-Ti-
me (основной вариант системы ПЕРТ)

pessimistic time estimate; b � пессимистическая оценка

продолжительности (работы)

planned activity � плановая работа; запланированная работа

planned cost � плановая стоимость

planned job -� плановая работа

planned network; PLANNET � плановый сетевой график (график,
принятый для планирования работ)

planned task � плановое задание

planning and management problem � планово-управленческая
задача

planning assistance through technical evaluation of relevance number;

PATTERN � методика перспективного планирования

разработок

planning network � сетевой график планирования

planning-programming-budgeting system; PPBS � система

планирования, программирования и финансирования
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planning tool � средство планирования (обычное обозначение
сетевых методов планирования в зарубежной литературе)

plexiglas overlay � плексигласовая панель; плексигласовая

крышка (панель, прикрывающая электрифицированную
мнемосхему ПЕРТ и служащая для записи на ней расчетных времен
выполнения работ)

positive event slack � положительный резерв времени события

positive slack � положительный резерв времени (то
дополнительное количество времени, которое можно использовать для

выполнения последовательности работ, содержащихся в данном

некритическом пути, к требуемой дате)

preceeding activity � предшествующая работа

preceeding event � предшествующее событие (событие сетевого

графика, непосредственно предшествующее данной работе)

predecessor � предшествующее событие

predetermined cost � предварительная стоимость

preliminary development phase; PDP � стадия предварительного

проектирования

preliminary flowsheet � предварительная технологическая схема

(составляемая до проведения модельных испытаний)

probability information processing; PIP � обработка вероятностной
информации ПЕРТ

probable outcome � вероятный исход (в вероятностном графике
Эйзнера)

projection � прикидка

projection tests � прикидочные опыты

primary slack � резервное время первого порядка

probabilistic network � вероятностный график (график Эйзнера)

probabilistic programming � стохастическое программирование

probability information processing; PIP � система обработки
вероятностной информации ПЕРТ

probability of error; Pe �

вероятность ошибки

probability of meeting schedule � вероятность выполнения

календарного плана (показатель вероятности свершения события
в запланированную дату или раньше ее)

probability of no slack � вероятность нулевого резерва времени;

вероятность отрицательного резерва времени
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production reviewing, organizing and monitoring of performance
technique; PROMPT � методика контроля, организации и

оперативного управления техническими характеристиками

продукции

prognostic-information analysis � прогнозо-информационный
анализ; анализ прогнозируемой информации

program � программа (ряд взаимосвязанных мероприятий по осу»
ществлению проекта)

program analysis for research management; PARM � анализ

программы по управлению

program analysis team; PAT � группа анализа программы

program appraisal and review; PAR � система обзора и оценки

программы

program change proposal; PCP � извещение об изменении

программы

program definition � определение программы

program definition phase; PDP � этап определения программы

(этап предварительного составления программы)

program evaluation procedure; PEP � методика оценки программы

program evaluation and review technique; PERT � метод оценки и

согласования проекта; ПЕРТ

program evaluation process; PEP � процесс оценки программы

program evaluation system; PES � система оценки программы

program management
�

управление программой

program management plan � план управления программой (набор
карточек или перфокарт, закодированных согласно структуре
разбивки pa6oi по проекту, на которых записаны опорные
события со сроками их свершения)

program network � сетевой график на программу

program package
� комплекс работ по программе

program planning and control; PPC � отдел планирования и

контроля за программой (в советской литературе ОКАР-отдел

координации и анализа разработки)

program progress report
� отчет о выполнении программы

program reliability information system for management; PRISM �

автоматизированная система управления надежностью

программы
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program reliability � надежность программы

program revision report � отчет о пересмотре программы
(подготовленный на ЭВМ отчет, отражающий вносимые в сетевой

график изменения)

program status report
� отчет о состоянии программы

progress evaluation and surveilliance technique; PEST � метод

оценки и контроля за ходом разработки

progressing � оперативный контроль (за ходом работ)

project � проект; разработка; тема

project completion � завершение работ по проекту

project cost � стоимость проекта

project definition � определение проекта (предварительное
составление проекта)

project definition program
�

программа предварительного
составления проекта

project development profile � схема реализации проекта

project duration � продолжительность работ по проекту

project evaluation and review technique; PERT � метод оценки и

согласования проекта; ПЕРТ

project leader � руководитель проекта

project management
�

управление проектом; управление
разработкой проекта

project manager
�

руководитель проекта

project network � сетевой график на проект (полный сетевой
график на проект)

project objective � цель проекта

project oriented organizational structure � организационная

структура, ориентированная на проект

project status � состояние работ по проекту

project structure � структура проекта; состав проекта

project work break down structure � структурная схема работ
по проекту (позволяет определить номен-клатуру работ,
состав смежных организаций подрядчиков, составить сетевой

график работ и событий)

projection � прикидка (в расчетах)
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proposal network � предварительный сетевой график (сетевой
график работ фирмы, представляемый заказчику при выборе
подрядчиков на этапе предварительного проектирования)

pseudo-activity � фиктивная работа см. dummy activity

Q

queuing � очередность

queuing operation � установление очередности

R

random numbering of events � произвольное кодирование событий

real-time data automation system; RTDAS � автоматизированная
система обработки данных в реальном масштабе времени

real-time dummy; RTD � ожидание (фиктивная работа с затратой,
времени)

rearranging procedure � реаранжировка; изменение логики сети

reassignment of float time � перераспределение резерва времени

reconstruct the actual sequence of events � воспроизводить

действительную последовательность событий

recycle � повторный цикл

reliability event � событие «Оценка надежности»; событие

«Контроль надежности»

report sort file � накопитель отчетных данных; картотека отчетных

данных; массив запоминающего устройства

reporting � отчетность

reporting cycle � отчетный период; цикл отчетности

reporting network � отчетный сетевой график

reporting network approach � метод отчетных сетевых графиков
(методика представления детальных отчетных сетевых

графиков подрядчиками по подсистемам и элементам программ-

для сведения их в общую программную сеть ПЕРТ)

reporting organization � отчетная организация

reporting procedure � порядок отчетности

reporting system
� система отчетности
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reports analysis and control � анализ и контроль системы
отчетности

reports control � контроль за системой отчетности

request for proposal; RfP � запрос о высылке оферта
(официальное письмо к предполагаемому подрядчику или поставщику

о высылке условий выполнения подряда или заказа)

resource allocation � распределение ресурсов

resource allocation and multiproject scheduling; RAMPS �

распределение ресурсов и составление графика работ по

многотемным проектам

resource code � код ресурсов

resource estimate � оценка ресурсов

resource reallocation � перераспределение ресурсов

resources � ресурсы (временные, материальные и трудовые)

restraint � ограничение см. dummy constraint

restraint activity � сдерживающая работа (фиктивная работа;
логическая связь, сдерживающая начало зависимых работ)

road map
�

дорожная карта (работ)

S
satellite activity � сопутствующая работа

satellite box � сопутствующий блок (блок сопутствующей работы
на блок-схеме разработки процесса)

schedule � график (календарный план)

schedule analysis � анализ календарного графика

schedule completion time of activity � календарный срок окончания

работы

schedule completion time of event � календарный срок свершения
события

schedule compression
�

уплотнение календарного графика
(сокращение продолжительности разработки по критерию
директивных сроков)

schedule coordination meeting
�

периодические координационные
совещания

schedule cost and performance; SCOPE � календарное планирование

затрат и определения технико-экономических показателей
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schedule date � календарная дата; плановая дата

schedule period � календарный период; плановый период

schedule slippage � отставание графика (отставание сроков
свершения событий от плановых дат)

schedule span � календарная продолжительность

schedule visibility system; SVS � визуальная система календарного

планирования

scheduled activity � календарная работа (работа, сроки
выполнения которой определены календарными датами)

scheduled completion date for an activity; Ts � календарная дата

окончания работы

scheduled completion date of event � календарная дата свершения

последующего события

scheduled date � календарная дата; плановая дата

scheduled elapsed time for an activity; ts � календарная
продолжительность работы

scheduled event � календарное событие

scheduled float time � календарный резерв времени

scheduled operating time � календарная продолжительность
работы

scheduler � сетевик (составитель сетевых графиков)

scheduling � календарное планирование см. network scheduling

scheduling and control by automated network system; SCANS �

автоматизированная система сетевого календарного
планирования и управления

scientific management � научное управление; научная организация

труда

secondary slack � резервное время второго порядка

semi-critical activity � см. sub-critical activity

semi-critical event � см. sub-critical event

semi-critical path; SCP � подкритический путь (путь сетевого

графика, близкий к критическому) см. near-critical path;
sub-critical path

set-up time; Tsv
�

время на сборку модели

short-interval scheduling � краткосрочное календарное
планирование

3* 35



single time estimate � единичная оценка продолжительности

(определение продолжительности работы посредством задания
одной оценки)

sink event � завершающее событие

slack � резерв времени (начала или окончания работы или

свершения события; разность между наиболее поздней
допустимой и ожидаемой датой, TL �ТЕ; резерв времени может

быть положительным, отрицательным и нулевым) см. float

time

slack path � путь с резервом времени; некритический путь (любой
путь сетевого графика, кроме критического)

slack path event � событие с резервом времени; событие

некритического пути

slack range
�

диапазон резерва времени (работ или событий

сетевого графика)

slack run � использование резерва времени

slack time � резерв времени см. float time

slippage � отставание (от графика)

sort file � отсортированный массив (информации)

source event � исходное событие

special network simulating computer � специализированная элек-

тромоделирующая машина для расчета сетевых графиков

start; ST � см. start event

start event � исходное событие (сетевого графика)

starting event � см. start event

statistical decision theory � статистическая теория принятия

решения

statistical management � статистические методы управления

status report � отчет о ходе работ

stay time � время ожидания

subcritical activity � подкритическая работа; околокритическая
работа (лежащая на подкритическом или околокритическом

пути) см. semi-critical activity

sub-critical event � подкритическое событие; околокритическое
событие (лежащее на подкритическом или околокритическом
пути) см. semi-critical event
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sub-critical path � подкритический путь; околокритический путь
см.semi-critical path; near-critical path

sub-divide a milestone network � разукрупнять сетевой график
опорных событий

sub-network � подсеть (сетевого графика) см. fragnet

subsidiary network � вспомогательный сетевой график

sub-system � подсистема; блок системы

subtask � подзадание; пункт общего задания

successor � см. succeeding event

succeeding activity � последующая работа

succeeding event � последующее событие (непосредственно
следующее за данной работой)

summary cost category � категория общих затрат

summary network � обобщенный сетевой график (сетевой-график
для высшего руководства)

supervising network � контрольный сетевой график

surplus path � резервный путь (путь, имеющий трудовые,
материальные и временные резервы)

System and Processing Association; SPA � Ассоциация
разработчиков систем управления

system effectivness critical activities � эффективные работы
критического пути (оказывающие решающее влияние на
эффективность системы)

т

tearing � разукрупнение (сетевого графика)

teasing out � развитие элемента сети в подсеть

terminal event � конечное событие см. end event

terminal node event � конечное опорное событие; конечное узловое

событие

the operational PERT system; TOPS � система операционного

управления ПЕРТ

three time estimate � определение продолжительности по трем

оценкам [метод определения продолжительности работы по

оптимистической (а), наиболее вероятной (т) и пессимистической

(Ь) оценкам]
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tight schedule � уплотненный график

time � срок; время; продолжительность

time-cost option � оптимизация по времени и стоимости

time-cost option supplement � дополнение к системе оптимизации

по времени и стоимости; дополнение к системе PERT-Cost

time estimate � оценка продолжительности (принятая в системе

НАСА�ПЕРТ экспертная оценка времени, необходимого для
выполнения работы)

time lag
� ожидание (в системе МКП работа, требующая затраты

времени без затрат других ресурсов)

time-only network � временной сетевой график

time-phased network � сетевой график с календарной шкалой

time scheduling � планирование времени (как ресурса)

time-shared data management system; TSDMS � система

управления с распределением времени

time-sharing � распределение времени

timetable � расписание; график времени

timing � согласование сроков (работ сетевого графика)

tool of management
� средство управления; метод управления

tool of decision making � средство принятия решения; метод
принятия решения

top level network �- сетевой график высшего уровня (составляется
для высшего руководства)

top management � высшее руководство

TOPS data control group
�

группа контроля информации системы

TOPS

TOPS data package
�

группа данных системы TOPS

total at completion � полное завершение (работ по проекту)

total cost � общая стоимость

total float time � полный резерв времени (максимальное
количество времени, на которое можно отсрочить работы без
увеличения продолжительности работ по проекту)

total information system
�

автоматизированная информационная
система управления
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total lead time � полное время упреждения, полное время
опережения

total project cost � общая стоимость проекта

total project duration � общая продолжительность проекта

total schedule time � общая календарная продолжительность

trade-off � согласование (распределения ресурсов, времени, задач"
и т. д.)

transaction card � карточка регистрации

transaction file � накопитель регистрационных карточек

и

unit model � частная модель (модель узла оборудования или

элемента процесса)

updating � обновление; корректировка

updating data � данные для корректировки (сетевого графика)

updating network � корректировка сетевого графика

updating report � сообщение о корректировке (сетевого графика)

V

vacant activity � вакантная работа (в сетевом графике)

variance � дисперсия (мера неопределенности статистического-

ожидания времени)

variance activity expected time; VA
�

дисперсия ожидаемого

времени окончания работы

variance activity flow; V � дисперсия продолжительности работы

variance activity flow time; ote � дисперсия продолжительности:

работы [среднеквадратичное отклонение а, определяется в СПУ

по формуле eie = 6~J

variance event allowable time; VL
�

дисперсия допустимого

времени свершения события

variance event expected time; VE �

дисперсия ожидаемого

времени свершения события
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variance event latest allowable time � дисперсия наиболее позднего

допустимого времени свершения события

video input device � визуальное вводное устройство

W

waiting time � время ожидания

weeks; wks � недели (обозначение на сетевых графиках)
work breakdown structure � структурная схема разработки

work package � комплекс операций

work program
�

программа операций

work sequence
� последовательность операций; технология

Z

zero-cost activity � работа с нулевой стоимостью

zero-float time � нулевой резерв времени

zero-slack event � событие с нулевым резервом времени

zero-time activity � работа с нулевой продолжительностью
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

А

a [optimistic time estimate] � оптимистическая оценка

продолжительности работы

ADMS [automated data management system] � автоматизированная
система управления; АСУ

АЕ [activity expected time] � ожидаемое время окончания работы

ARR [activity reference report] � справочный перечень работ

ASAK [activity slack analysis report] � аналитический отчет о

резерве времени работ

В

p-distribution � (3-распределение

b [pessimistic time estimate] � пессимистическая оценка

продолжительности работы

BE [beginning event] � исходное событие

С

СA [critical activity] � критическая работа

Се [cost of error] � затраты на ошибку

Cjx [cost of resources] � затраты на ресурсы

Cu [cost of uncertainty] � затраты на неопределенность

СРМ [critical path method] � метод критического пути; МКП

CPPS [critical path planning and scheduling] � календарное
планирование методом критического пути; ПКП
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CPS [critical path scheduling] � календарное планирование методом

критического пути

СРТ [critical path technique] � метод критического пути; МКП

D

А � затраты к плановой дате окончания разработки

DCPM [decision CPM] � принятие решения с использованием

МКП

Е

ЕЕ [ending event] � завершающее событие

ESR [event slack report]
� отчет о резерве времени событий

I

[DP [integrated data processing] � интегрированная обработка
данных

[MS [Institute of Management Science] � Институт проблем
управления

L

LCES [least cost estimating and scheduling] � оценка проекта и

составление графика по принципу наименьших затрат

LOB [line of balance] � линия баланса

М

m [most likely time estimate] � наиболее вероятная оценка
продолжительности работы

MAPS [multivariate analysis and prediction of schedules] �

многовариантный анализ и сетевой прогноз

MIS [management information system] � информационная система

управления

MOS [management operating system] � система оперативного

управления
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MPACS [management planning and control system] �

автоматизированная система планирования и управления; АСУ

MRR [minimum reporting requirements] � обязательные требования
к системе отчетности

N

ТМ [number of cycles] � число циклов в сети

NMA [National Management Association] � Национальная
ассоциация проблем управления

О

ОАМ [Office of Automation and Manpower] � Управление по

автоматизации и распределению людских ресурсов

Р

Ре [probability of error] � вероятность ошибки

РАСЕ [performance and cost analysis evaluation] � аналитический

расчет технико-экономических показателей

PAR [programme appraisal and review] � система обзора и оценки

программы

РАРМ [program analysis for research management] � анализ

программы по управлению

PAS [PERT analysis staff] � группа анализа ПЕРТ

PAT [program analysis team]
�

группа анализа программы

PATTERN [planning assistance through technical evaluation of

relevance number] � методика перспективного планирования

разработок

РСР [program change proposal] � извещение об изменении

программы

PDP [preliminary development phase] � стадия предварительного

проектирования

PDP [program definition phase]
� этап определения программы

PEP [program evaluation procedure] � методика оценки программ

PERT [project evaluation and review technique] � метод оценки и

согласования проекта; ПЕРТ
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PERT/CPM � объединенная система ПЕРТ�МКП

PETRT/Cost� ПЕРТ-стоимость

PERT-NAP [PERT-network automatic plotting] � автоматическое

построение сетевых графиков ПЕРТ

PERT/PEP [PERT/program evaluation process] � ПЕРТ-ПЕП

(вариант ПЕРТ, приспособленный для оценки программ на

ЭВМ)

PES [program evaluation system] � система оценки программы

PEST [progress evaluation and surveilliance technique] � метод

оценки и контроля за ходом разработки

PIP [probability information processing] � система обработки
вероятностной информации ПЕРТ

PLANNET [planned network] � плановый сетевой график

РМР [program management plan] � план управления программой

PPBS [planning, programming and budgeting system] � система

планирования, программирования и финансирования

РРС [program planning and control] � отдел планирования и

контроля за программой

PRISM [program reliability information system for management] �

автоматизированная система управления надежностью

программы

PROMPT [production reviewing, organizing and monitoring of

performance technique] � методика контроля, организации и

оперативного управления техническими характеристиками

продукции

PRR [program revision report].� отчет о пересмотре программы

R

RAMPS [resource allocation and multiproject scheduling] �

распределение ресурсов и составление графика работ по

многотемным проектам

RfP [request for proposal] � запрос о высылке оферта

RTD [real time dummy] � ожидание

RTDAS [real-time data automation system] � автоматизированная
система обработки данных в реальном масштабе времени
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s

a � математический символ для среднеквадратичного отклонения

ate [variance activity flow time] � дисперсия продолжительности

работы

S [slack] � резерв времени

§ А [activity major slack] � резерв времени работы второго порядка

$Е [earliest completion date for an activity] � наиболее ранний срок
окончания работы

S l [latest completion date for an activity] �- наиболее поздний срок

окончания работы

SM [activity minor slack] � резерв времени работы первого порядка

SCANS [scheduling and control by automated network system] �

автоматизированная система сетевого календарного

планирования и управления

SCOPE [schedule cost and performance] � календарное
планирование затрат и определения технико-экономических показателей

SCP [semi-critical path] � подкритический путь

SPA [System and Procedure Association] � Ассоциация
разработчиков систем управления

ST [start] � начало

SVS [schedule visibility system] � визуальная система календарного

планирования

Т

Т^ [the calendar date on which an activity is actually completed] �

календарная дата фактического окончания работы

Тд [directed date for an event] � директивная дата свершения

события

ТЕ [earliest expected date for an event] � наиболее ранний

ожидаемый срок свершения события (в ПЕРТ)

ТЕ [earliest start] � наиболее ранний срок начала работы (в МКП)

t e [expected elapsed time for an activity] � ожидаемая

продолжительность работы
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TE [earliest expected date for a preceeding event] � наиболее ранний

ожидаемый срок свершения события, предшествующего
работе

TL [latest allowable date for an event] � наиболее поздний

допустимый срок свершения события

Tl s [latest expected date for a succeeding event] � наиболее поздний

ожидаемый срок свершения события, непосредственно следу*
ющего за работой

Te [overall time for completion] � общее время окончания работы

TOPS [the operational PERT system] � система оперативного
управления ПЕРТ

TOTNES � американская программа для обработки сетевых

графиков по системе группировок на ЭВМ ИБМ-1404

Ts [scheduled completion date for an activity] � календарная дата
окончания работы

t s [scheduled elapsed time for an activity] � календарная
продолжительность работы

TSDMS [time-shared data management system] � система

управления с распределением времени

Tsu [set-up time] � время на сборку модели

V

V [variance activity flow] � дисперсия продолжительности работы

VA [variance activity expected time] � дисперсия ожидаемого

времени окончания работы

V
Е [variance event expected time] � дисперсия ожидаемого времени

свершения события

V L [variance event allowable time] � дисперсия допустимого

времени свершения события

W

wks [weeks] � недели (обозначение на сетевых графиках)
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